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Abstract
Questo saggio analizza la forza lavoro dell’Opera di SantaMaria del Fiore durante la costruzione
della cupola di Filippo Brunelleschi, con un approccio sistematico all’ampio corpus documentario
offerto dall’edizione Gli anni della Cupola. L’analisi si basa sulle liste di individui autorizzati a la-
vorare in ogni semestre, contenute in fonti seriali di tipo amministrativo (ruoli), cui si aggiungono
tutti i documenti riguardanti ciascuno dei lavoranti elencati. Attraverso il metodo prosopografico
si ricostruiscono alcuni elementi essenziali per lo studio della forza lavoro (quantità di lavoranti
e sue modifiche nel tempo, provenienze, qualifiche, salari, giornate lavorate), che vengono esami-
nati in prospettiva comparativa per evidenziare analogie e differenze con altri cantieri conosciuti.
Inoltre si mettono in luce alcune specificità dell’Opera fiorentina, a partire dalla natura e dall’uso
delle stesse fonti, seguiti dal sistema di reclutamento, dalla composizione per qualifica della forza
lavoro, dalla consistenza del lavoro ‘regolare’, dalle possibilità di carriera e dall’impegno di alcuni
maestri in attività non salariate. Il discorso, oltre che da tabelle e grafici nel testo, è accompagnato
da undici appendici contenenti dati basilari, elaborazioni statistiche e profili individuali esempli-
ficativi, utili sia a seguire la trattazione sia ad avere una rappresentazione immediata e sintetica
degli aspetti analizzati.
***
This essay analyses the workforce of the Opera di Santa Maria del Fiore during the construc-
tion of Filippo Brunelleschi’s dome through a systematic approach to the vast documentary corpus
offered by the edition The Years of the Cupola. The analysis is based on the rolls of individuals
authorized to work each semester, contained in serial administrative sources, and on all the do-
cuments regarding every worker listed. The prosopographic method permits the reconstruction of
essential elements for the study of the workforce (fluctuation of the number of workers employed
over time, their provenances, roles, wages, the days worked), and these aspects are examined in a
comparative perspective to identify similarities and differences with other known building sites.
Furthermore, some peculiarities of the Florentine Opera are highlighted, starting with the natu-
re and the use of the sources themselves, followed by the recruitment system, the composition
of the workforce according to the qualifications recorded, the importance of steady work, career
opportunities and parallel entrepreneurial activity undertaken by some master workmen. The di-
scussion is supported by tables and graphs in the text as well as by eleven appendices containing
basic facts, statistics and exemplary individual profiles, useful both as systematic documentation
of the analysis and as a convenient digest of the issues examined.
Avvertenza
I saggi della sezione ‘Studi’ dell’edizione Gli anni della Cupola sono concepiti come analisi si-
stematiche e dettagliate della ricca documentazione presente nella parte principale del sito, con-
tenente l’edizione delle fonti amministrative dell’Archivio dell’Opera di Santa Maria del Fiore per
il periodo 1417-1436. Per loro natura i saggi fanno riferimento a un numero così elevato di atti da
richiedere un sistema di consultazione più comodo delle tradizionali citazioni archivistiche in nota
e conseguenti ricerche nell’edizione. Questa facilitazione è offerta tramite link ipertestuali diretti
tra gli studi e la parte ‘Archivio’ del sito. Infatti il lettore degli studi online, sia in formato HTML
sia in PDF, può richiamare la scheda di ogni atto citato tramite un semplice click sul relativo codice
univoco evidenziato con i caratteri di colore blu. Se la presentazione può pagare questa scelta in
termini di eleganza, pensiamo che si giustifichi nel risparmio di tempo per il lettore, che si abituerà
a leggere nei codici l’identikit di ogni documento, secondo la formula seguente.
Prendiamo l’esempio del codice O0201077.006va corrispondente alla segnatura II 1 77, c. 6va
(Autorizzazione a vendere lapide per la sepoltura di un vescovo inglese). La lettera O all’inizio del
codice indica l’Archivio dell’Opera di Santa Maria del Fiore. Le prime due cifre indicano la serie
(02 = II), le successive due la sottoserie (01 = 1), le seguenti tre il numero dell’unità archivistica
(077 = 77). Dopo il punto figura il numero della carta, in tre cifre, con l’eventuale ‘v’ per verso
(006v). Segue la lettera che indica la posizione dell’atto nella sequenza di documenti presenti sul-
la carta, in questo caso la ‘a’ per la prima sulla pagina. Cliccando sul codice univoco si apre l’atto
(nell’edizione italiana) in una scheda di browser separata, che può essere visualizzata accanto al
saggio. È abilitata la navigazione verso il resto dell’edizione dalla scheda richiamata, la cui chiusura
è affidata al diretto intervento dell’utente.
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Maestranze e organizzazione del lavoro negli Anni della Cupola*
Pierluigi Terenzi
1. Introduzione
Il 30 agosto 1436, fra «trombetti e piferi» che suonavano, si festeggiò la chiusura della cupola
di Santa Maria del Fiore, la grande opera che l’ingegno di Filippo Brunelleschi aveva regalato a
Firenze. Per l’occasione furono offerti «pane e vino e charne e frutte e chacio e macheroni e altre
chose [...] a’ maestri e ministri de l’Opera e a’ chalonaci e preti».1 Dopo sedici anni di lavoro, la
cattedrale fiorentina aveva finalmente la sua cupola maggiore, pur mancando ancora la lanterna.
L’impresa aveva richiesto un grande sforzo progettuale, prima negli anni 1417-1420 con i disegni,
i modelli, gli studi e i concorsi, poi nel 1426 con il programma che previde l’uso dei mattoni a spi-
napesce e a corda blanda per continuare la costruzione «sanza armadura».2 La cupola, come la
cattedrale, era anche il frutto di uno sforzo complessivo che coinvolse tutta la cittadinanza (e non
solo), materialmente e idealmente.3 Ma le protagoniste della concretizzazione del genio brunelle-
schiano e delle aspettative dei fiorentini furono le maestranze dell’Opera di Santa Maria del Fiore,
alle quali è dedicato questo saggio.
La ricerca storica sul lavoro edile trova nei cantieri pubblici, e specialmente nei grandi edifi-
ci religiosi, le maggiori opportunità di sviluppo, anche grazie a una disponibilità documentaria
più consistente.4 L’Opera di Santa Maria del Fiore, l’istituzione che dalla fine del Duecento curò
la costruzione della cattedrale, conserva nel proprio archivio storico un rilevante patrimonio do-
cumentario che arriva fino al Novecento.5 Nonostante ciò, manca ad oggi uno studio sistematico
sulla forza lavoro impiegata dalla fabbriceria nell’edificazione del duomo,6 a fronte di una solida
storiografia su altri cantieri e sulla realtà edile fiorentina dell’epoca.7
Gli anni della Cupola, l’edizione online di tutti i documenti amministrativi degli anni 1417-
1436 conservati dall’Opera, permette ora di affrontare più agevolmente questo tema per il perio-
* Si ringraziano Margaret Haines, Gabriella Battista, Lorenzo Fabbri, Giuseppe Giari e l’insostituibile Ilaria Becattini. Nel
testo i valori monetari saranno abbreviati come segue: f. = fiorini; l. = lire; s. = soldi; d. = denari.
1 Le citazioni sono tratte da uno stanziamento per pagare le spese fatte per i festeggiamenti: O0204013.136g.
2 Il programma è inserto nella deliberazione del 4 febbraio 1426 con la quale si ordinò di seguirlo: O0202001.170vb.
3 Questi aspetti sono stati sottolineati da Haines, Brunelleschi e Haines, La grande impresa.
4 Si vedano Grohmann, L’edilizia, in part. pp. 121-131 e Grohmann, Architetture.
5 Sull’archivio si veda Fabbri, Dal cantiere alle carte; sull’Opera Grote, L’Opera, Haines, L’arte della lana e Fabbri,
L’Opera.
6 Il tema è stato affrontato sinteticamente in Saalman, Filippo Brunelleschi, pp. 69-70 e 173-191, Fanelli – Fanelli, La
Cupola, pp. 23-26 e Ippolito – Peroni, La cupola, pp. 89-92. Recentemente Haines, Myth and Management, pp. 60-74,
ha ripreso la questione conseguendo i primi risultati innovativi. Un saggio specifico sulla sicurezza in cantiere è Haines,
Lavorare sulla cupola.
7 Basta citare il punto di riferimento imprescindibile per la Firenze rinascimentale: Goldthwaite, La costruzione.
8 Pierluigi Terenzi
do di costruzione della cupola, grazie agli strumenti informatici che mette a disposizione.8 Oltre
alle trascrizioni, che completano e talora correggono le ancora fondamentali raccolte documenta-
rie otto-novecentesche,9 il dettagliato apparato critico e la sua organizzazione in indici strutturati
invitano a percorrere nuove strade di ricerca e a rivalutare quelle tradizionali.
Scopo di questo contributo è analizzare gli aspetti fondamentali dell’organizzazione del lavoro
negli anni in cui fu eretta la cupola, con un approccio sistematico alle fonti e un costante riferi-
mento agli studi dedicati ad altri cantieri e all’edilizia in generale.10 Il punto di partenza sarà il
discorso sulla natura e sull’uso delle fonti, che necessitano di esplicitazione perché differenti dalla
tipologia documentaria più usata nello studio della forza lavoro, cioè i registri contabili con dati sul
pagamento dei lavoranti (§ 2). La riflessione sulle fonti accompagnerà anche la trattazione di sette
nuclei tematici tipici della storia del lavoro edile: la gestione delle maestranze, la loro provenienza,
le loro qualifiche, i salari, il numero di lavoranti e di giornate lavorate, la stabilità nel tempo dei
rapporti di lavoro (§§ 3-8). Si affronteranno infine due argomenti particolari: le possibilità di car-
riera individuale e l’affidamento del trasporto di materiali ai maestri salariati (§§ 9-10). Quando
possibile, i risultati dell’analisi di questi aspetti saranno rapportati alle fasi costruttive, in modo
da agganciare le statistiche all’andamento temporale.11
2. Le fonti
Lo studio delle maestranze si basa di solito su fonti seriali di tipo contabile, come ad esempio
i registri di entrate e uscite. Attraverso i pagamenti alle maestranze si possono conoscere alcuni
dati fondamentali, come il numero dei lavoranti, la retribuzione periodica, la presenza in cantiere
e talora le qualifiche. Queste informazioni, se presenti in modo continuativo per un certo periodo,
permettono di elaborare statistiche su cui basare le interpretazioni.
NegliAnni della Cupola il tipo di fonte che permette di svolgere queste operazioni è diverso,ma
non meno solido. Per ottenere dati coerenti e continui si possono utilizzare i ‘ruoli’, cioè le auto-
rizzazioni stagionali al pagamento dei lavoranti trasmesse al tesoriere dell’Opera (il camarlingo),
secondo le retribuzioni indicate per ciascun lavorante. Ogni ruolo contiene un elenco di nomi e
relativi salari per un dato semestre, estivo o invernale.12
Questi elenchi offrono una fotografia della forza lavoro prevista per ogni semestre cui si rife-
riscono. Rispetto alle fonti utilizzate usualmente, i ruoli hanno il solo limite di non recare infor-
mazioni sulle presenze effettive dei lavoranti in cantiere. L’inclusione nell’elenco, infatti, non dà
la certezza che un individuo lavorasse o che lo facesse ogni giorno del semestre, ma soltanto che
era autorizzato a lavorare nel periodo di riferimento.
Le fonti disponibili ci permettono di conoscere l’impiego effettivo dei lavoranti solo per due
periodi, posti alla fine degli anni qui considerati: dal luglio 1434 ai primi di gennaio 1435 e dal
luglio al dicembre 1435. Queste informazioni si trovano nei due quaderni di cassa superstiti che,
8 Sul progetto e le sue potenzialità si vedano Haines, Gli anni della cupola, Haines – Battista, Cresce la Cupola e Fabbri,
Gli Anni della Cupola.
9 Mi riferisco in particolare a Guasti, La cupola, Guasti, Santa Maria del Fiore, e Poggi, Il Duomo.
10 Per una panoramica si vedano Pinto, L’organizzazione del lavoro e i saggi di impostazione problematica Cortonesi, Studi
recenti e Cortonesi,Maestranze e cantieri. Si veda inoltre il recente volume, di respiro europeo, Bernardi, Bâtir auMoyen
Âge, in part. pp. 17-47 e 87-123.
11 Per le fasi costruttive della cupola si veda la sintesi di Ippolito – Peroni, La cupola, pp. 27-41, ma con le correzioni
apportate da Haines,Myth and Management, che offre anche un’efficace rappresentazione grafica nella fig. 5 fuori testo.
Si faccia riferimento a queste opere ogni qualvolta si citeranno le fasi costruttive in questo contributo.
12 Gli stessi atti sono alla base di Haines,Myth and Management. Per un esempio si veda O0201077.031vd.
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all’interno delle partite individuali dei lavoranti, recano poste per il pagamento delle giornate la-
vorate.13 I lassi cronologici di questi registri sono troppo ristretti per poter generalizzare i risultati
della loro analisi, che riguarderebbero peraltro solo la fase della chiusura della cupola.14 Tuttavia,
come vedremo, dal loro esame emergono comunque elementi interessanti, il primo dei quali è la
sostanziale attendibilità dei ruoli. Da un confronto fra il quaderno di cassa del secondo semestre
1434 e i ruoli coevi emerge chiaramente la rispondenza fra forza lavoro prevista e forza lavoro
effettivamente impiegata, almeno nel numero di lavoranti.15
Assumere i ruoli come base vuol dire però attuare comunque una selezione rispetto alla for-
za lavoro, perché fra un ruolo e l’altro potevano essere ingaggiati o rimossi diversi lavoranti, in-
dividualmente o in gruppo.16 Di conseguenza le statistiche basate sui ruoli sono rappresentative
delle previsioni della forza lavoro necessaria, e non di quella effettiva. Per conoscere quest’ultima
in ogni momento degli anni 1417-1436 si sarebbero dovute considerare tutte le piccole e grandi
modifiche, spesso caratterizzate dalla mancanza dei nomi dei lavoranti interessati, il che avrebbe
ostacolato l’analisi. Per questi motivi si rinuncerà alla completezza vera e propria per dare spazio
a una rappresentazione più coerente e meglio interpretabile, e comunque affidabile.
I ruoli presi in considerazione sono presentati nella tabella A dell’Appendice. Essi coprono 30
dei 33 semestri compresi fra l’estate 1420 e l’estate 1436.17 Il primo estremo cronologico è poste-
riore a quello dell’edizione (1417) perché si è scelto dimettere a fuoco il periodo di costruzione della
cupola, che ebbe inizio nell’estate 1420. Il primo dei nostri ruoli fu redatto alla vigilia dell’avvio dei
lavori, il che ci permette di valutare l’impatto della nuova fase costruttiva sull’organizzazione del
lavoro.
Da questi elenchi risulta che i lavoranti ingaggiati per almeno un semestre furono 265, cifra
che costituisce la base delle elaborazioni statistiche.18 Nella tabella B dell’Appendice si elencano
i nomi, le qualifiche, i salari e la presenza nei ruoli dei 265. Questa cifra riguarda solo i salariati
autorizzati a prestare la loro opera e non comprende gli amministratori, i lavoranti non salariati e
quelli ingaggiati fra un ruolo e l’altro.
Le informazioni contenute nei ruoli sono tuttavia insufficienti per l’analisi che si vuole condur-
re. Le indicazioni sulle qualifiche e sulla provenienza dei lavoranti, ad esempio, sono molto rare.
Di conseguenza si è adottato un approccio prosopografico, rintracciando tutti i documenti dispo-
nibili su ciascuno dei 265 lavoranti.19 Inoltre, per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro e
le politiche attuate dall’Opera, si sono considerati gli atti contenenti disposizioni di carattere ge-
nerale, come le deliberazioni riguardanti il numero di lavoranti o la loro dislocazione. In questo
13 La descrizione di queste unità archivistiche è alle pagine http://duomo.mpiwg-berlin.mpg.de/ITA/AR/ARS029.HTM
(VIII 1 1) e http://duomo.mpiwg-berlin.mpg.de/ITA/AR/ARS030.HTM (VIII 1 2).
14 Sulla quale si veda la parte di Margaret Haines in Haines – Battista, Un’altra storia.
15 Si approfondirà la questione nel § 7.4.
16 Delle principali modifiche al numero di lavoranti ci occuperemo sempre nel § 7.
17 Mancano i ruoli per l’inverno 1420-1421, l’estate 1435 e l’estate 1436. A Haines, Myth and Managemt, sono sfuggiti
due ruoli, per l’inverno 1432-1433 e l’estate 1433 (si veda la tabella alle pp. 62-63), ma ciò non ha pregiudicato i risultati
conseguiti, che sono sostanzialmente confermati anche includendo i due atti mancanti.
18 Dal computo sono stati esclusi due maestri, Agnolo di Lazzaro dei Cori da Arezzo e Francesco di Lucchese, che compa-
iono nell’ultimo ruolo, per l’eccezionalità della loro mansione. Entrambi erano intagliatori di legname, incaricati già dalla
primavera precedente di realizzare le tarsie lignee della sacrestia nuova, come testimonia la condotta del 23 aprile 1435:
O0202001.231a (sulla sacrestia si veda Haines, La sacrestia). Il totale non include nemmeno 7 lavoranti anonimi, che non
si sarebbero potuti rintracciare nelle fonti.
19 Come osserva Pinto, L’organizzazione del lavoro, p. 40, la complessità del lavoro salariato edile «suggerisce di ricorrere,
in presenza di fonti abbondanti e continue, a indagini di tipo prosopografico, che permettano di ricostruire la carriera e i
salari di singoli lavoratori». Per individuare gli atti concernenti i singoli lavoranti si è fatto uso degli appositi indici de Gli
anni della Cupola, raggiungibili da Indici→ Nomi e qualifiche→ Nominativi. Per ovviare alle inevitabili difficoltà legate
alla mancanza di un’onomastica standard, si sono usati alcuni accorgimenti (cfr. Haines – Battista,Un’altra storia) e altri
indici.
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studio si troveranno quindi due livelli nell’uso delle fonti: quello statistico, basato sui ruoli even-
tualmente integrati da altri documenti, e quello ‘discorsivo’, fondato su documenti generali e/o su
casi esemplari.
Prima di entrare nel merito, sono necessarie alcune altre premesse. I lavoranti ingaggiati non
erano necessariamente destinati alla cupola, né al cantiere della cattedrale. I lavori nel duomo po-
tevano essere diversi, nello stesso periodo, ed è raro trovare informazioni sulle destinazioni dei
lavoranti, nonostante la conoscenza delle fasi costruttive suggerisca qualche orientamento in me-
rito. Inoltre l’Opera gestiva anche altri luoghi di lavoro, cui inviava i suoi salariati. La fabbriceria
ebbe diverse commissioni da parte del comune di Firenze, come i lavori al carcere delle Stinche o
al palazzo dei Signori, oppure lontano dalla città, a Malmantile, a Vicopisano, a Pisa e altrove. In
questi anni l’Opera gestì anche la realizzazione dell’abituro papale in Santa Maria Novella.
Per quanto riguarda le attività fuori Firenze, un caso a parte è quello della cava di Trassinaia.
A partire dal 1421 l’Opera vi inviò gruppi di lavoranti per l’estrazione e la lavorazione della pietra
serena.20 Per 21 semestri conosciamo i nomi, i salari e talora le qualifiche di questi lavoranti, pre-
sentati in calce ai ruoli o in liste separate (si veda la tabella A in Appendice). Nel discorso si farà
spesso riferimento a questa estensione extracittadina della forza lavoro, ma in stretta connessione
con le necessità del cantiere e con le fasi costruttive.
3. L’organizzazione del lavoro e la gestione delle maestranze: aspetti basilari
Prima di analizzare la manodopera, è opportuno spendere qualche parola sull’organizzazione
del lavoro. I lavoranti di cui ci occupiamo erano retribuiti ‘a opera’, cioè a giornata lavorata.21
Ciascuno di essi era in rapporto diretto e personale con l’Opera: non risultano infatti squadre di
lavoranti sottoposte a un responsabile.22
Ogni individuo veniva autorizzato a lavorare per un certo periodo, con un determinato salario
giornaliero, dall’organismo di governo della fabbriceria, gli Operai. Essi erano seimembri dell’Arte
della Lana – di cui l’Opera era emanazione –, estratti a sorte tra i qualificati, e svolgevano l’incarico
per 4mesi, con una sovrapposizione temporale parziale fra quattro in carica e due nuovi estratti.23
Gli Operai deliberavano in autonomia su qualsiasi materia, ma in alcuni casi era necessaria anche
l’approvazione dei Consoli dell’Arte della Lana, in particolare permodificare le deliberazioni prese
in precedenza.24
Per quanto riguarda l’attività di cantiere, gli Operai determinavano le politiche generali del la-
voro, in particolare le priorità costruttive e gli aspetti finanziari;25 decidevano sull’aumento o la
riduzione del numero dei lavoranti ammessi; stabilivano i salari dei singoli e le relative variazioni,
generali e individuali; autorizzavano i maestri a lavorare fuori dall’Opera; decidevano di inviarne
20Su cui Coli et al., The ‘Pietra Serena’ Stones.
21 Così era per la maggior parte dei lavoranti in tutti i cantieri. Diverso è il caso della cattedrale di Siena negli anni trenta
e quaranta del Trecento, quando le maestranze pagate a rischio erano pari o superiori a quelle pagate a giornata: Giorgi –
Moscadelli, Costruire una cattedrale, pp. 289-299.
22Com’era invece a Bologna, per esempio: Soldi Rondinini, Fabrica Maioris Ecclesie, p. 30.
23Si veda la guida ai Principali incarichi dell’Opera alla pagina http://duomo.mpiwg-berlin.mpg.de/INFO/INCHAR.
HTM. Sulle strutture di governo e le gerarchie dell’Opera, nonché sui suoi rapporti con l’Arte della Lana, si vedano Haines,
Brunelleschi and Bureaucracy, Haines, L’arte della lana, Haines, Oligarchy and Opera, Fabbri, L’Opera.
24Per fare un esempio attinente al lavoro, il 17 febbraio 1432 un maestro fu riammesso a lavorare dopo la rimozione del
14 gennaio precedente. Questo passaggio richiese l’approvazione dei Consoli (O0202001.154vf): Haines, The Builders, p.
106, nota 40.
25 Sul finanziamento pubblico dell’Opera si vedano Fabbri, La ‘Gabella’ e Haines, La grande impresa civica.
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alcuni negli altri cantieri e luoghi di lavoro che dovevano gestire; ma soprattutto erano loro a deci-
dere formalmente le condotte, cioè le inclusioni di lavoranti nel gruppo degli autorizzati, anche se
altri soggetti avevano un ruolo determinante in queste scelte. Approfondiamo questo punto, che
ci permette di entrare nel vivo delle dinamiche decisionali riguardanti il cantiere.
Nelle condotte deliberate dagli Operai, solo a volte si specificano il periodo di inizio e/o fine
della collaborazione e i salari, che di solito venivano rinviati al momento della stesura dei ruoli.26
In genere queste decisioni venivano prese collegialmente, oppure si stabiliva che ciascun Operaio
potesse eleggere un numero uguale di maestri.27 Dal 1427 si fece strada unamodalità un po’ diver-
sa. Il 28 febbraio di quell’anno fu concesso a un Operaio di eleggere due scalpellatori e a un altro
di eleggerne uno. Per sostenere la legittimità dell’operazione, si specificava «quod electio fienda
[...] intelligatur facta per totum eorum offitium» (O0202001.052c). Lo stesso giorno si deliberò
che ciascun Operaio avrebbe potuto eleggere un maestro, sempre specificando che «quos elige-
runt intelligantur per dictum offitium electi» (O0202001.053a). Questo tipo di delibera si trova
altre volte, con diverse varianti, fino alla fine del 1433.28 Sebbene non lo si possa considerare il
sistema prevalente di ingaggio, esso lascia intravvedere la complessità di rapporti fra i membri
dell’istituzione e i lavoranti, che si auspica venga approfondita in futuro.
Nonostante questo rapporto diretto fra lavorante e Opera, fra i due soggetti agivano tre inter-
mediari: il capomaestro, il provveditore dell’Opera e lo scrivano delle giornate.29 Il primo era il
responsabile del cantiere, gestiva l’organizzazione del lavoro, decideva chi lavorava e dove e con
qualemansione; il secondo si occupava di diversi aspetti amministrativi di carattere ‘pratico’, come
la ricezione dei materiali in arrivo e alcuni aspetti dello svolgimento dei lavori; il terzo registrava
le giornate lavorate.
Questo terzetto aveva una funzione decisiva soprattutto per i salari stabiliti nei ruoli dagli Ope-
rai. Il sistema prevedeva solitamente che i tre fornissero una lista ciascuno, contenente i nomi
e i salari dei lavoranti, sulla quale gli Operai si sarebbero basati per stabilire le retribuzioni.30
L’importanza di questi tre andò anche oltre, poiché per alcuni semestri si affidarono loro le condot-
te dei manovali.31 Il potere di ingaggiare lavoranti, per quanto non accordato molto di frequente,
costituisce comunque una delega importante, sebbene concessa nel campo più fluido deimanovali.
Di questi ultimi, peraltro, i tre potettero spesso determinare anche i salari.32
26Per avere degli esempi si può consultare l’indice degli incarichi alle maestranze alla pagina http://duomo.mpiwg-
berlin.mpg.de/ITA/CA/CA200030S0.HTM, raggiungibile attraverso Soggetti1→ Personale→ Incarichi - maestranze.
27 Si veda un esempio risalente al 1412 in Archivio dell’Opera di Santa Maria del Fiore (d’ora in avanti AOSMF), II 1 62, c.
10, citato da Saalman, Filippo Brunelleschi, p. 246, doc. 7.3, e uno del nostro periodo: O0202001.129vn.
28Nel dicembre 1427 (O0202001.074d e O0202001.074vf), nel settembre 1430 (O0202001.131vf e O0202001.132h), nel
febbraio 1431 (O0202001.137d e O0202001.137vb) e in marzo, luglio e dicembre 1433 (O0202001.196c, O0202001.203vo
e O0202001.208vd). Si vedano anche i seguenti esempi di lavoranti scelti da singoli Operai: O0202001.065d e da
O0202001.130e a O0202001.130h.
29Su di loro si veda la guida citata alla nota 23. Sui provveditori dell’Opera Battista, I provveditori, e su quelli dei cantieri
fiorentini Goldthwaite, La costruzione, pp. 225-229.
30 Il processo è riassunto nell’introduzione al ruolo invernale del 1427-1428, in cui si dichiara che gli Operai ricevettero
«tres scripte» e che deliberarono di ‘sterzarle’ e dedurne i salari: «[...] stertientur, et secundum quod remanent in sterzio
remaneant salaria infrascripta» (O0202001.069vn).
31 Per l’inverno 1424-1425 (O0201085.005vc), l’estate 1425 (O0201086.014d), l’inverno 1426-1427 (O0202001.045a),
l’inverno 1427-1428 (O0202001.070vc), l’inverno 1428-1429 (O0202001.095a) e l’estate 1430 (O0202001.126b).
32Per l’estate 1420 (O0201077.033vb) (solo capomaestro e provveditore), l’estate 1423 (O0201082.017a), l’inverno
1423-24 (O0201083.011b), l’estate 1424 (O0201084.014vb), l’inverno 1425-1426 (O0204011.030vd), l’estate
1427 (O0202001.056b), l’estate 1429 (O0202001.030vc), l’inverno 1429-1430 (O0202001.115va), l’estate 1430
(O0202001.126b), l’inverno 1430-1431 (O0202001.131vm), l’estate 1431 (O0202001.141a), l’inverno 1431-1432
(O0202001.151a), l’estate 1432 (O0202001.159vc) (solo capomaestro e scrivano), l’inverno 1432-1433 (O0202001.190e),
l’inverno 1433-1434 (O0202001.207vb), l’inverno 1434-1435 (O0202001.225b) e l’inverno 1435-1436 (O0202001.243va).
Si veda anche Haines,Myth and Management, p. 65.
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All’interno del terzetto emerge inoltre la posizione preminente del capomaestro Battista di An-
tonio, che gestì i lavori per tutto il periodo che stiamo considerando, ufficialmente o di fatto.33 Il
suo ruolo era di per sé centrale nella gestione ordinaria del cantiere, poiché egli decideva quan-
ti lavoranti impiegare e dove, compresi i maestri da inviare a Trassinaia e altrove.34 Ma Batti-
sta ebbe a volte la facoltà di condurre e rimuovere personalmente anche dei maestri, non solo
dei manovali. Nel 1421, ad esempio, gli fu concesso di poter allontanare quei maestri e manovali
che avrebbe giudicato non necessari (O0201078.022vb), così come fu nel 1427 per i soli maestri
(O0202001.062ve). Il capomaestro era dunque una figura fondamentale anche nei processi de-
cisionali riguardanti la forza lavoro, e non solo nella sua organizzazione.35 Bisogna notare, per
completezza, che in un caso anche il provveditore fu coinvolto in una condotta di maestri, ma
comunque insieme a Battista (O0201080.008a).
4. La provenienza dei lavoranti
Cominciamo a guardare da vicino i 265 lavoranti elencati nei ruoli, a partire dalla loro prove-
nienza.
Tabella 1. Le provenienze dei lavoranti presenti nei ruoli
Dati forniti in ordine decrescente per numero di lavoranti
Provenienza Lavoranti % sul totale Provenienza Lavoranti % sul totale
Ignota 139 52,45% Lucca 1 0,38%
Settignano 76 o 77* 28,68% o 29,05% Prato 1 0,38%
Fiesole 15 o 16* 5,66% o 6,03% Reggio 1 0,38%
Firenze 11 o 12† 4,15% o 4,52% Romena 1 0,38%
Rovezzano 4 o 5† 1,51% o 1,88% San Casciano 1 0,38%
Maiano 2 0,75% San Giusto 1 0,38%
Vercelli 2 0,75% San Martino a
Mensola
1 0,38%
Antella 1 0,38% Sant’Ambrogio 1 0,38%
Faenza 1 0,38% Varlungo 1 0,38%
Gangalandi 1 0,38% Vincigliata 1 0,38%
* Un lavorante è indicato talora come da Settignano, talora come da Fiesole
† Un lavorante è indicato talora come da Rovezzano, talora come da Firenze
Anche se la provenienza di più della metà dei lavoranti ci è ignota, l’incidenza degli originari di
Settignano è evidente (considerandone 76, oltre il 60% delle 126 provenienze note), seguiti a di-
stanza dai fiesolani e dai fiorentini. La stragrandemaggioranza dei lavoranti proveniva dal contado
(108 su 126, 85,7%), cui si aggiungono gli 11-12 di Firenze città. Questa situazione è paragonabile,
ad esempio, a quella di Siena nella prima metà del secolo XIV.36 D’altro canto Firenze e la Tosca-
33 Su di lui si veda Saalman, Filippo Brunelleschi, pp. 69-70.
34Per alcuni esempi si vedano i documenti O0202001.107a, O0202001.122c, O0202001.126vb, O0202001.196g,
O0202001.215vh, O0201078.010vd.
35 Sui capomaestri in generale si veda Goldthwaite, La costruzione, pp. 210-211.
36Giorgi – Moscadelli, Costruire una cattedrale, pp. 245, 254-255 e 259-260.
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na, com’è noto, erano luoghi di ‘esportazione’ di maestranze (iper)qualificate, dunque non c’era
bisogno di ricorrere a personale non locale senza necessità specifiche.37
I 5 forestieri non sembrano accomunati da una o più caratteristiche che potrebbero collegarsi
alla provenienza. Si nota però che 3 di loro compaiono solo in un semestre (Meo di Antonio da
Faenza, Giovanni di Bartolomeo da Reggio e Domenico di Antonio da Vercelli), mentre Antonio di
Andrea da Lucca, maestro di murare, figura continuativamente dal 1418 al 1423, anche se in pochi
documenti. L’unico caso che ha una qualche particolarità è quello del frate Antonio di Bartolino
da Vercelli, maestro di legname impiegato fra il 1422 e il 1424, che si segnala per il lavoro svolto
«in faciendo rotam seu carrucolam pro trahendo super cupola maiori cum hedifitio Filippi ser
Brunelleschi», nel 1422 (O0201080.073e).38
5. Le qualifiche
Com’è stato rilevato per la Firenze di questo periodo e per altri luoghi e altri tempi, una cono-
scenza precisa della composizione della forza lavoro per mestieri è ostacolata dal problema termi-
nologico.39 Nelle nostre fonti, un lavorante può essere qualificato in tre modi: per status (maestro
o manovale), per mestiere (scalpellatore, muratore, etc., ma anche addetto alla calcina o ad altro,
per i manovali), per mansione svolta in un dato momento (cavatore, lastraiolo, etc.).40
Se ci affidassimo solo ai ruoli, potremmo individuare pochi status, mestieri o mansioni. Negli
elenchi, infatti, la stragrandemaggioranza dei lavoranti non viene qualificata individualmente, ma
ricade sotto il gruppo che viene dichiarato nell’introduzione al documento, con definizioni del tipo
‘maestri o scalpellatori’ o ‘maestri e manovali’ (come indicato nella tabella A dell’Appendice). A
parte la condizione particolare del capomaestro, per il quale non si indica ilmestierema la funzione
direttiva, gli unici di cui si specifica in genere la professione sono i fabbri e i segatori di legname,
qualche volta anche imaestri di legname. Per altri lavoranti possono comparire altre specificazioni
per un singolo semestre che non riguardano la professione, come l’incarico di provveditore della
cava di Trassinaia.
Per conoscere la qualifica dei 265 lavoranti si è attuato quindi uno spoglio sistematico di tutti
gli altri documenti riguardanti ciascuno di essi. Il risultato è rappresentato nella tabella 2, che
contiene dati sui lavoranti che figurano in almeno un ruolo. I valori del prospetto non sono medie
né tengono conto delle variazioni nel tempo, ma riguardano il totale degli autorizzati in tutti i
venti anni considerati, indipendentemente dal momento in cui furono ingaggiati e dalla durata
del loro rapporto di lavoro. Sulla base dei dati di questo prospetto, possiamo avviare il discorso
sulle qualifiche suddividendolo in due parti: maestri e non maestri (manovali e fanciulli).
5.1. I maestri
Per quanto riguarda imagistri, cioè i lavoranti qualificati iscritti a un’arte, la parte della tabella
loro dedicata pone alcune questioni, che richiedono un preliminare chiarimento terminologico.41
Nel caso degli scalpellatori, deimuratori e dei legnaioli, nelle fonti troviamo delle varianti, rispetti-
37 Si vedano ad esempioMaestri fiorentini e Quinterio, La presenza dei maestri toscani.
38Haines,Myth and Management, p. 72.
39Su questo punto mi limito a rinviare a Goldthwaite, La costruzione, pp. 185 e 444, a Franchetti Pardo, Il maestro e, per
la cupola, a Haines,Myth and Management, pp. 60-61, nota 51.
40Una panoramica sintetica dei mestieri edili di questo periodo è in Quinterio, Note sul cantiere, in part. pp. 648-652.
41 Sull’Arte dei maestri di pietra e di legname si veda Goldthwaite, La costruzione, pp. 357-400. Sulle arti fiorentine, oltre
al classico Doren, Le Arti fiorentine, si veda il più recente Arti fiorentine, con saggi dedicati al Quattrocento.
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Tabella 2. Composizione per qualifica dei lavoranti elencati nei ruoli
Dati raggruppati per lavoranti qualificati (maestri) e non qualificati (manovali e fanciulli), poi in ordine decrescente
per qualifica specifica. I fanciulli che diventarono maestri sono stati computati come maestri.
NC = media non calcolata, per la rarità di occorrenze o per le incertezze legate all’attribuzione della qualifica
Qualifica
(status)
Qualifica
(mestiere)
Numero di
lavoranti
% sul totale
dei lavoranti
Media di lavoranti
arruolati per semestre
Maestri
Scalpellatore* 127 47,92% 41,2
Maestro (n.s.)† 83 31,32% 5,6
Scalpellatore e muratore 14 5,28% 8
Legnaiolo 11 4,15% 0,7
Segatore di legname 10 3,77% 1,6
Fabbro 5 1,89% 1
Muratore‡ 4 1,51% 0,4
Muratore e legnaiolo 2 0,75% 2
Scalpellatore e fabbro 2 0,75% 1,3
Bottaio 1 0,38% NC
Manovali
(o fanciulli)
Manovale o fanciullo§ 4 1,51% NC
Manovale 2 0,75% NC
Totale 265 100%
Totale maestri certi 259 97,74%
Totale maestri con qualifica specifica 176 66,41%
Totale manovali (o fanciulli) 6 1,51%
Maestri con qualifica specifica % sul totale dei maestri qualificati (176)
Totale maestri mono-qualificati 158 89,77%
Totale maestri pluri-qualificati 18 10,23%
* Comprende anche le definizioni di maestro di concio, intagliatore di marmo o scultore, segatore di marmo
† Comprende i lavoranti senza qualifica specifica che abbiano un salario pari o superiore ai s. 10
‡ Comprende anche la definizione particolare di maestro di cazzuola
§ Comprende gli individui pagati meno di s. 10 di cui non è possibile sapere se fossero manovali o fanciulli
vamente ‘maestro di scalpello’, ‘maestro dimurare’ e ‘maestro di legname’. Per ciascunmestiere, in
uno stesso atto i due modi vengono usati talora come sinonimi (O0201078.008bisb), talora come
espressioni distinte (O0201079.027c). Poiché i redattori dei documenti, nel qualificare buona par-
te dei maestri, usarono indifferentemente l’uno o l’altro modo, in questo contributo le due forme
verranno usate come sinonimi.
Le questioni cui si è fatto cenno sono tre: la nettissima prevalenza numerica dei maestri sui
manovali, l’esistenza di un gruppo di maestri pluri-qualificati e la maggiore consistenza degli scal-
pellatori rispetto ai muratori.42 Del primo aspetto ci si occuperà parlando della manodopera non
42Altre questioni puntuali, come la presenza costante di un fabbro – che lavorava in esclusiva – oppure l’ingaggio a salario
per tre semestri consecutivi di un bottaio, oppure ancora la retribuzione non a salario dei trasportatori di materiali, non
possono essere trattate qui. Si spera che i dati offerti nelle tabelle e nei grafici diano una prima risposta a queste e altre
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Tabella 3. La pluralità di qualifiche dei maestri presenti nei ruoli
Qualifica Totale lavoranti
Scalpellatore e muratore 14
Scalpellatore e fabbro* 2
Muratore e legnaiolo 2
Totale 18
* Comprende uno scalpellatore-fabbro-pittore
qualificata, poiché il tratto peculiare è la scarsità di manovali e non il numero dimagistri. Quanto
alla seconda questione, nelle nostre fonti 18 maestri vengono indicati con più di una qualifica.43
Nella tabella 3 sono presentate le ‘pluri-qualifiche’, da cui sono stati esclusi quei maestri chiamati
una tantum a svolgere mansioni diverse dalle solite.44
In termini assoluti i pluri-qualificati non sono molti, poiché rappresentano il 6,95% dei 259
maestri dei ruoli e poco più del 10% dei 176 di cui conosciamo la qualifica. Si tratta comunque di
una percentuale non trascurabile, anche se non sembra che queste qualità siano state decisive per
ottenere un lavoro all’Opera, né per mantenerlo. Quando si stabilirono le riduzioni del numero dei
lavoranti, infatti, la pluri-qualifica non garantì a un maestro di permanere nelle liste dell’Opera,
come vedremo nel paragrafo 7. Del resto, mancano attestazioni nelle fonti che suggeriscano un
peso specifico della pluri-qualifica nella scelta dei maestri.
Passiamo ad analizzare i dati della tabella 3, avvalendoci delle informazioni che abbiamo sui
singolimaestri. I pluri-qualificatimenonumerosi sono gli scalpellatori-fabbri e imuratori-legnaioli,
che hanno in comune l’esercizio di attività molto diverse fra loro. Di questi 4, solo per i 2 fabbri-
scalpellatori può dirsi che abbiano svolto entrambi i mestieri per il tutto il periodo in cui sono
documentati. Si tratta di Antonio di Berto da Settignano, che fu anche provveditore alla cava di
Trassinaia, e Giovanni o Nanni di Frosino Testa, che viene qualificato anche come pittore.45 Per i 2
legnaioli-muratori sembra di poter rilevare un’attività prevalente, poichéNanni di Andrea daPrato
compare più spesso comemaestro di murare, mentre Nanni di Ellero comemaestro di legname.46
La categoria degli scalpellatori-muratori è la più consistente e si compone dimaestri in grado di
svolgere le due principali attività richieste nella costruzione della cupola, cioè preparare e murare
pietre, lastre e mattoni. Nella maggior parte dei casi le due qualifiche di un maestro risultano da
documenti diversi, mentre 4 di loro sono pluri-qualificati nello stesso atto.47
questioni, che andranno affrontate in futuro.
43Un fenomeno simile si riscontra ad esempio anche a Milano: Braunstein, Il cantiere, p. 160, nota 46.
44Per esempio, nel 1423 lo scalpellatore Domenico di Andrea fu inviato a Trassinaia «pro fabro», come recita la delibera-
zione degli Operai (O0201083.009a). Ma dal ricordo del provveditore veniamo a sapere che egli doveva sostituire il fabbro
rimosso, occupandosi solo di «asotigliare e scharpelli» (O0204011.014m). Domenico, quindi, fu uno scalpellatore prestato
occasionalmente alla lavorazione del metallo e non un fabbro-scalpellatore.
45Per Antonio, la coppia fabbro-scalpellatore si trova in una riconferma di maestri a Trassinaia del 1 giugno 1431: «Anto-
nius Berti faber et ut provisor in dicta chava et ut magister scharpelli» (O0202001.143c); idem nel ruolo dell’estate 1432:
«Antonio Berti fabro etmagistro scharpelli» (O0202001.160vd). La primamenzione come fabbro risale al 23 febbraio 1424
(O0201084.007b), come scalpellatore al 22 aprile 1419 (O0204008.041a). Giovanni di Frosino fu pagato nel 1418 «pro pin-
gendo et ornando» la cappella dell’Annunziata (O0201073.023vg), e nell’atto è qualificato come «pictor et scarpellator»;
nel 1427 fu impegnato «in dipingniere el choro intorno intorno» (O0204012.037l).
46Si tratta di due dei più importanti maestri dell’Opera, su cui si tornerà nel § 9.
47Romolo di Marchionne, eletto nel 1432 «in scharpellatorem et muratorem Opere» (O0202001.188vf); Salvestro di Nic-
colò, eletto nel 1428«in scharpellatoremOpere et admurandumsuper cupolam» (O0202001.094e);Meodi Andrea e Fran-
cesco di Guido Calvani da Settignano, condotti «in magistros murandi et scharpelli» nel gennaio 1429 (O0202001.100vc);
per gli altri maestri si rinvia alla tabella B, dove compaiono con la qualifica doppia SC-MU.
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Questo fenomeno va affrontato in connessione con la terza questione da trattare, quella del
rapporto numerico fra scalpellatori e muratori. Se consideriamo anche coloro che svolgevano en-
trambi i mestieri, la prevalenza dei primi è netta: 143 contro 20 (circa 7:1). Inoltre i maestri di
murare ‘puri’, cioè qualificati solo comemuratori, sono appena 4 e sono accomunati da una scarsa
presenza nei ruoli.48
L’impiego di unnumeromaggiore di scalpellatori potrebbe spiegarsi con la necessità di eseguire
una quantità rilevante di lavori nonmurari contemporaneamente alla posa in opera degli elementi
costruttivi. Un esempio lampante è quello degli scalpellatori impiegati alla cava di Trassinaia, che
dovevano estrarre e sbozzare le pietre. Tuttavia, l’apporto dei maestri della cava non incide in
modo rilevante sul totale degli scalpellatori ingaggiati, che rimane alto anche nei periodi in cui
non esistono ruoli per Trassinaia. D’altro canto, la prevalenza numerica degli scalpellatori non è
di per sé un fatto eccezionale, visto che la si riscontra anche in altri cantieri. Nei primi anni di
costruzione della cattedrale di Bologna, ad esempio, il rapporto fra scalpellatori e muratori era
di circa 1,5:1 (57 contro 39).49 Ma, come si vede, c’è una differenza abissale nella consistenza del
rapporto numerico, che costituisce la vera particolarità dell’Opera.
La questione va trattata ragionando sulle fonti e il sistema di riferimento adottato dai redatto-
ri nelle loro scritture. È impensabile che nella costruzione della cupola si siano impiegati solo 20
maestri di murare, di cui 4 esclusivamente muratori, e soprattutto che in media fossero impiegati
ogni semestre solo 10 lavoranti capaci di murare.50 Si possono quindi formulare due ipotesi, che
non si escludono a vicenda. La prima è che la maggior parte degli 83 maestri dalla qualifica sco-
nosciuta fosse impiegata nella muratura e che i redattori degli atti omisero di indicare il mestiere,
perché era in un certo senso ovvio che dovessero murare. L’altra ipotesi è che gli scalpellatori-
muratori fossero più di 14 e che buona parte dei lavoranti qualificati solo come scalpellatori si
dedicasse anche a lavori di muratura. I redattori avrebbero pertanto indicato solo il mestiere che
probabilmente li identificava socialmente perché era quello in cui si erano formati.
Una riprova della prima ipotesi potrebbe essere l’introduzione al ruolo dell’estate 1420, in cui
si dichiara che vi sono elencati «magistros, scalpellatores et alios infrascriptos» (tabella A). La
distinzione incoerente fra una qualifica di status (maestri) e una di mestiere (scalpellatori) sa-
rebbe invece logica se considerassimo questi «magistros» come muratori. Tuttavia, osservando la
composizione per qualifica di questo ruolo (tabella 4), la prevalenza degli scalpellatori rimane si-
gnificativa anche considerandomuratori tutti i maestri non qualificati. Così è anche se sommiamo
i pluri-qualificati (contandone uno in ciascuna categoria) e consideriamo i fanciulli che sarebbero
diventati scalpellatori, anche se il rapporto si riduce di molto, da 7:1 a 3:1 (65 contro 22).
Si potrebbe obiettare che questo rapporto non è rappresentativo della forza lavoro impiegata
nella costruzione della cupola, sia perché fu redatto prima dell’avvio dei lavori, sia perché in quel
periodo ci si impegnò intensamente per la conclusione della terza tribunetta. Anche se non abbia-
mo informazioni sulla dislocazione dei lavoranti in cantiere, è plausibile che i lavori alla tribunetta
sbilancino la composizione per qualifica a vantaggio degli scalpellatori. Operiamo allora un con-
fronto fra questo ruolo e il primo disponibile per il periodo della cupola, quello dell’estate 1421,
48Ambrogio di Leonardo da Firenze (1 ruolo), Bonaiuto di Paolo Giovernale (1), Piero di Giovanni di Giuntino (2) e France-
sco di Giovanni (8). Di Ambrogio bisogna dire che fu in rapporti continuativi con l’Opera dal 1424 al 1429, e poi anche nel
1434, ma che la maggior parte del suo lavoro si svolse in particolare al castello di Malmantile. Lo sbilanciamento a favore
degli scalpellatori è peraltro un fenomeno permanente nel tempo, come si vede nella composizione per qualifica di ciascun
semestre rappresentata nella tabella C dell’Appendice.
49Trombetti Budriesi, I primi anni del cantiere, p. 60 e tav. 3, sugli anni 1393-1397 (mancante il 1396).
50La media (10,6) è calcolata dalla somma delle voci Muratore, Muratore e legnaiolo, Scalpellatore e muratore di ogni
semestre della tabella C dell’Appendice.
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Tabella 4. La composizione per qualifica dei ruoli estivi 1420, 1421 e 1426
Dati forniti in ordine decrescente per numero di lavoranti dell’estate 1420
Sotto la voce Maestro (n.s.) sono computati i maestri senza qualifica specifica
Per il 1421 e il 1426 non si sono considerati i maestri dislocati alla cava di Trassinaia, tranne il provveditore che
lavorava anche all’Opera
Estate 1420 Estate 1421 Estate 1426
Qualifica (status)
Numero
lavoranti
% sul totale
lavoranti
Numero
lavoranti
% sul totale
lavoranti
Numero
lavoranti
% sul totale
lavoranti
Scalpellatore 54 62,07% 28 65,12% 28 63,64%
Maestro (n.s.) 12 13,79% 2 4,65% 0 0,00%
Muratore e scalpellatore 8 9,20% 6 13,95% 8 18,18%
Manovale o fanciullo 5 5,75% 2 4,65% 0 0,00%
Scalpellatore e fabbro 2 2,30% 1 2,33% 1 2,27%
Muratore e legnaiolo 2 2,30% 2 4,65% 2 4,55%
Manovale 2 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
Legnaiolo 1 1,15% 0 0,00% 1 2,27%
Fabbro 1 1,15% 1 2,33% 1 2,27%
Muratore 0 0,00% 1 2,33% 1 2,27%
Segatore 0 0,00% 0 0,00% 2 4,55%
Totali 87 100% 43 100% 44 100%
che è ben comparabile anche perché riguarda la stessa stagione. Ma dalla tabella 4 emerge che,
anche a lavori della cupola iniziati, il rapporto rimane sui 3:1 (35 contro 11).
Si potrebbe obiettare ancora che fino al 1422 buona parte del lavoro consisteva nel taglio delle
pietre per il primo settore e che la fase di maggiore coinvolgimento dei muratori fu quella caratte-
rizzata dalla posa dei mattoni a spinapesce, a partire dal 1426. Ma nel ruolo estivo di quell’anno il
rapporto fra scalpellatori e muratori arriva solo ai 3,5:1 (38 contro 11).
C’è da notare inoltre che nell’estate 1420mancarono del tutto i muratori ‘puri’, mentre nel 1421
e nel 1426 se ne trova solo uno. I maestri non qualificati, invece, si riducono da 12 a 0 negli stessi
anni e dunque non possono considerarsi decisivi per l’esecuzione di lavori in muratura. Tutto ciò
depone a favore dell’ipotesi di un impiego variabile di buona parte dei lavoranti qualificati solo
come scalpellatori, e del connesso sistema di riferimento usato dai redattori degli atti.
Un’ulteriore conferma di una pluralità di qualifiche più diffusa di quanto i numeri non dicano,
viene da un atto del 1423. Il 18 gennaio si deliberò la riduzione dei lavoranti dell’Opera a 34 unità
(O0201082.002c), nel periodo in cui si doveva innalzare il settore della cupola poggiante sul pri-
mo camminamento. Nel decidere la riduzione, gli Operai stabilirono anche la composizione per
qualifica del gruppo, che si può vedere nella tabella 5. In mancanza di un atto che contenga i nomi
dei prescelti, possiamo fare un confronto con il ruolo estivo del 23 aprile 1423, che elenca giusto
34 maestri se operiamo alcune esclusioni legittime.51
51 Cioè il capomaestro, i 4 segatori, i lavoranti a Trassinaia e Antonio di Bartolino da Vercelli, cui si attribuì un salario
troppo alto (s. 25) per essere considerato un maestro ‘ordinario’ in questo semestre.
The Years of the Cupola – Studies / Gli anni della Cupola – Studi 2015
18 Pierluigi Terenzi
Tabella 5. La composizione per qualifica dell’atto di riduzione della forza lavoro e del ruolo estivo
del 1423
Dati forniti in ordine decrescente per numero di lavoranti dell’atto di riduzione
Qualifica
Numero indicato
nell’atto di riduzione
del 18 gennaio 1423
Numero reale
nel ruolo estivo
del 23 aprile 1423
Scalpellatore 8 18
Scalpellatore e muratore - 8
Legnaiolo e muratore - 2
Muratore* 22 1
Legnaiolo 2 1
Fabbro 2 1
Fabbro e scalpellatore - 1
Ignota - 2
Totali 34 34
* Nell’atto di riduzione è indicato come maestro di cazzuola
Considerando la pluralità di qualifiche di alcuni maestri, i fabbri e i legnaioli del ruolo pos-
sono corrispondere al dettato del provvedimento di riduzione. Non è così per gli scalpellatori e
i muratori: il loro rapporto numerico, che nella riduzione era di circa 1:3, cioè il contrario di ciò
che abbiamo visto sinora, nel ruolo estivo si attesta sui 2,5:1. Tenendo presente la fase costrutti-
va, un’inversione di marcia nell’organizzazione delle maestranze è improbabile, peraltro nel giro
di soli tre mesi. Sembra invece più plausibile – appunto – che gli scalpellatori-muratori fosse-
ro più di quelli che le fonti ci permettono di individuare. Essi costituiscono così un altro tratto
caratterizzante della forza lavoro dell’Opera, anche se non siamo in grado quantificarli.
5.2. Manovali e fanciulli
Un altro aspetto particolare della forza lavoro negli Anni della Cupola, come si diceva, è il nu-
mero molto limitato di manovali. Prima di occuparcene, è necessario affrontare il problema della
distinzione fra i manovali e i fanciulli. Nonostante la diversità fra queste due categorie – i secon-
di erano all’inizio di una carriera –, esse vanno qui trattate insieme perché in diversi casi non
è possibile distinguere gli uni dagli altri. Mancando l’indicazione della qualifica, nei ruoli essi si
confondono perché hanno in comune un salario basso, anche se quello dei fanciulli alle prime armi
si colloca generalmente al di sotto del livello di sussistenza, diversamente da quello dei manovali
e dei giovani di età più avanzata.52
L’unico modo per distinguerli con certezza è seguire le carriere dei singoli. Quelle dei giovani si
caratterizzano per la crescita del salario nel tempo e, quasi sempre, per l’attribuzione della quali-
fica dimagister da un certo momento in poi.53 Così è per 22 lavoranti pagati poco fra la fine degli
anni dieci e i primi anni venti.54 Questi giovani, sebbene venissero pagati direttamente dall’Opera
52 Si tornerà su questo punto nel § 6.
53 Sul lavoro giovanile a Firenze si veda Goldthwaite, L’economia, pp. 504-508.
54Nella tabella B sono riconoscibili dalla qualifica ‘fan’. Per altri 2 non è stato possibile stabilire se fossero manovali o
fanciulli.
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e non per il tramite delmaestro, svolgevano la loro attività al fianco di un esperto, chemolto proba-
bilmente era il padre. Come accadeva di solito nel mondo del lavoro, infatti, molti dei fanciulli che
conosciamo erano figli di maestri già in forza all’Opera.55 Essendo pagati direttamente da questa
istituzione e non dal maestro dal quale imparavano, questi giovani non possono essere considerati
apprendisti in senso stretto.56
Venendo ai manovali, l’analisi di questa categoria pone diversi problemi, soprattutto per man-
canza di informazioni.57 Cominciamo col chiarire che anch’essi venivano ingaggiati direttamente
dall’Opera, e non lavoravano come dipendenti dei maestri. Lo dimostrano le condotte individuali e
di gruppo che costituiscono uno dei tipi documentari più diffusi sui manovali, comprese le deleghe
al capomaestro per l’ingaggio o la rimozione. Ciò non esclude che i maestri potessero quantomeno
suggerire dei nomi, ma tramite Battista d’Antonio l’Opera controllava pienamente l’accesso dei
manovali al lavoro. Un esempio lampante risale al 1420, quando il manovale Benedetto d’Agnolo,
portato dal maestro Cambio di Russo, fu «schommiatato» dal capomaestro (O0204008.089vd).
Nonostante questo sistema di controllo, non possiamo avere un quadro chiaro dei manovali
ingaggiati dall’Opera, perché sfuggono in genere ai ruoli. In un solo caso sono elencati esplicita-
mente, la lista dell’inverno 1430-1431 che ne reca due in calce.58 Per il resto, solo nei tre ruoli
compresi tra l’estate 1421 e l’estate 1422 si dichiara che l’elenco comprende anche i manovali.59
Invece nel ruolo estivo del 1420, deliberato prima dell’avvio della costruzione della cupola, si fa
riferimento a maestri, scalpellatori e generici «alios», che potrebbero essere manovali e fanciulli,
a giudicare dai salari di alcuni.60 In altri ruoli, inoltre, possono essere presenti manovali senza che
l’atto lo dichiari, come nel caso di quello estivo del 1432.61 Stando all’introduzione dell’atto, esso
dovrebbe contenere solo maestri, ma tra di loro troviamo anche Bartolo di Buto, qualificato come
manovale in un atto di poco precedente (O0202001.157vi).
Come si vede, la questione è complessa e va affrontata con cautela. Il problema principale è che
nella gran parte dei casi i manovali sono citati in piccoli gruppi, nei provvedimenti di ingaggio,
rimozione o altro, in cui si indica il loro numero e non i loro nomi.62 Ciò riflette la fluidità tipica
del lavoro non qualificato, cui corrisponde sul piano documentario la mancanza di riconoscibilità
individuale favorita dalle deleghe al capomaestro. Così, è di fatto impossibile calcolare il numero di
manovali impiegati dall’Opera, né sapere quanti di loro furono chiamati più volte. Possiamo però
cercare di ragionare sui dati che emergono dalle informazioni disponibili.
Se si effettua una ricerca per qualifica negli indici de Gli anni della Cupola, i lavoranti qualifi-
cati almeno una volta come manovali sono 125, compresi coloro che hanno anche altre qualifiche.
Questi 125 non corrispondono al totale effettivo di manovali impiegati negli anni 1417-1436, ma
solo a quelli di cui si fa il nome. Di essi, solo 15 compaiono nei ruoli, di cui 5 qualificati sempre
come manovali, individualmente o in piccoli gruppi, e 10 qualificati talora come manovali, talora
55 Si veda il caso di Jacopo di Succhiello in Haines, The Builders, pp. 97-98.
56 Sugli apprendisti nel mondo del lavoro edile si veda Pinto, L’organizzazione del lavoro, pp. 40-41.
57 Suimanovali si veda, in sintesi, ibidem, pp. 36-41; per Firenze Goldthwaite, La costruzione, pp. 422-423; per Siena Bale-
stracci, «Li lavoranti», pp. 107-125 e Giorgi – Moscadelli, Costruire una cattedrale, pp. 248-252. Si veda anche Geremek,
Salariati e artigiani, pp. 56-58.
58Giovanni di Lorenzo e Teo di Piero di Massello. Per la verità, l’elenco è chiuso da quattro nomi presentati come «mano-
vales». Tuttavia gli ultimi due risultano essere maestri in quel periodo, pertanto si può supporre che siano stati aggiunti
alla lista in un secondo momento, e che la qualifica di manovali non li riguarda. Si tratta di Giovanni di Giusto (peraltro
qualificato come «magister») e Vanni di Stefano.
59Ruoli 02, 03, 04 della tabella A, colonna ‘Qualifica collettiva’.
60Ruolo 01 della tabella A.
61 Ruolo 24 della tabella A.
62Come ad esempio in O0202001.196d.
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Tabella 6. La presenza di manovali nei pagamenti dei quaderni di cassa
Le percentuali si riferiscono al totale di lavoranti
Nel Totale lavoranti del 1434 e di luglio e agosto 1435 è incluso un fanciullo
1434 1435
lug-set ott-dic lug ago set ott nov dic
Totale lavoranti 83 78 74 76 73 73 70 77
Manovali certi
(esplicitati nell’atto
o in altri documenti)
13
(15,66%)
11
(14,10%)
8
(10,81%)
8
(10,52%)
9
(12,32%)
7
(9,58%)
6
(8,57%)
8
(10,38%)
Manovali probabili
(salario sotto i s. 10)
2
(2,41%)
1
(1,28%)
- - - - - -
Totali 15
(18,07%)
12
(15,38%)
8
(10,81%)
8
(10,52%)
9
(12,32%)
7
(9,58%)
6
(8,57%)
8
(10,38%)
Media (1434 e 1435): 11,95%
in altri modi.63 Inoltre nella tabella C in Appendice è facilmente rilevabile la loro scarsa presenza
nel tempo, sempre nei soli ruoli.
Anche se è impossibile stabilire una cifra esatta di manovali impiegati, gli elementi a disposi-
zione indicano chiaramente che il loro numero era di gran lunga inferiore a quello di altri cantieri,
dove i numeri sono ricostruibili grazie a una più ampia disponibilità di fonti contabili riguardanti i
pagamenti. Ma se esaminiamo i quaderni di cassa del 1434 e del 1435, possiamo almeno conoscere
il numero di manovali per questi due anni finali della costruzione della cupola (lanterna esclusa).
Il risultato, come si vede dalla tabella 6, conferma la tendenza riscontrata nei ruoli. La media di
11,95% non può essere estesa arbitrariamente a tutto il periodo 1417-1436, ma essa indica comun-
que una chiara tendenza al contenimento del numero di manovali e una netta prevalenza dei mae-
stri nella composizione della forza-lavoro. Il rapporto manovali-maestri di 2:1 proposto qualche
anno fa appare decisamente improbabile, com’è stato già osservato.64 Ma nemmeno quello legger-
mente minore di 1:1, riscontrabile a San Petronio a Bologna nei primi anni novanta del Trecento e
a Palazzo Strozzi a fine Quattrocento, sembra rappresentare la realtà del cantiere fiorentino.65
Non rimane da dire, in termini generali, che l’apporto dei manovali alla realizzazione della
cupola sembra molto limitato. Se si escludono quelli specializzati, di cui si dirà fra poco, riman-
gono pochi spazi per i manovali generici. Si può ipotizzare che in questo abbia avuto un ruolo
l’introduzione delle innovazioni tecniche di Brunelleschi che favorirono lo svolgimento delle atti-
vità preliminari alla posa in opera, come ad esempio l’argano a tre velocità costruito fra il 1420 e il
1421.66 Ciò potrebbe aver provocato una sensibile riduzione dell’impiego di manovali generici, ma
solo una verifica puntuale sui decenni precedenti e successivi il nostro periodo potrà farci capire
se questa era un particolarità legata alla fase costruttiva della cupola, oppure se era una politica
normalmente adottata dall’Opera. Per ora possiamo dire che nell’estate 1398 i maestri erano 64 e i
63 I 5 sono Giovanni di Lorenzo, Teo di Piero di Massello (indicati in calce al ruolo invernale del 1430-1431), Antonio di
Jacopo, Bartolo di Buto, Lorenzo di Filippo e Nanni di Sandro Micciante. Per individuare i 10 si rinvia alla tabella B, in cui
hanno la qualifica ‘man’ seguita da un’altra.
64L’ipotesi, di Rocchi Coopmans de Yoldi, Il cantiere, pp. 266-267, è contestata da Haines,Myth andManagement, p. 66.
65Rapporti calcolati dai dati di Trombetti Budriesi, I primi anni del cantiere, p. 60, e Goldthwaite, The Building, p. 175,
tab. 2.
66Sulle macchine brunelleschiane si vedano Galluzzi, Brunelleschi e la cupola, Lamberini, Costruzione e cantiere, e
Lamberini, All’ombra della cupola.
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manovali 52 (più 8 fanciulli), mentre a ridosso del nostro periodo, nell’estate 1416, il ruolo si com-
poneva di 81maestri, 31 manovali e 4 pueri.67 Negli anni settanta, invece, fu impiegato 1manovale
ogni 7 maestri.68
Tornando al ruolo del 1416, esso apre uno scorcio anche sull’impiego dei manovali negli anni
precedenti l’avvio della costruzione della cupola. Intanto essi figurano chiaramente divisi dai mae-
stri, sotto la dicitura «manovales». Poi, i nomi dei primi 8 sono seguiti dall’indicazione del luogo
di lavoro, tutti legati al sollevamento dei pesi: i primi 2 «alla ruota», per coordinare l’uso di questa
macchina, altri 7 «nella ruota», per azionarla, infine 1 «alla colla alto», un argano presumibilmente
posto sulla terza tribunetta. A questi manovali si attribuì un salario di ben s. 12, superiore a quello
di alcuni maestri, che riconosceva la loro specializzazione. Fenomeni simili si riscontrano anche
negli Anni della Cupola, dove la situazione dei manovali specializzati è un po’ più chiara rispetto
a quelli generici.
Anche negli anni 1417-1436 c’erano lavoranti non-maestri che si dedicavano a compiti specifici,
come la preparazione della calce e l’innaffiatura delle mura della cupola d’estate. Questi manovali
ebbero modo di lavorare più a lungo di altri e ricevettero salari spesso pari o superiori a quelli
di alcuni maestri. Prendiamo ad esempio Martino di Nanni della Calcina che, come si evince dal
nome, si specializzò nella preparazione della calce. Egli fu condotto per la prima volta nel 1426
per Trassinaia (O0202001.026f) e risulta ingaggiato fino al 1427, per poi riprendere a lavorare nel
1431, continuativamente fino al 1435. La prima menzione come curatore della calce risale al 1432
(O0204013.040vg), quindi non sappiamo se nel 1431 sia stato ingaggiato già con questa mansione
o se gli sia stata affidata nel corso dell’anno successivo.
Il caso di Martino e di altri manovali specializzati fa emergere una questione interessante che
riguarda il rapporto fra lo status di manovale e quello di maestro e chiama in causa nuovamente
il sistema di riferimento adottato nelle fonti. In primo luogo si può osservare che la specializza-
zione di alcuni manovali poteva far sì che fossero considerati maestri. In un documento del 1435,
dopo anni di esercizio della stessa funzione, Martino della Calcina viene chiamato «maestro di
chalcina» (O0801002.005vc). Piero di Cofaccia, uno dei manovali alla ruota del 1416, negli an-
ni seguenti viene qualificato qualche volta come maestro dei ponti. In un atto del 1417 si legge
che Piero, esplicitamente qualificato come manovale, doveva ricevere un salario di s. 12 «quia est
magister pontium». La stessa cifra valeva anche se avesse lavorato «in rota», in continuità con la
mansione del 1416 (O0201071.003g). La sua esperienza, evidentemente, era tale da procurargli un
salario da maestro con entrambe le attività.
In secondo luogo, bisogna notare che talora si verificarono passaggi anche nella direzione op-
posta. Nel 1428 lo scalpellatore Biagio di Segna, dopo essere stato rimosso dal gruppo di maestri
autorizzati a lavorare (O0202001.084l), fu ripreso «in manovalem Opere», con un salario di s. 8
(O0202001.086vh), distante dai s. 11 d. 10 dell’ultimo ruolo. Forse per l’età avanzata o forse per al-
tre limitazioni fisiche, egli tornò a lavorare con questo status ‘declassato’. Ma di fatto egli rimaneva
un maestro, per formazione, per capacità e per appartenenza all’Arte, così come Piero di Cofaccia
rimaneva un manovale pur ‘essendo’ un maestro.
Per finire, si deve rilevare che era possibile, per quanto eccezionale, che lo stesso lavorante fosse
considerato contemporaneamente maestro e manovale, lasciando evidentemente al capomaestro
la responsabilità di attribuire un compito afferente all’una o all’altra categoria. I fratelli Dato e
67Rispettivamente AOSMF, II 1 40, cc. 30-31, e II 1 68, cc. 38v-39v, citati da Saalman, Filippo Brunelleschi, p. 245, doc. 2
e p. 248, doc. 36b (entrambi con errori nella segnatura e nei calcoli).
68La stima si riferisce agli anni 1473-1478. Calcolo effettuato sui dati di Haines, The Builders, Appendix II, pp. 112-113.
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Giovanni di Balsimello, presenti una sola volta nei ruoli, in un atto del 1426 vengono condotti «ad
laborandum pro magistris et pro manovalis» (O0202001.026f).
Questa flessibilità di soluzioni lavorative viene espressa nelle fonti con un sistema di riferi-
mento semantico che pare essere regolare, almeno stando ai casi verificabili. Quella di manovale
e quella di maestro sono qualifiche di status, che si riferiscono alle capacità professionali ricono-
sciute dell’individuo. Ma allo stesso tempo esse fungono da regolatori contrattuali per indicare il
ventaglio di compiti che l’individuo non solo doveva, ma era autorizzato a svolgere. È questa dop-
pia dimensione che rende necessaria una valutazione caso per caso, che è agevole solo quando un
maestro veniva ingaggiato «in manovalem», per cui conservava il suo statusma cambiava funzio-
ne. A questa ambivalenza poteva corrispondere un salario diverso a seconda dell’individuo e non
solo dello status e della mansione, come si è visto con Piero di Cofaccia e Biagio di Segna.
Ciò non toglie che gli Operai potessero prendere anche provvedimenti di carattere generale in
questo campo. Con una deliberazione del 18 febbraio 1433 si stabilì che «omnes magistri Opere»
che avrebbero lavorato «tamquam manovales et ut manovales» dovevano essere pagati «prout
manovales [...] et ad illam tantum rationem» (O0202001.195vl). La deliberazione, presa in un
momento di difficoltà finanziaria, testimonia l’esistenza di livelli salariali connessi alla mansione
ma non rispondenti a una griglia fissa di retribuzioni. La «illam tantum rationem» chiamata in
causa, infatti, riguarda un ventaglio relativamente ampio di cifre e non quote rispondenti a limiti
fissati a priori, come vedremo nel prossimo paragrafo. La premura degli Operai, in questo caso,
era per l’applicazione di salari ‘da manovali’ a lavoranti che di solito erano pagati ‘da maestri’, ma
ai quali comunque si era stabilita una retribuzione personale e non collettiva.
Quanto detto sinora ci mostra una realtà molto flessibile. I manovali appaiono più facilmente
sottoposti alle fluttuazioni della richiesta di quanto non lo fossero i maestri, che comunque pote-
vano essere impiegati in modi diversi.69 Le frequenti variazioni nel numero dei manovali lasciano
immaginare, intorno al nostro cantiere, un movimento continuo di individui poco qualificati in
cerca di lavoro, che magari intrattenevano rapporti con qualcuno degli autorizzati e che cercavano
di ottenere un ingaggio, anche se di poco conto o di breve periodo. Per fare un esempio partico-
lare, il manovale Giorgio di Landino fu iscritto alle giornate il 3 giugno 1421, dopo che «in dicta
Opera laboravit absque conducta». Gli Operai deliberarono di pagargli solo le giornate lavorate
‘abusivamente’ e ne determinarono la futura esclusione (O0201078.036va). La vicenda si spiega
probabilmente con un’estensione indebita dell’autorizzazione a lavorare che Giorgio ottenne il 9
maggio precedente, significativamente per soli 4 giorni (O0201078.030b). Non sappiamo se egli
sia rimasto a lavorare fino al 3 giugno oppure se si sia ripresentato dopo qualche tempo.
Questo caso dimostra come, nonostante i controlli, fosse possibile inserirsi nella forza lavo-
ro, specialmente per i lavoranti non qualificati. Non sappiamo quanto fosse diffuso il fenome-
no, ma potrebbe darsi che per far fronte a questo stato di cose, o più semplicemente per orga-
nizzare meglio il pagamento, gli Operai abbiano deliberato i salari di 42 manovali l’8 aprile 1427
(O0202001.056vg). Questo documento, redatto quattro giorni dopo il ruolo estivo di quell’anno,
è l’unico degli Anni della Cupola in cui compare un numero così elevato di manovali.70 Esso non
può essere considerato come un atto ordinario, né il totale dei lavoranti elencati può essere con-
siderato rappresentativo della quantità di manovali impiegati in un semestre. Bisogna limitarsi a
rilevare che 40 dei 42 elencati non compaiono mai nei ruoli e che fra di loro ci sono un portinaio,
69Com’era normale: si veda Goldthwaite, La costruzione, pp. 422-423.
70Per la precisione, in calce alla lista di manovali figurano anche duemaestri, di cui si dichiara il salario per il lavoro svolto
nell’inverno precedente.
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un saponaio e due fanciulli (pagati s. 3 e s. 5), oltre ai manovali con mansioni particolari come
Martino della Calcina e Piero di Cofaccia (pagati da s. 11 a s. 15). L’indagine sui motivi della ste-
sura di questo ruolo sui generis rimane quindi aperta, così come quella più generale sui manovali
dell’Opera.
6. I salari
Lo studio dei salari permette di conoscere molto sul mercato del lavoro, sui livelli di vita dei la-
voranti e sulle politiche adottate dai committenti, particolarmente rilevanti quando si tratta istitu-
zioni responsabili di cantieri ‘pubblici’.71 Per la Firenze tre-quattrocentesca alcuni studiosi hanno
rilevato diverse serie di dati e fatto riflessioni che sono ormai dei punti di riferimento imprescin-
dibili.72 Nelle prossime pagine, in dialogo con queste e altre ricerche, esamineremo alcune carat-
teristiche delle retribuzioni delle maestranze dell’Opera. Alla base del discorso ci saranno i salari
stabiliti nei ruoli, ma ci si avvarrà anche di altri documenti. Si tenga presente che si considereran-
no solo i salari nominali, evitando una sortita nel campo dei salari reali che esulerebbe dagli scopi
di questo studio.73
Prima di cominciare, è bene ricordare alcuni aspetti basilari: le retribuzioni erano stabilite in-
dividualmente e non secondo una griglia di valori rispondenti alla sola qualifica,74 come avveniva
invece altrove pur con qualche adattamento individuale;75 il pagamento veniva effettuato ogni due
settimane dal camarlingo dell’Opera. Inoltre, è opportuno fare alcune precisazioni di metodo, le-
gate alla disponibilità e alla natura delle informazioni. Innanzitutto, il discorso verterà solo sulla
retribuzione dei maestri, perché le difficoltà riguardanti i manovali sconsigliano di prenderli in
considerazione. Non è possibile, infatti, ricostruire compiutamente il trend salariale dei manovali,
né analizzarne le fluttuazioni. Possiamo solo limitarci a rilevare alcuni dati. In primo luogo si dava
la possibilità che un manovale potesse guadagnare più di un maestro, come si è già detto. Que-
sto è un tratto caratteristico della sola Opera fiorentina, poiché non sembra che altrove si sia mai
verificato qualcosa del genere.76
In secondo luogo, la media salariale dei manovali dell’Opera, calcolata sul ruolo ‘speciale’ del
1427 e sui pagamenti del 1434-1435, è leggermente superiore a quella dei loro colleghi che opera-
vano nella Firenze del tempo: circa s. 10 contro circa s. 9 d. 6.77 La stessa differenza può essere
osservata da un altro punto di vista: mentre i manovali in genere ricevevano un salario pari alla
metà di quello dei maestri, per quelli dell’Opera esso era leggermente superiore.78
71 Diverse possibilità di ricerca connesse all’analisi dei salari sono ben rappresentate dal recente volume Rémunérer le
travail, che raccoglie contributi riguardanti varie aree europee e vari settori lavorativi.
72 Cito solo Goldthwaite, La costruzione, De la Roncière, Prix et salaires e Pinto, I lavoratori salariati.
73 I dati qui presentati si possono comunque confrontare con quelli offerti da Goldthwaite, La costruzione, pp. 459-471,
sull’andamento dei prezzi a Firenze e le considerazioni sul livello di vita dei lavoranti edili alle pp. 471-482. Si rinvia ai
riferimenti bibliografici di questo studio per approfondimenti, cui si affianchi il più recente Tognetti, Prezzi e salari.
74 Come a Bologna, per esempio: Trombetti Budriesi, I primi anni del cantiere, p. 60. Sui criteri per l’attribuzione dei salari
in ambito edile si veda ora Pinto, Les rémunérations.
75 Solo per fare qualche esempio, i lapicidi del duomo di Strasburgo ricevevano una paga standard, anche se con vitto e
alloggio in aggiunta (Schock-Werner, Il cantiere, pp. 231-232); anche nel Mezzogiorno, sia per i cantieri angioini che per
quello aragonese del castello di Gaeta, le retribuzioni erano standard (Small, The Crown as an Employer; Bruzelius, The
Labor Force; Colesanti, Appunti). Più simile al nostro caso è quello del duomo di Orvieto, i cui lavoranti erano pagati in
base alla categoria, ma con variazioni individuali anche notevoli (Riccetti, Il cantiere edile, p. 181).
76 Si possono prendere ad esempio il duomo di Bologna (Trombetti Budriesi, I primi anni del cantiere, p. 60), quello di
Milano (Saltamacchia, Costruire cattedrali, p. 146) e l’area milanese (Braunstein, Les salaires, p. 130).
77 Media calcolata sulla base di Goldthwaite, La costruzione, Appendice III, tab. A.2 pp. 606-607.
78Per esempio a Orvieto nel 1347 (in media: s. 5 d. 6 contro s. 9 d. 6; dai dati di Riccetti, Il cantiere negli anni della Peste
Nera, p. 182), o a Milano a fine Trecento (in media: s. 3 contro s. 5 d. 6; dai dati di Saltamacchia, Costruire cattedrali, pp.
146-147), così come nel contesto lombardo più in generale (in media: s. 5 d. 6 contro s. 8 d. 6; dai dati di Braunstein, Les
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Tabella 7. Medie salariali semestrali dei maestri elencati nei ruoli
Per l’estate 1433 si è considerata la seconda delle liste disponibili (aggiornamento della prima)
I salari sotto i s. 10 non sono stati computati
Semestre
Salario medio
(soldi. denari) Semestre
Salario medio
(soldi. denari)
1420 estate 15. 6 1428 estate 15. 6
1421 estate 15. 11 1428-1429 inverno 14. 9
1421-1422 inverno 16 1429 estate 15. 2
1422 estate 16 1429-1430 inverno 14. 5
1422-1423 inverno 15. 11 1430 estate 15. 7
1423 estate 17. 4 1430-1431 inverno 15. 1
1423-1424 inverno 15. 2 1431 estate 15. 4
1424 estate 16. 7 1431-1432 inverno 13. 11
1424-1425 inverno 15. 2 1432 estate 14. 2
1425 estate 15. 11 1432-1433 inverno 15. 1
1425-1426 inverno 14. 10 1433 estate 15. 5
1426 estate 16 1433-1434 inverno 14
1426-1427 inverno 15. 1 1434 estate 15. 6
1427 estate 15. 5 1434-1435 inverno 14. 3
1427-1428 inverno 15. 2 1435-1436 inverno 14. 11
Salario medio (1420-1436): 15. 4
Dei manovali non si può dire di più, ma vanno tenuti ancora presenti per un’altra precisazione
di metodo. Considerando alcune incertezze nella distinzione fra maestri e manovali, per elaborare
le statistiche è necessario stabilire uno scalino salariale che, sebbene non si fondi su dati reali,
può essere considerato plausibile. Questo scalino sarà fissato alla media ricordata sopra, cioè s.
10, sotto i quali un lavorante non può essere considerato maestro.
Chiariti questi aspetti possiamo dedicarci all’analisi dei salari dei maestri, sottolineando che i
dati delle statistiche vanno considerati come indicativi e non come strettamente rappresentativi
della realtà, per tutte le complicazioni che abbiamomesso in evidenza. Nella tabella 7 sono rappre-
sentate le medie salariali semestrali dei maestri elencati nei ruoli, di cui si può osservare il trend
nel grafico 1. Il salariomedio dei maestri dell’Opera negli anni di costruzione della cupola sono più
bassi di quasi s. 3 di quelli dei loro colleghi operanti nella Firenze dello stesso periodo, che è di s.
18 d. 2.79 Lavorare per l’Opera significava guadagnare di meno, ma c’era la possibilità – almeno
per un gruppo di maestri di cui si dirà – di avere un lavoro quasi sicuro per un certo periodo, come
accadeva anche in altri cantieri.80
salaires, p. 130). Lo stesso vale per Palazzo Strozzi prima del 1494 (in media: s. 9 contro s. 17; dai dati di Goldthwaite, The
Building, p. 181, tab. 4). Agli Innocenti, invece, il rapporto risulta più sfavorevole ai manovali, il cui salario ‘normale’ si
attestava sui s. 10, contro i s. 20-25 dei maestri (Goldthwaite, La prima campagna edile, p. 19). Per l’Opera, si considerino
anche le medie salariali degli anni settanta calcolate da Haines, The Builders, Appendix II, pp. 112-113.
79Media calcolata sulla base di Goldthwaite, La costruzione, Appendice III, tab. A.3, pp. 607-608. Si vedano anche, nel
testo, le pp. 439-458 e la fig. 51 a p. 443.
80Per esempio in quello, più tardo, di palazzo Strozzi: Goldthwaite, The Building, p. 180, e Goldthwaite, La costruzione,
pp. 251-252. Si veda più avanti il § 8.
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Grafico 1. Trend salariale dei maestri elencati nei ruoli
Medie salariali espresse in soldi
Per l’estate 1433 si è considerata la seconda delle liste disponibili (aggiornamento della prima)
I salari sotto i s. 10 non sono stati computati
Il salariomassimoper unmaestro di qualsiasimestiere si attestava sui s. 20, cifra superata rara-
mente, qualora si svolgessero compiti che richiedevano particolari abilità o erano pericolosi. Pos-
siamo allora assumere questa cifra come standard per il salario massimo dei maestri dell’Opera.
Non a caso, s. 20 era anche il salario giornaliero che riceveva il capomaestro Battista d’Antonio,
in quanto scalpellatore. Per il suo ruolo direttivo egli riceveva invece uno stipendio di f. 3 al mese,
che nel 1430 salì a f. 8 quando smise di essere pagato a giornata.81
I dati della tabella 7 e del grafico 1 invitano a considerare le oscillazioni salariali. Insieme alla
qualifica, il fattore principale di variazione era la stagione, che determinava una modifica legata
sia alle minori o maggiori ore di lavoro, sia alla minore o maggiore domanda.82 Negli Anni della
Cupola l’estate andava dal 1 aprile al 30 settembre di un anno solare e l’inverno dal 1 ottobre al
31 marzo. Nei ruoli si riscontra tuttavia qualche eccezione, come mostrano le date di inizio e fine
semestre dichiarate in alcuni di essi.83
Dai dati in nostro possesso risulta che le riduzioni dall’estate all’inverno erano in media di
s. 1 (-6,5%), quindi meno consistenti rispetto all’ambiente fiorentino (-10-20%).84 Gli aumenti
nel passaggio dall’inverno all’estate erano di d. 10 (+5,2%). Ciò contribuisce a spiegare perché
l’andamento dei salari rappresentato nel grafico 1 sia negativo.
Tuttavia la questione non può chiudersi con la semplice elaborazione di questi dati, perché
dalla tabella 7 si evince che era possibile che le variazioni funzionassero diversamente. Fra l’estate
1421 e l’inverno 1421-1422 i salari aumentarono invece di diminuire (+1 d.), così come successe fra
81 Ci si tornerà parlando del maestro Perfetto di Giovanni, nel § 9.
82Goldthwaite, La costruzione, p. 450.
83Si vedano i ruoli 01, 02 e 23 nella tabella A. Le variazioni dei limiti cronologici stagionali erano comuni, come ricorda
Goldthwaite, La costruzione, p. 450.
84 Ibidem, p. 449.
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l’estate 1432 e l’inverno 1432-1433 (+11 d.). Inoltre, fra l’inverno 1421-1422 e l’estate 1423, lamedia
salariale rimane a s. 16. Queste eccezioni si spiegano, in termini generali, con una politica salariale
che non era fissa ma, come in altri cantieri, rispondente alle necessità del momento.85 Inoltre il
calcolo delle medie non tiene conto delle variazioni interne alla forza lavoro, per cui cambiando
il numero e la qualità dei lavoranti le variazioni stagionali risentono di fattori diversi dal cambio
di stagione. Infine, molti lavoranti non furono sottoposti alle riduzioni invernali, oppure non lo
furono sempre. Trattandosi nella maggior parte dei casi di maestri impiegati per lungo tempo e
pagati meglio, questa stabilità salariale incide sulle medie calcolate.
I maestri di alto livello non erano i soli ad essere esentati dalle variazioni, come mostra un do-
cumento che esemplifica il meccanismo di riduzione dei salari per l’inverno. In un ricordo dell’8
novembre 1423, il provveditore annotava che gli Operai avevano ‘fatto’ i salari per la stagione in
corso (O0204011.014vb).86 Nel documento si elencano poi 8maestri dei quali si dichiara il salario,
per differenziarli da «tutti gli altri maestri» che avrebbero avuto, per l’inverno, una riduzione di
«denario uno per soldo el salaro aveano la ‘state passata del 1423». Al momento della determina-
zione dei salari, si era stabilita una riduzione standard di d. 1 per ogni soldo percepito nel semestre
precedente. Attuando un confronto fra i salari dei due semestri consecutivi (estate 1423 e inverno
1423-1424), il provvedimento risulta applicato alla lettera per 41 dei 48 lavoranti che sono presenti
in entrambi i ruoli. Degli altri 7, 6 fanno parte degli esentati e 1 è un caso particolare.87
Questo passaggio ci mostra come le decisioni generali prese dagli Operai potessero modificarsi
per alcuni individui, senza che si applicasse per loro una logica di gruppo. Se si raffrontano i salari
stabiliti l’8 novembre con quelli del ruolo estivo 1423, si nota che solo 3 degli esentati conservarono
la retribuzione precedente, fra cui il capomaestro.88 Per altri 2, si trattò di una riduzione minore
di quella applicata agli altri maestri,89 mentre di uno non conosciamo il salario precedente e di un
altro non è fatto il nome.90 Il maestro che manca all’appello è Nanni di Berto Ferro, il cui salario
non fu né confermato né ridotto, ma aumentato di mezzo soldo.91 Da questa vicenda emerge il
nesso fra salario e competenze individuali, ma esso va considerato insieme al mestiere svolto e
alle dinamiche retributive connesse. Nella tabella 8 si offrono le medie salariali semestrali per
qualifica, che non comprendono i salari dei fanciulli che fecero carriera in questi anni, perché non
è possibile stabilire quando diventarono maestri.92
Com’è evidente, alle maggiori possibilità di impiego per gli scalpellatori si contrapponeva un
salario medio che era il più basso di tutti. Succedeva l’esatto contrario per i muratori, che erano
i maestri meglio pagati, come in altri cantieri fiorentini e non,93 e i cui salari erano pienamente
nella media cittadina, compresa fra i s. 16 e i s. 20.94
85Si veda ibidem, pp. 453-454, su Santa Maria Nuova e Palazzo Strozzi.
86La deliberazione corrispondente è il ruolo 07 della tabella A.
87 Si tratta di frate Antonio di Bartolino da Vercelli, che subì una riduzione da s. 25 a s. 22. Quest’ultima cifra era stata
stabilita nel febbraio precedente (O0201082.004b).
88Gli altri due sono Perfetto di Giovanni e Jacopo di Sandro.
89Si tratta diDomenico di Andrea eMatteo diDomenico, che subirono una riduzione di solomezzo soldo. Il primo fu inviato
a Trassinaia come sostituto del fabbro il 20 ottobre 1423 (O0201083.009a). Del secondo non si hanno altre notizie per il
periodo in questione. Per lui bisogna precisare che nel documento di ‘esenzione’ si legge «Matteo di D», perché la prima
lettera del patronimico è seguita da uno spazio bianco. L’identificazione con Matteo di Domenico deriva dal confronto con
il salario del ruolo invernale del 6 novembre 1423, che corrisponde a quello fissato nell’atto dell’8 novembre.
90Mancano documenti sulla retribuzione estiva di Bastiano di Antonio di Dolfo, che fu inviato a Trassinaia a sostituire il
provveditore (si veda il documento citato alla nota precedente). Il lavorante non nominato è «’l fanciullo», pagato s. 3.
91 Non esistono documenti che spieghino il fatto.
92Delle carriere ci si occuperà sempre nel § 9.
93Così fu, ad esempio, nel cantiere di Palazzo Strozzi (Goldthwaite, The Building, p. 181, tab. 4) oppure nei primi anni di
costruzione del duomo di Milano (Saltamacchia, Costruire cattedrali, p. 147).
94Si veda Goldthwaite, La costruzione, p. 445, che attribuisce il trattamento economico migliore al fatto che i muratori
erano responsabili di piccole squadre.
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Tabella 8. Le medie e i massimi salariali per qualifica
Dati presentati in ordine discendente per salario medio
Qualifica Salario medio Salario massimo
Muratore s. 18 d. 9 s. 22
Muratore e legnaiolo s. 18 d. 9 s. 20
Bottaio s. 18 d. 6 s. 20
Legnaiolo s. 17 d. 6 s. 25
Segatore s. 17 d. 4 s. 19
Fabbro s. 16 d. 6 s. 20
Fabbro e scalpellatore s. 16 s. 17 d. 6
Scalpellatore e muratore s. 15 d. 10 s. 20
Scalpellatore s. 14 s. 23
Anche l’alta variabilità salariale degli scalpellatori è un fenomeno comune nella Firenze del
nostro periodo. Tuttavia, se è vero che le loro retribuzioni più basse erano poco sopra (o a volte
anche sotto, si può aggiungere) a quelle dei manovali,95 i salari più alti raggiungevano anche il
massimo standard che abbiamo definito, cioè s. 20. In alcuni casi sporadici arrivavano anche a
superarli.
Altre fonti ci illuminano più dettagliatamente su alcune differenze retributive, legate allo svolgi-
mento di funzioni direttive e al tipo di lavoro compiuto nella costruzione della cupola. Per il primo
caso si può portare l’esempio dei provveditori di Trassinaia. In diversi semestri uno stesso lavoran-
te poteva ricevere due salari, uno «quando laboraret Florentie in Opera», l’altro come «provisor
in dicta chava [Trassinarie]» (O0202001.030a). Le citazioni riguardano lo scalpellatore Andrea di
Capretta da Settignano, a lungo provveditore della cava (dal 1422 alla sua morte nel 1430). A lui
e agli altri provveditori si attribuiva di solito un salario maggiore rispetto a quello previsto per il
lavoro all’Opera, come riconoscimento economico del ruolo direttivo o organizzativo. Il provvedi-
tore doveva infatti gestire il lavoro in loco e i rapporti con Firenze, cioè rispondere alle richieste
di materiale dell’Opera.96 Per questo lavoro Andrea di Capretta arrivò a prendere fino a s. 5 in più
rispetto al suo salario da scalpellatore all’Opera.97
Per quanto riguarda il tipo di lavoro compiuto in cantiere, il caso più eclatante riguarda i la-
voranti in alto sulla cupola e in condizioni di pericolo, in particolare negli ultimi anni della co-
struzione.98 Per fare un esempio, il 9 settembre 1427 tre maestri si videro aumentare i salari per
i «maxima pericula que cotidie supportant», perché «est necesse quod se collent super dicta cu-
pola» (O0202001.067va). Ma non sempre al lavoro in alto corrispondevano dei premi salariali.
Nell’ottobre 1432 si stabilì che 3 persone dovessero lavorare «suso», con una retribuzione «per ’
salari usati» (O0204004.011m).99 La differenziazione salariale individuale emerge così come fat-
95 Ibidem, pp. 444-445.
96Per un confronto con altri cantieri sulla gestione delle cave si vedano il caso milanese in Moschini, Una Cattedrale, pp.
28-34 e quello orvietano in Riccetti, Opera Piazza Cantiere, pp. 259-263.
97 Si veda la tabella B, inverno 1422-1423.
98 Il tema è stato già affrontato in Haines, Lavorare sulla cupola.
99 Il documento citato è un ricordo del provveditore datato 1 ottobre 1432. Nella relativa deliberazione degli Operai non
è specificato che i tre furono chiamati a lavorare in alto, ma solo che furono condotti «ad laborandum et murandum in
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tore largamente presente nei rapporti fra le maestranze e l’Opera. Dietro la determinazione di un
salario potevano esserci diversi processi che non sempre siamo in grado di cogliere, se si ipotizza
una pur minima capacità contrattuale dei maestri, che non è visibile nelle fonti.
In un paio di casi, però, la negoziazione emerge come modalità ufficiale di determinazione dei
salari. Nel ruolo dell’inverno 1425-1426 si legge che gli Operai avevano deliberato i compensi, «ex-
ceptis salariis illorum magistrorum qui habent ex pacto cum prefata Opera» (O0202001.014a). I
maestri i cui salari erano stati concordati (ex pacto) sono 5, fra cui il capomaestro e il provve-
ditore di Trassinaia.100 Costoro mancano nel ruolo invernale 1425-1426, ma compaiono in una
«confirmatio salariorum illorum magistrorum qui habent ex pacto» del 23 novembre 1425, due
giorni dopo il ruolo (O0202001.017va).101 Con questo atto gli Operai stabilivano il salario sia per
l’inverno sia per l’estate, riconoscendo un patto che era stato fatto dai maestri con i loro «ante-
cessores». Un caso simile si trova nel ruolo estivo 1419, dove si precisa che il salario di Antonio di
Filippo Aliosso era stabilito «ex pacto» (O0201075.024a).
Il tratto comune di questi due casi è l’importanza dei maestri, di cui essi stessi dovevano essere
coscienti e su cui si poggiarono per contrattare con l’Opera un trattamento economico favorevole.
Ma si tratta pur sempre di eccezioni, in un contesto che le fonti ci mostrano saldamente in mano
agliOperai e ai responsabili del cantiere e che conferma lo scarso spazio di negoziazione disponibile
per i lavoranti.102
7. Il numero dei lavoranti e le giornate lavorate
Come in ogni cantiere, il numero di lavoranti impiegati variava nei diversi periodi, in base alla
fase costruttiva, alle necessità del momento e alla disponibilità finanziaria. Occupiamoci allora dei
lavoranti dal punto di vista quantitativo. Nel grafico 2 sono rappresentati gli individui elencati nei
30 ruoli semestrali disponibili, suddivisi per sede di lavoro: l’Opera – che comprende i lavoranti
impiegati nel duomo o in altri cantieri gestiti dalla fabbriceria –, la cava di Trassinaia ed entrambe.
Gli individui computati in quest’ultimo campo non sono stati conteggiati negli altri due. Si ricorda
che queste cifre si riferiscono a coloro che erano autorizzati a lavorare, ma ciò non significa che
abbiano effettivamente lavorato o che l’abbiano fatto tutti i giorni.
Le cifre del grafico 2, in particolare i totali semestrali e la media generale di 65 maestri a seme-
stre,103 permettono di paragonare il cantiere del duomo fiorentino, negli anni di costruzione della
cupola, a quelli del duomo di Orvieto a metà Trecento,104 del duomo di Milano a fine Trecento,105
e di Palazzo Strozzi a fine Quattrocento.106 Rispetto a Bologna, invece, l’Opera impiegò in media
una decina di maestri in più.107
Com’è evidente, fra un ruolo e l’altro la quantità di lavoranti autorizzati poteva variare, anche
di molto. Quasi tutte le fluttuazioni, anche quelle che non compaiono nel grafico 2 perché stabilite
nel corso del semestre, trovano spiegazioni precise nei documenti, in cui le riduzioni del numero
Opera» (O0202001.188a).
100 Gli altri sono Perfetto di Giovanni, Ghino di Piero legnaiolo e Piero di Francesco fabbro.
101 Nella tabella B si sono inseriti comunque i loro salari per questo semestre.
102 Su cui Goldthwaite, La costruzione, p. 214.
103 Rispondente a quella calcolata da Haines,Myth and Management, p. 61.
104 Dove lavoravano 65 framagistri, lapicidi e spaccapietre: Riccetti, Il cantiere edile, p. 170.
105 All’inizio dei lavori (1387), furono impiegati fra i 42 e i 76 maestri al mese: Soldi Rondinini, Fabrica Maioris Ecclesie,
p. 30.
106 Vi lavoravano fra i 50 e i 100 maestri: Goldthwaite, The Building, p. 172.
107 Si confrontino i dati offerti da Trombetti Budriesi, I primi anni del cantiere, p. 59.
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Grafico 2. Totale di lavoranti elencati nei ruoli semestrali
I totali includono tutti i lavoranti elencati nei ruoli: maestri, manovali e fanciulli
Per l’estate 1421 si sono considerati il totale e la composizione risultanti dopo l’invio dei maestri alla cava di Trassi-
naia, avvenuto in due fasi (6 giugno e 10 luglio)
Per l’estate 1433 si è considerata la seconda delle liste disponibili (aggiornamento della prima)
Dal computo dell’inverno 1435-1436 sono stati esclusi Agnolo di Lazzaro e Francesco di Lucchese, maestri
realizzatori degli armadi lignei della sacrestia
dei lavoranti hanno una parte importante per comprendere come l’organizzazione del cantiere si
modificasse in base alle varie necessità.
Le riduzioni erano dettate damotivi finanziari e/o organizzativi. Per contro, con gli aumenti nu-
merici si doveva far fronte alle necessità costruttive, dovendo in alcuni casi trovare un equilibrio
con una scarsa disponibilità finanziaria. Per far emergere questa varietà di esigenze e di soluzioni
la via migliore è prendere in considerazione alcuni casi. Parlando dei maestri pluri-qualificati ab-
biamo già incontrato la riduzione del numero di addetti del 1423,108 ma ci sono altri esempi che
rappresentano al meglio i fenomeni di cui stiamo parlando: la riduzione del 1420, le oscillazioni
del 1426 e la fase complessa del 1430-1433.
7.1. La riduzione del 1420
La prima consistente riduzione della forza lavoro fu decisa il 28 giugno 1420, due mesi e mezzo
dopo la deliberazione del ruolo estivo (O0201077.045vb). Nell’atto si dichiara che gli Operai erano
108 Nel § 5.1.
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stati informati delmodo in cui si stava per dare inizio alla cupolamaggiore e del fatto che il numero
di maestri e manovali era «ultra solitum». Si ritenne allora «superfluum et inutile» il numero di
scalpellatori, «cum etiam marmor in Opera conductus non sit nec conduci speretur». Poco prima
si erano messe in campo molte risorse finanziarie e umane per il completamento della terza tri-
bunetta, ma l’avvio dei lavori alla cupola richiedeva una riorganizzazione, anche per l’interruzione
dell’afflusso di marmo.109 Non potendo l’Opera sopportare le spese per i lavoranti in eccesso, si
procedette a scrutinio segreto decidendo che dal 6 luglio seguente i maestri di scalpello «et alii
inferius describendi» andavano rimossi. Tutti gli altri potevano rimanere alle condizioni stabili-
te. Nel documento segue l’elenco di maestri e manovali che «in dicta Opera rimanere debent», in
numero di 48. La forza lavoro venne di fatto dimezzata, poiché gli esclusi furono 49.110
Bisogna domandarsi quali siano stati i criteri per scegliere gli esclusi. Per cercare una risposta,
si possono considerare alcuni elementi: i salari fissati per l’estate 1420, la qualifica coeva e/o futura
dei singoli e la durata del loro rapporto di lavoro con l’Opera. Queste informazioni sono riassunte
nella tabella D in Appendice, in cui sono elencati i lavoranti cassati.
Dal prospetto emerge innanzitutto che, oltre agli scalpellatori, furono esclusi anche i maestri
del ferro e del legno: i fabbri passarono da 3 a 2, i maestri legnaioli da 6 a 4, i segatori di legname
da 2 a 0. Coerentemente con lo spirito pragmatico del provvedimento, lamaggior parte dei rimossi
era composta da scalpellatori, mentre solo 1 muratore su 10 fu escluso, Lotto di Guido, che in quei
giorni era però in fin di vita. I professionisti dellamuratura furono conservati interamente, in vista
del tipo di lavoro che si stava avviando. La logica di fondo dovette essere la stessa che presiedette
alla riduzione di forza lavoro del gennaio 1423, quando si vollero mantenere 34 lavoranti ripartiti
per qualifica, con 22 maestri di cazzuola.
Consideriamo ora l’esperienza dei singoli e la durata dei rapporti di lavoro. Sia fra gli esclusi
sia fra i conservati figurano maestri esperti, ben pagati e in relazione con l’Opera da anni, così
come individui meno qualificati, meno pagati e dal rapporto più recente. Nella scelta dei lavoranti
da mantenere si nota un certo peso delle relazioni già esistenti, che però non sembrano essere
decisive. I lavoranti impiegati da anni sono la maggioranza di quelli conservati: 29 su 48 avevano
rapporti almeno dal 1417 (60,4%), in 7 almeno dal 1418 (14,5%) e in 8 almeno dal 1419 (16,6%);
sull’altro fronte, appena 4 avevano iniziato a lavorare nello stesso 1420 (8,3%). Tuttavia lo stesso
fenomeno si riscontra fra gli esclusi, anche se con un peso diverso: 19 su 49 lavoravano dal 1417
(38,7%), 15 dal 1418 (30,6%), 3 dal 1419 (6,1%); 12 erano stati assunti per la prima volta nel 1420
(24,4%).
È importante sottolineare che lamaggior parte degli esclusi poté riprendere a lavorare già qual-
che mese dopo. Coloro che non rientrarono mai più nei ranghi dell’Opera sono infatti solo 12
(24,4%). A questi vanno aggiunti 5 maestri che, sebbene in questa occasione siano rimasti a la-
vorare, dal semestre seguente non compaiono mai più. Ma questi fenomeni possono spiegarsi in
tantimodi e, senza informazioni come quella riguardante lamorte di Lotto di Guido (il tredicesimo
che non tornò a lavorare), è impossibile sapere se l’interruzione dei rapporti di lavoro fosse una
scelta obbligata o volontaria.
109 Come sottolineato da Haines,Myth and Management, p. 68.
110 Di questi, 38 sono nel ruolo del 12 aprile 1420. Gli altri 11 furono ingaggiati fra aprile e maggio: il 24 aprile si stabilì
il salario di 8 maestri, alcuni indirizzati al palazzo dei Signori (O0201077.037c); il 18 maggio si fecero i salari di altri 2
maestri, che sappiamo essere segatori (O0201077.040vb); abbiamo notizia di un altro maestro perché il 22 maggio gli si
aumentò il salario (O0201077.042b).
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7.2. Le oscillazioni del 1426
Fra la fine del 1425 e l’inizio del 1426, realizzato il secondo camminamento, i lavori furono so-
spesi per programmare il proseguimento della costruzione della cupola, che poneva il problema
dell’accentuazione dell’inclinazione interna. I lavori ripresero nel marzo 1426, ma in questo perio-
do gli Operai e i responsabili del cantiere e dei progetti si trovarono a sperimentare diverse solu-
zioni, sul piano tecnico come su quello dell’organizzazione della forza lavoro.111 Nella primavera-
estate 1426 si notano infatti diversi cambiamenti significativi, che rispondevano alle necessità che
si ponevano via via che la nuova fase progettuale e costruttiva compiva i suoi progressi. Data la
complessità di queste variazioni, si ritiene utile offrirne un prospetto riassuntivo e poi analizzare
alcuni aspetti.
Il punto di partenza è il ruolo invernale 1425-1426, che elenca 71 lavoranti. Nei mesi seguenti,
come accadeva spesso, qualche altro lavorante fu ingaggiato (tabella 9, n. 1). Ma il 29 aprile 1426
gli Operai intervennero nettamente sul numero degli autorizzati, decretando una riduzione di 25
unità a partire dal 4 maggio successivo. Nello stesso giorno stilarono il ruolo dell’estate già comin-
ciata (tabella 9, nn. 2-3). La riduzione era necessaria per contenere le spese, in una fase di sforzo
finanziario per la costruzione del settore successivo della cupola. Filippo Brunelleschi, provvedito-
re della cupola, e Battista di Antonio, capomaestro, avevano stimato come superflui 25 lavoranti,
scegliendo insieme agli Operai di rimuovere i «minus utiles». Questi ultimi sono elencati nella
tabella E dell’Appendice, insieme ad altri dati rilevanti per il nostro ragionamento.
Si deve notare innanzitutto che 19 su 25 esclusi figurano nel ruolo invernale 1425-1426, mentre
i restanti 6 erano stati condotti fra il dicembre 1425 e il marzo 1426 (tabella 9, n. 1), anche se di
2 l’ingaggio non è documentato. Gli ultimi arrivati, quindi, furono allontanati dopo pochi mesi.
Tuttavia, come per il 1420, anche in questo caso troviamo diverse qualifiche, diverse durate di
rapporti di lavoro e diversi salari fra gli esclusi. Evitando di riproporre cifre e percentuali, ci si
limiterà a dire che anche nel 1426 l’esperienza maturata con l’Opera ebbe un certo peso, ma che
non fu determinante.
In questa occasione conosciamo però il criterio esplicito per l’esclusione, che era la minore
utilità. Il fatto che fra i cassati ci fossero maestri di grande esperienza lascia pensare che siano
state valutate le potenzialità degli individui rispetto alla fase costruttiva che si stava inaugurando.
È probabile che almeno alcuni dei maestri più anziani e di quelli fisicamente meno adatti siano
stati messi da parte perché ritenuti inadeguati a lavorare in alto, in condizioni più difficili.
In ogni caso, il 15 maggio si intervenne di nuovo sulla forza lavoro con una riconfigurazio-
ne particolare (tabella 9, nn. 4-6). Nello stesso momento si decise di condurre 4 scalpellatori, di
ricondurre 12 dei maestri prima esclusi e di allontanare 6 lavoranti inclusi nel ruolo estivo. Per
questi ultimi due gruppi, il passaggio sarebbe avvenuto il 20 maggio. Fra i 4 scalpellatori condotti
ce n’erano 2 che erano stati allontanati il 29 aprile, quindi si trattò di fatto di una reintegrazione.112
Degli altri 2, uno fu richiamato dopo essere stato escluso dal ruolo estivo 1426 e l’altro fu condotto
per la prima volta.113 Fra i 12 maestri ricondotti, solo 6 erano stati cassati il 29 aprile. Fra questi, ci
sono 5 maestri in rapporto con l’Opera almeno dal 1417 e 1 che aveva iniziato nel 1425.114 Gli altri
111 Basta ricordare la questione dei quadroni di diversa misura e i connessi problemi a partire dall’estate 1426, analizzata
da Haines,Myth and Management, pp. 88-89.
112 Si tratta di Vieri di Guido e Renzo di Stefano.
113 Rispettivamente Romolo di Marchionne e Teino di Mechero del Maria.
114 Piero di Guardino, Giusto di Checco Guardi, Noè di Piero, Marchionne di Pasquino e Vanni di Stefano appartengono al
primo gruppo; Nardo di Ciullo è il maestro ingaggiato nel 1425.
The Years of the Cupola – Studies / Gli anni della Cupola – Studi 2015
32 Pierluigi Terenzi
Tabella 9. Le variazioni del totale dei lavoranti nella primavera-estate 1426
N. Data (1426) Deliberazione
Variazione
numero di
lavoranti
Totale
lavoranti Fonte
- - Ruolo 11 (inverno 1425-1426) 71 O0202001.014a
1 diverse diverse condotte +6 77 diverse
2 29 aprile Rimozione di 25 lavoranti, dal 5 maggio -25 52 O0202001.029va
3 29 aprile Ruolo 12 (estate 1426) +3* 55 O0202001.030a
4 15 maggio Condotta di 4 scalpellatori +4 59 O0202001.032vc
5 15 maggio Ricondotta di 12 maestri, dal 20 maggio +12 71 O0202001.032vd
6 15 maggio Esclusione di 6 lavoranti del ruolo, dal
20 maggio
-6 65 O0202001.032ve
7 28 giugno Ricondotta di 7 maestri +7 72 O0202001.036f
* L’aumento è dedotto dal numero di lavoranti presenti nel ruolo
6 maestri ricondotti erano stati attivi nel semestre invernale 1425-1426 e anche nei precedenti.115
Anche in questo caso, l’esistenza di rapporti pregressi con l’Opera sembra avere avuto un peso
nella scelta di coloro che dovevano essere reintegrati. Lo stesso può dirsi per quelli da escludere,
visto che dei 6 maestri cassati il 15 maggio, 3 ebbero rapporti con l’Opera solo in questo periodo,
mentre gli altri 3 lavoravano già da qualche tempo, anche se non continuativamente.116
Per finire, ci fu un’altra ricondotta nel giugno 1426 che aumentò i lavoranti di 7 unità (tabella
9, n. 7). Dandola per eseguita in toto, la quantità di lavoranti autorizzati per l’estate 1426, a partire
da fine giugno, raggiunse quota 72, una cifra che era sopra la media ma soprattutto vicina a quella
del semestre di partenza, l’inverno 1425-1426. Le necessità emerse progressivamente nella nuova
fase costruttiva portarono a riassorbire l’eccedenza di 25 lavoranti prevista da Battista di Antonio e
Filippo Brunelleschi in aprile, e anzi ad aggiungere un lavorante. Il problema era conciliare queste
esigenze con le necessità finanziarie. Per questo si decise che i 12 maestri ricondotti il 15 maggio
avrebbero ricevuto i loro salari solo due mesi dopo l’inizio dell’attività, mentre i 7 ricondotti nel
giugno avrebbero avuto una retribuzione minore di un quarto rispetto alla precedente.
7.3. La fase difficile degli anni 1430-1433
L’ultima variazione importante si colloca all’inizio degli anni trenta. Fra il 1430 e il 1431 il can-
tiere subì alcune interruzioni relativamente prolungate, dovute a diversi fattori: l’impegno di Bru-
nelleschi nella guerra di Lucca, le incertezze sulla stabilità delle navate e una crisi finanziaria.117 Al
termine di questo travagliato periodo, neimesi centrali del 1431 si riprese a lavorare alla cupola, per
erigere il settore poggiante sul terzo camminamento. Ma da questo momento in avanti si notano
oscillazioni significative nel numero dei lavoranti autorizzati, che si intrecciano con altri provvedi-
menti riguardanti il lavoro. Per una migliore comprensione di questa fase, si farà riferimento alla
tabella F dell’Appendice, in cui sono riassunti gli atti su cui ci baseremo.118
115 Meo di Cecchino, Nencio di Salvatore, Checco di Meo Cecchini, Zanobi di Giusto, Berto di Papale e Antonio di Cambio.
116 Checco di Trincia dal 1417, Nanni di Mone dal 1418 e Cristofano di Maffeo dal 1420.
117 Su questa fase si veda, in sintesi, Haines,Myth and Management, pp. 55-60, e suoi riferimenti bibliografici.
118 La tabella F, pur essendo strutturata come la tabella 9, è posta in Appendice per favorirne la consultazione durante la
lettura del testo, più articolato di quello sulle oscillazioni del 1426.
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Come si nota osservando la sequenza dei totali di lavoranti, vi furono variazioni consistenti sia
verso l’alto che verso il basso. Partiamo dal primo ruolo disponibile prima di queste fluttuazioni,
quello estivo 1430. Considerando i rallentamenti di quell’anno, bisogna notare che il totale di lavo-
ranti per quel semestre è addirittura fra i più alti in assoluto, 82.119 I salari furono fissati l’8 aprile,
20 giorni dopo che Brunelleschi era stato autorizzato ad andare a Lucca.120 Di conseguenza, non si
prevedeva di fermare i lavori durante la sua assenza. Anzi, fra l’aprile e il settembre si deliberarono
diverse condotte che, al netto di alcuni allontanamenti (autorizzazioni a lavorare fuori e infortuni),
aumentarono il totale a 89 (tabella F, n. 1).
Ma a partire dal ruolo invernale 1430-1431 si assiste a un’alternanza quasi perfetta fra riduzioni
e aumenti di lavoranti autorizzati, che si protrae fino al giugno 1433. Due consistenti riduzioni si
ebbero con il ruolo del 18 settembre, stilato poco dopo il rientro di Brunelleschi, e con la delibe-
razione del 12 dicembre (tabella F, nn. 2-3). Il ruolo estivo 1431 previde invece un’immissione di
41 lavoranti (tabella F, n. 4), in concomitanza con la ripresa dei lavori sulla cupola ma anche con
quelli alle navate della chiesa. Era emerso infatti il problema della loro stabilità, che si pensò di
risolvere installando un sistema di catene di ferro e di legno. Stando alla cronologia di consultazio-
ni, modelli e arrivi del materiale, i lavori alle navate dovettero cominciare nella primavera-estate
1431.121 Tuttavia neanche due mesi dopo, di fronte a una crisi finanziaria dell’Opera, si decise di
tagliare di s. 2 il salario di tutti i maestri (O0202001.143vb) e, soprattutto, di ridurre il loro nume-
ro di 34 unità, stabilendo che solo 18 degli scalpellatori «laborantes inferius in Opera ad presens»
potessero rimanere (tabella F, n. 5). Nell’anno seguente, evidentemente superata la crisi, si riscon-
tra una risalita del numero di lavoranti che con il ruolo estivo 1432 giunse addirittura a toccare il
massimo dei venti anni qui considerati, 88 (tabella F, nn. 6-7). Senonché, nel giro di pochi mesi,
troviamo una riduzione di 34 maestri e un aumento progressivo di altri 19 (tabella F, nn. 8-9).
Questo periodo fu caratterizzato, da un lato, dall’accelerazione nei lavori della cupola e in altri
settori della cattedrale, come le navate, e dall’altro dalla necessità di razionalizzare e organizza-
re al meglio la forza lavoro. Il 12 agosto gli Operai, con il parere positivo di Brunelleschi, Ghi-
berti e Battista di Antonio, deliberarono «quod cupola claudatur et muretur usque ad vanum»
(O0202001.167g), mentre contestualmente richiamavano a lavorare 3 maestri, previa approva-
zione dei Consoli dell’Arte della Lana (O0202001.167e). Fra il settembre e l’ottobre 1432 si notano
due cambiamenti nell’andamento dei lavori. Da un lato, gli atti riguardanti le catene delle navate
diventano sempre più rari e lasciano pensare a un rallentamento su questo fronte. Dall’altro, in
particolare a ottobre, si diede ulteriore impulso alle attività riguardanti la cupola. L’11 ottobre si
decise di tenere l’Opera aperta nei giorni festivi (O0202001.188i); il 29 si ordinò al capomaestro
di far lavorare archetti di marmo per le creste della cupola (O0202001.189h); il 30 si decise che i
maestri lavoranti in alto, quando erano costretti dal maltempo a stare in basso, avrebbero dovuto
impegnarsi esclusivamente «super schalis cupole» (O0202001.189vf). La combinazione di questi
fenomeni ebbe un effetto drastico sul numero di lavoranti. Con il ruolo invernale del 1432-1433,
deliberato il 31 ottobre, si autorizzarono a lavorare appena 26 maestri, 47 in meno degli attivi in
quel momento (tabella F, n. 10).
L’Opera stava puntando alla massima efficienza attraverso un’organizzazione dettagliata del
lavoro in cantiere e facendo lavorare di più un numero minore di maestri. Ma questa politica fu
completamente ribaltata subito dopo, perché già a partire dal novembre 1432 troviamo diverse
119 Nell’inverno precedente gli autorizzati furono 85 (58 all’Opera, 27 a Trassinaia).
120 L’autorizzazione è datata 18 marzo (O0202001.124g).
121 Si vedano i documenti elencati in http://duomo.mpiwg-berlin.mpg.de/ITA/CA/CA200062S1.HTM (Soggetti1 →
Oggetti→ catene).
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condotte, fino al marzo 1433. Questi lavoranti confluirono nel ruolo estivo del 29 aprile 1433, che
riporta il totale a valori non eccezionali (tabella F, n. 11). In questo periodo si stavano svolgendo gli
stessi lavori dell’autunno precedente: oltre all’ultimo settore della cupola e alle sue scale, si tornò
infatti a lavorare alle navate, per le quali la documentazione torna a essere più frequente dall’aprile-
maggio 1433.122 A questo nuovo ampliamento dei lavori dovrebbe dunque collegarsi l’aumento di
maestri all’Opera attuato con il ruolo, mentre per i 4 di Trassinaia questo legame è dichiarato in un
altro atto: essi dovevano lavorare la pietra «pro certis schalis cupolemagne et pro plano parapetti»
(O0202001.196g). Per quanto riguarda gli altri maestri, bisogna notare che risale a questo periodo
l’atto con cui gli Operai ribadirono che i maestri ingaggiati come manovali dovevano essere pagati
«tamquam manovales et ut manovales» (O0202001.195vl).123 Potrebbe darsi allora che un certo
numero di maestri fosse stato impiegato come supporto qualificato ai loro colleghi, che avrebbero
anche potuto sostituire in caso di necessità.
Ma in quello stesso periodo c’era anche un altro lavoro da svolgere: pavimentare la parte nuova
della chiesa, sotto la cupola e nelle tribune. Il 28 maggio 1433 gli Operai diedero a Brunelleschi,
Ghiberti e Battista di Antonio la balìa per far fare le pietre per la pavimentazione, operazione da
affidare ai maestri scalpellatori (O0202001.198vh). In quello stesso torno di tempo si procedet-
te a ulteriori condotte, di 4 maestri (di cui 1 già arruolato) e 1 segatore (che sostituisse quello già
ingaggiato quando non lavorava all’Opera).124 I 4 nuovi nomi confluirono in un nuovo elenco dei
salari redatto il 15 giugno 1433, nel quale sono presenti anche tutti i maestri dell’elenco del 29
aprile, tranne uno.125 La lieve variazione numerica rispetto al ruolo precedente (+4) mostra che
alla base dell’intervento non c’erano necessità organizzative o finanziarie. E infatti il 5 giugno gli
Operai avevano deliberato di annullare il ruolo precedente e rifare i salari perché «in eis fuisse
commissos plures errores, non habita bona informatione». La modifica fu approvata subito dai
Consoli dell’Arte della Lana (O0202001.199f). Gli «errores» cui si fa riferimento riguardano esclu-
sivamente i salari, che nella revisione del ruolo furono aumentati a 23 maestri e diminuiti a 2;126
per tutti gli altri il compenso rimase invariato. C’è da notare inoltre che i 4 maestri destinati a
Trassinaia il 29 aprile, il 15 giugno appaiono essere rientrati all’Opera, con i salari immutati.
Quest’ultima variazione chiuse un periodo travagliato sotto diversi punti di vista. Da questo
momento in poi, il numero di lavoranti rimase sostanzialmente stabile, compreso fra i 54 e i 65
maestri, appena sotto la media.
7.4. La forza lavoro effettiva nel 1434
Quanto detto sinora si è basato principalmente sui ruoli, che come sappiamo sono l’unica ti-
pologia di atti che ci permette di analizzare dati coerenti e riguardanti tutto il periodo di nostro
interesse. Nulla ci impedisce però di analizzare i quaderni di cassa per ricostruire la forza lavoro
effettiva dei mesi ai quali si riferiscono, attraverso le partite dedicate ai maestri che contengono
poste per il pagamento delle giornate lavorate. Qui prenderemo in esame il primo quaderno (VIII 1
1), sia perché riguarda un periodo di attività legato ancora alla cupola, sia perché possediamo due
ruoli che vi si sovrappongono, quello estivo 1434 e quello invernale 1434-1435. Ciò si spiega col
122 Si vedano O0202001.198vb e O0202001.201vi.
123 Supra, § 5.2.
124 Attestate in O0202001.197ve, O0202001.199b e O0202001.198vg.
125 Si tratta si Jacopo di Stefano da San Casciano, che a fine giugno risulta aver compiuto una missione a Carrara:
O0202001.201ve. Il compagno del segatore di legname, non nominato, si suppone che sia lo stesso.
126 Gli aumenti riguardano i maestri elencati nel ruolo da Giusto di Checco (compreso) in giù, tranne i nuovi condotti; nella
prima parte della lista figurano Betto di Giaggio e Renzo di Stefano, che subirono una riduzione.
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fatto che i quaderni di cassa coprivano in genere il semestre secondo l’anno solare, da gennaio a
giugno e da luglio a dicembre.127 Il quaderno che prendiamo in esame riguarda invece un periodo
un po’ diverso, poiché contiene atti che vanno dal 4 agosto 1434 al 31 gennaio 1435.
Come si ricorderà, i lavoranti venivano pagati ogni quindici giorni. Il camarlingo dell’Opera,
però, contabilizzava questi pagamenti più tardi, sommando le cifre versate nel periodo compre-
so fra una sua registrazione e l’altra. Nel nostro quaderno di cassa il camarlingo Niccolò Biliotti
registrò i pagamenti ai lavoranti due volte, il 20 settembre 1434 e il 5 gennaio 1435.
La prima ondata di registrazioni – che in qualche caso fu completata qualche giorno dopo il 20
settembre – riguarda i pagamenti effettuati per le giornate lavorate nel periodo 1 luglio-15 settem-
bre, tranne che per alcuni lavoranti cui si contabilizzarono anche le giornate di giugno. Per motivi
al momento non noti, le giornate della secondametà di settembremancano all’appello. La seconda
ondata di registrazioni – anch’essa con qualche posta successiva al 5 gennaio – riguarda il lavoro
svolto nell’ultimo trimestre 1434. Nella tabella 10 si presentano, per ciascun periodo contabilizza-
to, la quantità di lavoranti e la media delle giornate lavorate, entrambe divise per qualifica e per
luoghi di lavoro specificati.
Nel trimestre luglio-settembre troviamo circa l’80% dei lavoranti presenti nel ruolo estivo 1434
(43 su 54). I maestri pagati, però, furono 67: 9 di loro coprono la differenza con quelli elencati nei
ruoli, mentre altri 4 furono aggiunti in un secondo momento. Nonostante si trattasse di persone
diverse, la previsione fatta con il ruolo fu sostanzialmente giusta, almeno per questo trimestre.
Ancora più chiaro è il caso degli ultimi tre mesi del 1434, nei quali solo 2 dei 60 maestri del ruolo
invernale 1434-1435 mancano all’appello. Di uno di loro, peraltro, si sa che era impegnato in una
condotta dimarmo, e che dunque non gli fu possibile lavorare in cantiere.128 Queste cifremostrano
la sostanziale attendibilità dei ruoli come fonti per l’elaborazione di dati quantitativi riguardanti
le maestranze, anche se vanno comunque considerati con prudenza.
Entrando nel merito delle giornate lavorate, in ciascun trimestre si lavorò in media per 13-14
giorni al mese. Ma per capire quanto il lavoro impegnasse effettivamente le maestranze, bisogna
rapportare le giornate lavorate a quelle ‘lavorabili’. Per calcolarle, bisogna considerare una setti-
mana lavorativa di 6 giorni e sottrarre le festività dal totale. Questo calcolo è però rischioso, per-
ché poteva accadere che almeno alcuni maestri lavorassero anche nei giorni festivi, specialmente
a partire dal 1432.129 Senza considerare questa variabile, nel primo trimestre risultano 63 giornate
‘lavorabili’, escludendo dal computo la seconda metà di settembre; nel secondo trimestre 72.130
Fra il 1 luglio e il 15 settembre si lavorò per il 58% delle giornate disponibili, mentre fra ottobre e
dicembre si supera di poco il 56%. Queste percentuali confermano le minori possibilità di lavoro
durante i mesi invernali, anche se la differenza non è molto ampia. Fatta salva l’anomalia delle
due settimanemancanti a settembre, si deve ricordare che in questo periodo il grosso delle attività
avveniva al coperto, perché la cupola era quasi terminata e buona parte dei lavoranti era impiegata
a terra. Le intemperie, quindi, non dovevano più essere d’ostacolo allo svolgimento dei lavori.
Nelle tabelle si sono indicate anche le diverse sedi di lavoro, che il camarlingo segnalava sempre
quando si trattava di cantieri diversi da quello del duomo. Infatti per lamaggior parte dei lavoranti
127 Esplicito in questo senso è titolo antico del secondo libro superstite. Lo si veda nella scheda descrittiva dell’unità
archivistica VIII 1 2: http://duomo.mpiwg-berlin.mpg.de/ITA/AR/ARS030.HTM.
128 Sui maestri-conduttori si veda il § 10.
129 L’11 ottobre si deliberò fra l’altro di tenere aperta l’Opera nei giorni festivi e registrare le giornate dei lavoranti convocati
dal capomaestro: O0202001.188i.
130 Per il calcolo mi sono avvalso di Cappelli, Cronologia, Davidsohn, Storia di Firenze, e Mori, Lo spettacolo (ringrazio
l’autrice e Paola Ventrone per avermi gentilmentemesso a disposizione laCronologia degli eventi spettacolari (1382-1438)
posta in appendice al testo).
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Tabella 10. Presenze medie dei lavoranti dedotte dal primo quaderno di cassa (VIII 1 1)
Sotto la voce ‘manovali’ sono computati sia quelli certi sia quelli probabili (lavoranti non qualificati che hanno un
salario inferiore ai s. 10)
A) 1 luglio - 15 settembre 1434
Opera
Santa Maria
Novella
Chiostro
dei preti
Non
specificato
Opera +
Non
specificato Tutte
Lav.
Media
gg. Lav.
Media
gg. Lav.
Media
gg. Lav.
Media
gg. Lav.
Media
gg. Lav.
Media
gg.
Maestri 64 36 3/4 25 4 1/2 11* 10 1/2* 1* 2* 64* 36 3/4* 67* 38 1/2*
Manovali 12 20 1/5 12 5 1/4 10 10 3/4 15 27
Fanciulli 1 58 1 58
Totali 77 34 1/2 37 4 2/3 21* 10 1/2* 1* 2* 64* 36 3/4* 83* 36 3/4*
* Comprende una registrazione di giornate lavorate nei mesi giugno-luglio-agosto. Non è possibile scomputare le
giornate di giugno
B) 1 ottobre - 31 dicembre 1434
Opera
Santa
Maria
Novella
Chiostro
dei preti Campiglia
Non
specificato
Opera +
Non
specificato Tutte
Lav.
Media
gg. Lav.
Media
gg. Lav.
Media
gg. Lav.
Media
gg. Lav.
Media
gg. Lav.
Media
gg. Lav.
Media
gg.
Maestri 61 35 1/6 11 7 5/6 4 9 1/2 8 4 30 14 1/3 65 39 2/3 66 41
Manovali 11 24 1/3 5 5 5/6 5 3 1/2 6 14 3/4 11 32 1/3 11 36 1/2
Fanciulli 1 38 1 17 2/3 1 55 2/3 1 55 2/3
Totali 73 33 16 7 1/4 9 6 1/6 8 4 37 14 1/2 77 38 3/4 78 40 1/2
la registrazione indica ‘all’Opera’ senza ulteriori specificazioni, che sono fatte solo per altre sedi.
In diversi casi, inoltre, la sede non è indicata, ma presumibilmente doveva essere sempre l’Opera
perché i periodi registrati non si sovrappongono mai. Per questo motivo nella tabella 10 si sono
raggruppati i dati riguardanti il lavoro ‘all’Opera’ e quelli per sedi non specificate.
Una parte della forza lavoro, per pochissimi giorni, fu inviata a lavorare a SantaMaria Novella e
al chiostro della canonica, e in un paio di casi a Campiglia. La semplice statistica nasconde però un
fenomeno osservabile solo analizzando le diverse persone attestate in questi lavori ‘non all’Opera’.
Vediamo così che uno dei maestri più importanti, Nanni di Andrea da Prato, lavorò a Santa Maria
Novella per quasi 24 giorni nel trimestre estivo e quasi 27 in quello invernale, mentre tutti gli altri
lavoranti – maestri e manovali – risultano lì impiegati solo per pochi giorni (massimo 10, a parte
un paio di casi). Potrebbe darsi che a Nanni fosse in qualche modo affidata la direzione dei lavori
in quei mesi e che intorno a lui ruotassero lavoranti che cambiavano frequentemente. Lo stesso
può dirsi per il chiostro, dove Nanni lavorò quasi 28 giorni nel trimestre estivo. Più in generale, i
maestri che risultano lavorare per l’Opera con una certa stabilità sono anche quelli con le maggiori
giornate lavorate, anche se questa non può essere considerata una regola.131
131 Sulla durata dei rapporti di lavoro si veda il prossimo paragrafo.
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Quanto ai manovali, si è già visto che il loro numero risulta esiguo rispetto a quello dei maestri
(in media 11,95%). Si può aggiungere che anche le giornate lavorate sono minori: in media, 9 in
meno dei maestri nel trimestre estivo e 5 inmeno in quello invernale. Il rapporto trova un estremo
nei lavoranti pagati per il lavoro ‘all’Opera’ nel trimestre estivo, dove i manovali accumulano in
media 16 giornate in meno rispetto ai maestri, e l’altro per il lavoro a Santa Maria Novella, dove i
manovali superano i maestri di quasi 1 giornata. Ma quest’ultimo cantiere, diversamente da quello
della cupola, era tradizionale e richiedeva perciò lavori meno qualificati.
Anche per le giornate di lavoro si può fare una distinzione framanovali specializzati e manovali
generici. Fra i primi, infatti, due che ci sono già noti raggiunsero quote rilevanti in entrambi i
trimestri: Piero di Cofaccia più di 61 giorni d’estate e 46 d’inverno nelle varie sedi; Martino di
Nanni quasi 84 giorni d’estate e quasi 55 d’inverno, sempre all’Opera tranne una giornata estiva a
Santa Maria Novella. Un gradino sotto si trovano alcuni manovali che – come i maestri – seppero
stringere rapporti di lunga durata con l’Opera, come Piero di Sandro Senza Paura, che si trova
spesso come addetto all’innaffiatura della cupola d’estate. Piero lavorò per più di 47 giorni nel
trimestre estivo e per 34 in quello invernale.
8. La durata dei rapporti di lavoro
Margaret Haines ha notato che all’Opera «a central group of the laborers could count on elec-
tion season after season, for a lifetime, and in numerous cases, even from generation to genera-
tion».132 Si tratta di quello che la studiosa ha definito «core group», un insieme di individui che
godeva di una relativa stabilità di rapporti di lavoro, se non di una loro certezza.133 La definizione
proviene da uno studio incentrato soprattutto sugli anni settanta, ma è chiaramente applicabile
anche ai decenni precedenti. L’edizione digitale de Gli anni della Cupola permette ora di appro-
fondire e ampliare questo discorso, oltre che raffrontare questa esperienza ad altre. L’esistenza
di un gruppo di lavoranti ‘stabili’, cioè chiamati più volte consecutivamente, era infatti un tratto
comune ad altri cantieri, sebbene non si possa mai parlare di lavoro regolare.134
Per quanto riguardaGli anni della Cupola, lo spoglio sistematico della documentazione riguar-
dante i 265 lavoranti elencati nei ruoli ha permesso di individuare quattro tipologie ‘temporali’ di
rapporto di lavoro: stabile, saltuario, temporaneo e occasionale. Accanto ad esse si pone una ca-
tegoria particolare, composta dai lavoranti che potremmo chiamare a fine carriera: si tratta di
individui che scompaiono presto dalle nostre fonti, ma intrattengono rapporti di lavoro con una
certa costanza prima del 1420.
Per la classificazione dei lavoranti si sono utilizzate le presenze nei ruoli ma anche tutti i docu-
menti disponibili per ciascun individuo. In diversi casi, come sappiamo, un lavorante non presente
nei ruoli risulta ingaggiato più tardi in un dato semestre, entrando così a far parte della forza la-
voro solo in un secondo momento. Sul fronte opposto vanno considerate le cassazioni individuali
o a piccoli gruppi, temporanee o perenni. Attraverso l’incrocio fra queste serie di dati, si è potuto
attribuire a ciascun lavorante un tipo di durata di rapporto di lavoro. Prima di scoprire il risulta-
to, è opportuno esplicitare i criteri delle scelte. Si tenga presente che sono criteri generali cui si è
affiancata la valutazione caso per caso, essenziale soprattutto per gli individui posti ai confini fra
le categorie.
132 Haines, The Builders, p. 94.
133 Ibidem, pp. 93-95.
134 Per una riflessione complessiva si veda Goldthwaite, La costruzione, pp. 420-422.
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1)Stabili. Sono stabili i lavoranti ‘arruolati’ per almeno20 semestri dei 30documentati dai ruoli
(1420-1436). I lavoranti attestati (non solo nei ruoli) fra i 15 e i 19 semestri sono stati considerati
stabili solo se ingaggiati consecutivamente o con assenze non superiori ai 4 semestri consecutivi,
all’interno degli estremi cronologici in cui sono attestati. Altrimenti sono stati considerati saltuari.
Infine, i lavoranti presenti in meno di 15 ruoli sono stati inclusi negli stabili solo se presenti in
10 semestri consecutivi, o con massimo 2 semestri di assenza, a partire dal 1417 e fino alla prima
interruzione. In questo modo si sono presi in considerazione anche quei lavoranti stabili sin da
prima dell’inizio dei lavori della cupola, che continuarono a esserlo anche in seguito, anche se solo
fino a un certo momento. Sul lato cronologico opposto, sono stati considerati stabili quei maestri
che appaiono più tardi nelle fonti (non oltre il 1428), ma che dimostrano continuità (con massimo
2 semestri di assenza) fino al 1436 e anche oltre, per almeno 10 semestri.135
2) Saltuari. Il range dei ruoli considerabili per i saltuari va da 1 a 15. Per l’intervallo 10-15,
quello di una certa consistenza che costituisce una zona grigia in cui alcuni possono essere stabili,
le assenze continuative in almeno 4 semestri (e non solo nei ruoli), nel periodo documentato per
ciascuno, ha determinato l’inclusione nel gruppo dei saltuari. Al di sotto della soglia dei 10 seme-
stri (non solo ruoli), la condizione per l’inclusione è che almeno 2 volte in 17 anni (1420-1436) il
lavorante sia stato ingaggiato continuativamente per almeno 4 semestri. In questo modo si sono
inclusi fra i saltuari anche coloro che collaborarono con assiduità, ma brevemente, tornando a la-
vorare anche dopo diversi anni. Anche in questo caso la verifica si è estesa agli anni 1417-1419 per
valutare la posizione dei singoli rispetto ai criteri enunciati.
3) Temporanei. Questi lavoranti si collocano nella fascia di presenze compresa fra i 4 e i 10
semestri. La condizione è che l’ingaggio fosse consecutivo, con al massimo 2 semestri di assenza
nel solo intervallo 5-10 semestri, e che dopo questa esperienza il lavorante non sia più tornato
all’Opera.
4)Occasionali. In questa categoria ricadono i lavoranti attestati una sola volta negli anni 1420-
1436, a meno che non siano a fine carriera. Sono occasionali anche i lavoranti che non raggiun-
gono i minimi per essere considerati temporanei o saltuari, dunque anche coloro che tornarono a
lavorare all’Opera ma in modo sporadico (1-3 semestri dopo anni di assenza).
5)A fine carriera. Lavoranti attestati permassimo 4-6 semestri consecutivi, purché siano com-
presi fra il 1420 e il 1423 e che, allo stesso tempo, siano presenti in almeno 3 semestri negli anni
1417-1419.
Adottando questi criteri, con la flessibilità necessaria e le valutazioni caso per caso su cui si
insiste, si può ricostruire la composizione della manodopera per tipologia di durata dei rapporti di
lavoro. Si tenga presente che una decina di lavoranti compare nelle fonti molto tardi (1434-1436).
Costoro sono stati inclusi in una delle categorie dei non stabili (punti 2-4) dopo averne verificato
i destini negli anni seguenti. Potrebbe darsi che alcuni di loro abbiano sviluppato una carriera
più avanti, ma per quanto concerne gli anni di costruzione della cupola (lanterna esclusa), il loro
rapporto con l’Opera rimane comunque di tipo non stabile.
La percentuale di lavoranti stabili appare più consistente che in altri cantieri. A Palazzo Strozzi,
ad esempio, non più di 36 lavoranti furono ricorrenti, ma solo in 6 appaiono stabili nei primi 10
anni di lavoro.136 Anche a Bologna, negli anni 1390-1393, solo in 6 furono sempre attivi (5% del
135 Si è verificata la loro presenza nel ruolo estivo 1437 (AOSMF, II 2 2, cc. 16-17) e in quello invernale 1438-1439 (ibidem,
c. 43r-v). Purtroppo per gli anni 1437-1438 non esistono altri ruoli.
136 Goldthwaite,La costruzione, pp. 421-422 e, all’internodi undiscorso più ampio,Goldthwaite,TheBuilding, pp. 173-177.
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Tabella 11. La composizione della forza lavoro per tipologie di durata dei rapporti
Dati presentati in ordine decrescente per numero di lavoranti
Tipologia di durata Numero di lavoranti
% sul totale dei
lavoranti (265)
Saltuario 83 31,32%
Occasionale 74 27,92%
Stabile 55 20,75%
Temporaneo 39 14,72%
A fine carriera 14 5,28%
Totali 265 100%
totale dei maestri), mentre in 45 lavorarono per 2 anni (36% circa).137 Più vicino al caso fiorentino
– ma che necessita di approfondimenti – è il cantiere della certosa di Pavia, in cui circa il 14% dei
lavoranti fu ‘regolare’.138 Ancora più marcato è invece il peso degli stabili nella costruzione della
cattedrale di Siena, almeno nei decenni centrali del Duecento (31-34%).139
I dati presentati nella tabella 11 si riferiscono al complesso dei lavoranti esaminato, senza con-
siderare le variazioni nel tempo. Se ci limitassimo a questo, il lavoro saltuario e occasionale risul-
terebbe quello maggiormente praticato per la costruzione della cupola. Ma questo è ovvio, perché
l’instabilità ha come portato un ricambio più frequente. Per verificare il peso reale delle catego-
rie nella realizzazione dell’impresa, bisogna fare un’altra operazione. Questa volta ci si può basare
sulle sole presenze nei ruoli, perché costituiscono un gruppo di dati coerenti per le elaborazio-
ni statistiche. Dopo aver sommato il numero di presenze nei ruoli di tutti lavoranti, si calcola il
peso percentuale di ciascuna categoria di rapporto di lavoro (somma delle presenze dei lavoran-
ti che appartengono a ciascuna) sul totale delle presenze registrate (1965).140 In questo modo si
può capire quanto abbia pesato, nel tempo, ciascuna tipologia di durata di rapporti di lavoro nella
composizione della forza lavoro.
Dal grafico 3 si deduce che l’alto numero di lavoranti non stabili è inversamente proporziona-
le al loro peso nella composizione della forza lavoro nel tempo. Per quantificare, poco più di 90
lavoranti presenti in un solo (ipotetico) ruolo avevano lo stesso peso di 3 maestri presenti in tut-
ti i 30 ruoli. Se si aggregano le percentuali degli stabili e dei saltuari, risulta che in media oltre
l’85% dei lavoranti di un semestre era costituito da individui già conosciuti dall’Opera. Del resto
quest’ultima, come altre fabbricerie o committenti, se aveva bisogno di forza lavoro, chiamava per-
sone che avevano già avuto esperienza sul campo e che si erano già relazionate con almeno una
parte degli altri lavoranti. Intorno a questo zoccolo duro giravano i temporanei e gli occasionali,
che insieme pesano per poco più del 13%.
Il gruppo degli stabili costituisce il cosiddetto core group, che si compone di 55 individui. Nella
tabella G in Appendice si possono leggere i nomi e altri dati di questi lavoranti. Il primo aspetto
da mettere in evidenza sono le qualifiche, ricordando però che molti maestri erano in grado di
svolgere lavori di muratura pur essendosi formati come scalpellatori. Pertanto, anche nel core
137 Trombetti Budriesi, I primi anni del cantiere, p. 60.
138 Mi baso sulle cifre offerte da Braunstein, Les salaires, pp. 126-127.
139 Si veda Giorgi – Moscadelli, Costruire una cattedrale, tab. XXV, p. 374 e grafico 17, p. 396.
140 Ringrazio Stefano Terenzi per aver predisposto lo strumento per calcolare la ricorrenza dei lavoranti nei ruoli.
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Grafico 3. Peso relativo delle tipologie di durata di rapporti di lavoro nella composizione della
forza lavoro
group si riflette la loro prevalenza numerica. È da notare, inoltre, chemancano del tutto i muratori
e i legnaioli ‘puri’ (grafico 4).
Il secondo aspetto da rilevare sono i salari. Alla lunga durata del rapporto di lavoro non corri-
spondeva automaticamente l’attribuzione di salari molto alti. La media dei massimi salariali141 del
core group si attesta sui s. 17,142 quindi sopra la media (s. 15 d. 4), ma ben al di sotto del massi-
mo standard (s. 20). Le vette di s. 19-20 furono toccate, talora per diversi anni consecutivi, da 15
maestri (27,27% del core group), mentre in 20 si collocano nella fascia immediatamente inferiore
dei s. 17-18 d. 6 (36,36%) e altrettanti nelle due fasce più basse, fra s. 15 e s. 16 d. 6 (29,1%) e fra s.
13 e s. 14 d. 6 (7,26%).
Queste cifre mostrano che un nesso fra un salario medio-alto e la stabilità di lavoro c’era, ma
esso si spiega con le qualità dei lavoranti che potevano favorire la loro permanenza all’Opera. Que-
sto fenomeno non è però una regola, se consideriamo la consistente presenza di maestri con salari
di media entità e l’esistenza di maestri ben pagati non facenti parte del core group.143
Un ultimo aspetto da considerare è il rapporto fra questi maestri e le riduzioni della forza lavo-
ro. Da un lato si nota che alcuni di loro furono esclusi dagli autorizzati a lavorare, ma al contempo
furono i primi a essere ripresi in breve tempo. Essi godevano di una ‘corsia preferenziale’ grazie al
loro rapporto di fiducia con l’Opera, lo stesso che permette di collocarli nel core group. Dall’altro
lato si riscontra un insieme di maestri che sembrano intoccabili, quelli che furono chiamati a la-
vorare continuativamente dal 1417 al 1436. Si tratta di una sorta di élite composta da 14 individui,
141 I minimi non possono essere presi in considerazione perché comprendono salari attribuiti a fanciulli che iniziarono a
lavorare in questi anni, comeMaso di Jacopo di Succhiello, Jacopo di Bonaiuto o Checchino di Gaggio. Essendo impossibile
sapere quali maestri rientrano in questa categoria in un dato periodo, non si possono distinguere i salari da fanciulli da
quelli da adulti.
142 Non è stato computato lo stipendio del capomaestro, ma solo il suo salario. Il segatore Antonio di Banco è escluso dal
computo perché retribuito insieme a un compagno.
143 Si prendano ad esempio Francesco di Giovanni e Ghino di Piero, nella tabella B.
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Grafico 4. Composizione per qualifica del core group
capomaestro compreso.144 A parte quest’ultimo, questi maestri non sembrano avere tratti comuni
oltre alla costanza di rapporti. Qualifiche e salari rispondono infatti alle stesse logiche dell’intero
core group, ed è evidente che la loro condizione dipendeva dalla capacità individuale di stabilire
e coltivare rapporti con l’Opera, sulla base delle proprie competenze.
9. Fare carriera all’Opera di Santa Maria del Fiore
Gabriella Battista, con il suo studio dedicato a Jacopo di Sandro, ha mostrato tutte le poten-
zialità degli Anni della Cupola per la ricostruzione della vita lavorativa dei maestri.145 In questa
sede non è possibile presentare le esperienze di tutti i maestri dei ruoli ampiamente attestati nelle
fonti.146 Considerandoli nel loro complesso, si possono invece rilevare alcuni fenomeni generali.
Le tipologie di carriera individuabili dall’analisi prosopografica sono tre, che potremmo defini-
re ‘ascendente’, ‘discendente’ e ‘piana’. Alla prima categoria appartengono gli individui in crescita
costante, che partirono come fanciulli o poco più e che raggiunsero la vetta professionale e salariale
durante i nostri anni; della seconda fanno parte imaestri che avevano iniziato a lavorare ben prima
e di cui vediamo scendere i salari, quasi certamente a causa dell’età avanzata; la terza categoria è
composta da lavoranti che mantennero medie salariali relativamente costanti negli anni.
144 I loro nomi sono in corsivo nella tabella G.
145 In Haines – Battista, Un’altra storia.
146 Potrebbe essere utile costruire in futuro un repertorio dei maestri dell’Opera, almeno per quelli stabili, sul modello di
quello realizzato per i ‘brunelleschiani’ da Stefano Borsi e altri (Brunelleschiani) oppure per i fiorentini che lavorarono a
Roma (Maestri fiorentini).
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Nel gruppo degli ‘ascendenti’ troviamo due tipi di lavoranti, quelli che proprio in questi anni
cominciarono a lavorare da giovanissimi e quelli che sembrano avere già una certa esperienza. Di
questi ultimi basta citare alcuni esempi osservabili nella tabella B dell’Appendice, come Andrea
di Capretta e Teo di Chele, perché la loro carriera fu la stessa dei giovani, ma con una cronologia
leggermente anticipata. I casi del primo tipo riguardano essenzialmente i fanciulli che crebbero ra-
pidamente affermandosi come maestri in pochi anni.147 L’esempio di Maso di Jacopo di Succhiel-
lo, studiato da Margaret Haines, è rappresentativo delle grandi possibilità offerte dal lavoro per
l’Opera, che portò questo fanciullo degli anni venti a diventare capomaestro negli anni cinquan-
ta.148 Altre carriere non ebbero un esito così importante, ma permisero ad alcuni giovani maestri
di raggiungere posizioni di alto livello nellemaestranze dell’Opera e più in generale sulmercato del
lavoro edile fiorentino. Le progressioni salariali della tabella B offrono alcuni esempi,149 mentre
per altri la condizione di fanciulli, almeno alla fine degli anni dieci, è provata da altri documenti,
precedenti ai ruoli.150 Per fare un buon esempio di carriera si può considerare quella di Cecchino
di Giaggio, rappresentata dai documenti raccolti nella tabella H dell’Appendice.
Figlio di Giaggio di Cecchino, uno dei maestri scalpellatori più presenti nelle nostre fonti,151
Cecchino compare per la prima volta il 9 giugno 1419, quando gli si attribuisce un salario di appena
s. 3 d. 6. Sebbene egli non venga esplicitamente qualificato come fanciullo, il salario così basso e
i futuri aumenti ne indicano la giovanissima età. C’è da notare che nell’atto si legge «et scribatur
inter magistros», il che potrebbe segnalare che già allora si avesse la consapevolezza della sua
futura carriera, ritenuta quantomeno probabile e favorita dallo stesso dichiarato inserimento nella
categoria dei maestri. D’altro canto potrebbe trattarsi semplicemente di una formula scrittoria da
non sopravvalutare.
Ad ogni modo, da quel momento la vita lavorativa di Cecchino fu in continua ascesa, fino a
diventaremaestro di scalpello a tutti gli effetti, con un salariomassimodi s. 16 d. 4. Le informazioni
disponibili non permettono di capire quando raggiunse l’età adulta, ma si può ipotizzare che il
passaggio avvenne fra il 1422 e il 1424, quando notiamo un aumento progressivo dai s. 9 d. 6 ai s.
12 d. 6. L’avanzamento di carriera di Cecchino fu infatti piuttosto lineare, se si considera la relativa
regolarità degli aumenti salariali, che lo portarono a unamedia stabile compresa fra i s. 14 e i s. 15 d.
6, a partire dall’estate 1427, con qualche oscillazione. Forse anche grazie alla presenza di suo padre,
in otto anni (1419-1427) egli riuscì a farsi una posizione significativa all’interno delle maestranze
dell’Opera, e sfuggì alle rimozioni del giugno 1420 e del maggio 1432, sebbene incappasse in quella
dell’autunno seguente.
Un altro aspetto da notare nella carriera di Cecchino è il lavoro svolto fuori dal cantiere del duo-
mo. Egli lavorò a Trassinaia e al carcere delle Stinche fra il 1421 e il 1422, sedi dove fu inviato anche
suo padre, insieme ad altri maestri. Si può quindi pensare che il giovane Cecchino seguisse Giaggio
come ‘apprendista’, lavorando al suo fianco, fino a che non acquisì autonomia professionale. Quasi
dieci anni dopo, ormai adulto, lo troviamo impegnato a Castellina, senza Giaggio.
Infine bisogna rilevare che la formazione professionale all’Opera fu messa a frutto da Cecchino
anche al di fuori della fabbriceria, durante e dopo gli anni di costruzione della cupola. Cecchino
lavorò ad Arezzo dal 1433 con Bernardo Rossellino e altri, tra cui i colleghi dell’Opera Giuliano di
147 Sui fanciulli si veda supra, § 5.2.
148 Haines, The Builders, pp. 96-100.
149 Cecchino di Giaggio, Frosino di Naldino, Giovanni di Giusto Fondato, Meo di DomenicoMassaino e Niccolò di Antonio
Ninna.
150 Biagio di Stefano di Pergolato, Jacopo di Bonaiuto, Matteo di Domenico, Niccolò di Jacopo di Succhiello (fratello di
Maso) e Piero di Bertino.
151 Si veda la tabella B, dove si noterà la sua carriera ‘discendente’ dai s. 17 del 1420 ai s. 13 del 1431-1432.
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Nanni e Giovanni di Piero Cioli. Negli anni quaranta lo troviamo nei cantieri di San Lorenzo e di
palazzo Medici, sempre accanto ad alcuni maestri dell’Opera.152
Giovani come Cecchino non lavorarono solo accanto ai loro padri, ma anche agli altri maestri
d’esperienza che troviamo nella categoria delle carriere ‘discendenti’. Nella tabella B si nota che
alcuni maestri, dopo un periodo lungo di retribuzione relativamente stabile, cominciarono a esse-
re pagati progressivamente di meno. Si tratta di personaggi come Bertino di Piero di Vernagallo,
lo stesso Giaggio di Cecchino, Piero di Guardino da Fiesole e Puccio di Bartolo da Fiesole. Si po-
trebbero fare anche altri esempi, ma qui se ne illustrerà uno che è insieme simbolico, significativo
e rappresentativo, quello di Perfetto di Giovanni da Fiesole, la cui carriera è riassunta nella tabella
I dell’Appendice.
Perfetto, scalpellatore e muratore, compare in 29 ruoli su 30, ma fu a libro paga in tutti i se-
mestri degli Anni della Cupola. La sua esperienza appare a un tempo regolare e peculiare: la sua
carriera è ‘pulita’, è fatta esclusivamente di condotte semestrali a salario, senza altre mansioni
particolari e con solo qualche permesso di andare a lavorare fuori; per altro verso, la sua era una
posizione non comune, perché egli appare legato al capomaestro.
Quando si cominciò a progettare la cupola, Perfetto era già unmaestro apprezzato e al culmine
della sua carriera, come dimostra il salario da s. 20 del 1417. Ma prima che si avviassero i lavo-
ri della cupola, egli ottenne un paio di volte il permesso di andare a lavorare fuori, cioè non per
l’Opera. Nel 1419 fu chiamato da Adovardo Acciaioli, un ‘privato’ appartenente a una delle fami-
glie più importanti di Firenze. Per il permesso precedente, riguardante l’inverno 1418-1419, non
conosciamo la destinazione, ma solo la penale che avrebbe pagato se non fosse rientrato all’Opera
nei termini stabiliti: ben l. 100, cioè 100 volte il suo salario giornaliero. Questa penale segnala
l’importanza di questo maestro per l’Opera, innanzitutto per la sua notevole differenza rispetto ad
altre penali previste in casi simili.153 Ma bisogna considerare anche che in diversi casi la penale per
il mancato rientro era la cattura.154 Se assumiamo il punto di vista dell’Opera, prevedere unamulta
salata piuttosto che l’incarcerazione assicurava all’istituzione il ritorno al lavoro del maestro. In-
fatti l’Opera riammise talora a lavorare, senza conseguenze, alcuni maestri che si erano allontanati
senza autorizzazione.155
Per il resto, la carriera di Perfetto appare regolare fino al 1430. Nel ruolo invernale del 1430-
1431 si riscontra un brusco calo del suo salario, dai consueti s. 20 a s. 17. Da quel momento in poi il
salario oscillerà fra i s. 15 e i s. 17, conunminimodi s. 14 d. 4 nell’inverno 1435-1436. È chiaro che un
maestro che troviamo già ai massimi all’inizio del nostro periodo doveva avere un’età avanzata nel
1431, cui corrispose l’abbassamento di salario per le minori prestazioni che avrebbe potuto offrire.
Tuttavia esso appare troppo netto per essere spiegato solo con questomotivo, né sembra di poterlo
spiegare con una riduzione stagionale per l’inverno, che non aveva mai riguardato Perfetto e che
sarebbe stata comunque troppo consistente.
La ragione potrebbe trovarsi nel suo rapporto col capomaestro Battista di Antonio, che scom-
pare dai ruoli proprio in concomitanza con la riduzione salariale di Perfetto. Battista ottenne il
passaggio alla sola provvigione, con un aumento a f. 8 al mese, ufficialmente a partire dal 1 gen-
naio 1428, secondo gli «ordini nuovi» (O0204012.138vi); tuttavia per altri due anni il suo regime
152 Si tratta di Giovanni di Bertino, Nanni di Miniato, Giuliano di Nanni, Nofri di Marchisse, Salvatore di Nencio, Cantino
di Giaggio, Checco di Perfetto e altri ancora. Li si trova in Hyman, Notes and Speculations, pp. 110-112, Borsi, Le vite, pp.
62-63, e Quinterio, Ragguagli documentari, pp. 317-321.
153 Nel febbraio 1418, ad esempio, si stabilì una penale di l. 10 (O0201072.019vg).
154 Per esempio, nel 1419 Papi di Buione subì questa sorte (O0201075.034vf).
155 Si veda ad esempio O0201076.016d.
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salariale rimase attivo e il mutamento avvenne solo a partire dall’inverno 1430-1431. Il collega-
mento con Perfetto sembra lampante, ma mancano documenti che lo esplicitino. Un indizio si
trova forse negli stessi elenchi dei ruoli, in cui Perfetto compare sistematicamente subito dopo
Battista. I criteri di ordinamento dei nomi nelle liste dipendevano da diversi fattori, specialmente
dall’ordine con cui uno o più maestri venivano condotti o ricondotti e dalle eventuali modifiche
intercorse fra un ruolo e l’altro. È tuttavia significativo che Perfetto compaia sempre in coppia con
Battista, quasi a indicarne un ruolo non dichiarato di assistente del capomaestro.
La stessa logica riguarda anche altri maestri, due dei quali si intrecciano con la vicenda di Per-
fetto. Nanni di Ellero e Nanni di Berto Ferro compaiono sempre in coppia dal ruolo invernale
1427-1428,156 per poi prendere il posto di Battista e Perfetto in cima alle liste fino al 1436. Questo
fenomeno delle liste sembra indicare una funzione che andava oltre la mera esecuzione dei lavori,
che forse era di carattere direttivo delle maestranze o di loro parti. Una conferma indiretta po-
trebbe venire proprio dal ruolo dell’inverno 1430-1431, nel quale Battista non compare e Perfetto
è in cima alla lista con s. 17, seguito dai due Nanni con s. 20 l’uno. Da un punto di vista pratico,
fu certamente l’esclusione di Battista dalla lista a generare questo ordinamento, ma allo stesso
tempo sembra plausibile supporre che Perfetto si sia slegato da Battista, il quale continuava a fare
l’organizzatore del cantiere con uno stipendio indipendente dalle giornate lavorate. Perfetto, dal
canto suo, avrebbe continuato a fare il maestro, con le sue competenze e la sua esperienza, in una
posizione più defilata e lasciando spazio alla nuova coppia dei Nanni.
Fra i due, Nanni di Ellero rappresenta un buon esempio della terza tipologia di carriera riscon-
trata, quella ‘piana’. Senza dilungarsi, è sufficiente osservare la serie dei salari di Nanni di Ellero
nella tabella B. Egli, come Perfetto, appare ai vertici delle maestranze sin dal 1417, quando fu pa-
gato già s. 18 (O0201070.015vd). Da quel momento e fino al 1427 il suo salario oscillò di poco,
collocandosi sempre fra i s. 18 e i s. 20, finché nello stesso momento di Nanni di Berto non si av-
viò la serie fissa dei s. 20. Il passaggio ai s. 20 trova una spiegazione precisa nel lavoro svolto in
alto: Nanni di Ellero, come Nanni di Berto, è fra i maestri che si videro aumentare il salario il 9
settembre 1427 per i pericoli connessi al lavoro quotidiano sulla cupola (O0202001.067va). I casi
di mantenimento di una media salariale stabile sono diversi altri, come Bertino di Giusto da Set-
tignano o Romolo di Marchionne da Settignano, per i quali si rinvia alla tabella B, che anche per
altri casi e per le altre tipologie fornisce un’immagine immediata di questi fenomeni.
10. Oltre i salari: i maestri-conduttori
Il discorso condotto sin qui ha riguardato solo il lavoro salariato. Ma gli stessi maestri che ab-
biamo osservato da diversi punti di vista potevano trovare all’Opera altre possibilità di guadagno,
al di fuori delle giornate lavorate. Come ha dimostrato Gabriella Battista parlando di Jacopo di
Sandro,157 essi potevano impegnarsi in particolare nel rifornimento di materiali per il cantiere,
secondo una ‘tradizione’ avviatasi già nel secolo precedente.158
La gestione dell’afflusso di marmo, pietre e legname al cantiere era un affare complesso, che
chiamava in causamolti soggetti nel percorso delmateriale dall’origine al centro di Firenze. L’Opera
appaltava periodicamente a uno o più individui il rifornimento dei materiali necessari, stabilendo
con loro una cifra comprensiva del reperimento e della preparazione, del trasporto e dei suoi da-
156 Unica eccezione è il ruolo dell’inverno 1429-1430, in cui Nanni di Berto è assente.
157 Sempre in Haines – Battista, Un’altra storia.
158 Su cui Klapisch-Zuber, Les maîtres du marbre, pp. 91-92.
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zi. Si trattava di operazioni complesse e rese rischiose da percorsi lunghi e accidentati, per mare,
per fiume o per terra, quando non da eventi particolari come le guerre. Non è questa la sede per
esporre dettagliatamente tutte le fasi di queste condotte – da non confondersi con gli omonimi
ingaggi per i lavoranti. Lo studio di Ilaria Becattini fa luce su molti dei loro aspetti, almeno per
quanto concerne il legname.159 Qui le si vedranno solo dal punto di vista delle maestranze e dei
loro rapporti con l’Opera. È bene chiarire, sul piano generale, che questo impegno nei trasporti
non rientrava in un contratto che comprendesse anche la lavorazione e la posa in opera, ma solo
il reperimento e il trasporto. Si trattava insomma di un’attività slegata da quella salariata, tranne
che per le capacità di valutazione del materiale.
Per cominciare, si può rilevare che fra i 265 lavoranti dei ruoli vi furono 21 maestri (7,9%) che
si impegnarono almeno una volta nelle condotte di materiali.160 I loro nomi e altre informazioni
sono contenute nella tabella L dell’Appendice. Fra di loro si nota la presenza di 11 appartenenti al
core group, ma anche di maestri che pur non facendone parte furono spesso chiamati a lavorare.
La lunga durata di rapporti con l’Opera dovette certamente favorire l’affidamento delle condotte
ai maestri interessati, ma essa non era una condizione necessaria né procurava automaticamente
condotte frequenti.161
Un rapido sguardo alle qualifiche di questi maestri-conduttori non desta sorprese, trattandosi
quasi esclusivamente di scalpellatori, alcuni dei quali pluri-qualificati. D’altro canto, quasi tutte
le condotte riguardavano il marmo o la pietra, per la scelta delle quali era opportuno che il con-
duttore fosse in grado di valutare la materia prima. Tra l’altro, sono attestati diversi viaggi dei
maestri-conduttori nei luoghi di estrazione del materiale proprio per esaminarlo e sceglierlo, a
spese dell’Opera.162
Sempre a proposito dei materiali condotti, si può osservare che alcuni maestri (10) si occupa-
rono solo di unmateriale, mentre altri (11) ne condussero più di un tipo. Per 8 dei primi non si può
parlare di specializzazione, perché le condotte sono poco frequenti. Checco di Andrea di Fraschet-
ta, invece, potrebbe essere considerato uno specialista del marmo bianco, a patto di distinguerlo
da quello nero e da quello rosso, ma tenendo presente che il primo era quello più spesso traspor-
tato. In effetti l’unico indiscutibile maestro-conduttore specializzato fu Jacopo di Sandro. Egli fu
l’unico a occuparsi di legname in questi anni, peraltro quasi esclusivamente di quello, prima di
darsi al marmo dopo la chiusura della cupola. Nonostante egli non avesse competenze professio-
nali sul legno, essendo uno scalpellatore, il suo rapporto con l’Opera lo portò a occuparsi di queste
condotte, dopo che aveva già affrontato la questione del rifornimento di legname con le sue mis-
sioni alla selva in Casentino. Ci troviamo però di fronte a un caso molto particolare per frequenza
e varietà delle mansioni svolte.
Per rilevare alcune caratteristiche generali del sistemadella condotta dimateriali e dell’impegno
dei maestri, si può prendere in considerazione l’esempio ben documentato di Bertino di Piero di
Vernagallo. Scalpellatore del core group, con salari non particolarmente alti e dalla carriera ‘di-
scendente’ negli anni trenta, Bertino di Piero fu uno dei più attivi maestri-conduttori di marmo di
Carrara. La sua attività nel trasporto è testimoniata da decine di documenti dell’Opera e anche da
159 Becattini,Dalla Selva alla Cupola. Per l’estrazione, la lavorazione e il trasporto del marmo di Carrara si veda Klapisch-
Zuber, Les maîtres du marbre, pp. 61-76; altre indicazioni si trovano nei contributi di Tiziano Mannoni, Marco Franzini e
Franco Bonatti in Niveo de marmore.
160 Alcuni di quelli che si occuparono del marmo di Carrara sono ricordati da Klapisch-Zuber, Les maîtres du marbre, pp.
84-85 e 92-94.
161 Per rendersene conto è sufficiente mettere in rapporto i membri e non membri del core group con la frequenza delle
condotte, nella tabella L.
162 Si veda ad esempio O0204012.014c.
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altre fonti non fiorentine.163 Nella tabella M in Appendice si trovano riassunti tutti i documenti e
le informazioni sulle quali si baserà il discorso che segue.
In primo luogo bisogna chiarire che il capitale necessario per le operazioni veniva quasi sem-
pre anticipato dall’Opera, che ovviava così all’insufficiente disponibilità economica dei maestri-
conduttori.164 L’8 giugno 1425, ad esempio, Bertino riceveva 50 dei f. 200 della sua condotta pri-
ma di eseguirla. La logica era semplice: l’Opera si assicurava l’afflusso di materiale mettendo a
disposizione le sue risorse e mantenendo il sistema in un certo senso al suo interno, attraverso
il coinvolgimento delle maestranze; queste ultime potevano sperare in un profitto ben più alto di
quello derivante dal lavoro salariato.165
Il rischio ‘imprenditoriale’ non riguardava tanto l’investimento iniziale, quanto l’effettiva con-
clusione della condotta senza problemi e con soddisfazione dell’Opera. Nel viaggio del materiale
verso Firenze, poteva accadere che il carico si perdesse in mare o che una guerra impedisse di
rispettare l’accordo. In questi casi l’Opera non si rivaleva sui conduttori, viste le cause di forza
maggiore. Il 26 aprile 1421 Bertino e il suo socio ottennero una somma per la perdita del carico,
mentre il 30 dicembre 1435 gli Operai vietarono di gravarli per la mancata consegna del marmo
dovuta alla guerra di Lucca. L’Opera era invece inflessibile di fronte a condotte mal eseguite. Il
29 aprile 1422 si restituirono a Bertino due lapidi in eccesso, rispetto al numero concordato. Il 12
marzo 1426 gli si ordinò di sgombrare il marmo che aveva condotto, che era stato ritenuto inac-
cettabile. L’11 febbraio 1434 gli Operai ordinarono addirittura di catturarlo per non aver portato a
termine una condotta, salvo poi liberarlo a certe condizioni il 13. Un caso particolare è poi quello
della vertenza fra Bertino e Bernardo Ciuffagni del 1430, per la perdita di alcuni modani (21 aprile
e 16 giugno).
Un altro elemento interessante è l’associazione di più maestri per l’esecuzione delle condotte.
Come si vede dalla tabella M, Bertino ebbe quasi sempre come socio il già citato Checco di Andrea
di Fraschetta, il quale a sua volta si impegnò con un altro maestro, Meo di Cecchino, anche lui
in compagnia di un collega, Nanni di Benozzo.166 Ci troviamo di fronte a collaborazioni durevoli
nel tempo, che segnalano la capacità dei maestri di unire le forze allo scopo di tentare un profitto.
Gli importi delle condotte indicati nella tabella M rendono l’idea del peso economico di queste
operazioni, anche se non si conosce il guadagno effettivo al netto delle spese.
L’ultimo aspetto da considerare è il rapporto fra l’impegno nelle condotte e il lavoro salariato.
La carriera complessiva di Bertinomostra come fosse possibile portare avanti entrambe le attività,
sebbene sia ovvio che le assenze del conduttore per i viaggi a Carrara, a Pisa o altrove rendevano
impossibile lavorare in cantiere. L’Opera poteva ‘arruolare’ comunque un maestro, anche se do-
veva occuparsi di una condotta: fra il 1429 e il 1430, ad esempio, Bertino è presente nei ruoli nello
stesso periodo in cui si stava occupando del marmo per il Ciuffagni. L’esempio più chiaro di questa
possibilità è però quello di Jacopo di Sandro, presente in tutti i 30 ruoli e contemporaneamen-
te impegnato nelle sue condotte. D’altro canto Bertino, in alcuni semestri, non risulta ingaggiato
come maestro ma solo impegnato nelle condotte. Non c’era dunque un regola su questi aspetti,
anche perché l’inclusione fra gli autorizzati a lavorare, come sappiamo, non significava lavorare
sicuramente o farlo tutti i giorni.
163 Come rilevato anche da Klapisch-Zuber, Les maîtres du marbre, pp. 84-85.
164 Riscontrata, più in generale, da Goldthwaite, La costruzione, pp. 204-208.
165 In sintesi, «l’employeur y avait certainement avantage et l’adjudicataire pouvait à l’ordinaire en espérer un bon profit»:
così Klapisch-Zuber, Les maîtres du marbre, p. 92, riferendosi agli ultimi decenni del Trecento.
166 Probabilmente Nanni ereditò l’interesse per le condotte di quello che dovrebbe essere suo padre, Benozzo di Niccolò,
attestato a Carrara nel Trecento (ibidem, p. 91).
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Ma sul rapporto fra queste due attività ci illumina un documento dell’11 febbraio 1432, in cui
gli Operai conducevano Piero di Bartolomeo di Baccello «in magistrum Opere», con una clausola:
poteva lavorare come maestro «quando non esset occupatus pro conducta quam habet ab Ope-
ra de marmore rubeo» (O0202001.154g). In questo caso, la condotta era già attiva e gli Operai
avvertirono la necessità di dichiarare la priorità del trasporto del materiale sul lavoro salariato.
Una priorità che va considerata anche in senso generale, per il semplice fatto che senza materia-
li non poteva esserci lavoro, come successe con la riduzione di scalpellatori attuata nel 1420 per
mancanza di marmo.167
In conclusione, la vita lavorativa di Bertino di Piero e degli altri che si dedicarono spesso al-
le condotte di materiali fu segnata dai profitti ma anche dai rischi dell’impresa. A questi ultimi
i maestri potevano contrapporre il lavoro salariato che, pur essendo meno redditizio, garantiva
loro un introito, specialmente in un contesto privilegiato in cui il committente coltivava rapporti
continuativi con diversi lavoranti e procurava loro un lavoro tendenzialmente stabile.
11. Note conclusive
Al termine di questa esplorazione, possiamo tirare le somme sull’universo lavorativo dell’Opera
negli anni di costruzione della cupola. Rispetto ad altri cantieri e alla storia dell’edilizia in generale
sono emerse alcune interessanti particolarità, mentre altri aspetti sono risultati comuni.
Il primo elemento da sottolineare è la flessibilità del sistema di ingaggio e rimozione dei lavo-
ranti, che coinvolgeva livelli diversi delle gerarchie di cantiere attraverso le deleghe al capomaestro
e agli esperti sul campo, pur mantenendo un controllo efficace dell’accesso al lavoro. Questa fles-
sibilità rispondeva alle necessità quotidiane del cantiere, ma per noi ha un riflesso negativo nella
mancanza di informazioni sulle scelte compiute dal capomaestro e dagli altri delegati.
La seconda questione interessante è quella delle qualifiche, che presenta più di un aspetto pe-
culiare. Innanzitutto, le difficoltà terminologiche tipiche dell’argomento si declinano inmodo par-
ticolare all’Opera, nelle cui scritture si riscontra un sistema di riferimento semantico regolare che
però non ci consente di fare piena luce sulla composizione per mestiere della forza lavoro. A questi
limiti si connettono altri due aspetti da evidenziare, cioè la netta prevalenza numerica degli scal-
pellatori rispetto ai muratori e l’esistenza di un ampio numero di lavoranti in grado di svolgere
entrambi i mestieri o comunque più di un’attività. Si tratta di caratteristiche riscontrabili anche
in altri cantieri, ma non con le stesse proporzioni. Lo stesso discorso vale anche per la stabilità
di ingaggio di alcuni maestri, che è un fenomeno non inedito ma molto marcato rispetto ad altri
cantieri.
Il dato più importante in assoluto, per la sua eccezionalità, è invece quello riguardante i mano-
vali. La loro scarsità e la ridotta quantità di giornate lavorate costituiscono senza dubbio l’aspetto
che più discosta l’esperienza dell’Opera fiorentina dalle altre, almeno in questi anni. Inoltre va ri-
cordato che i manovali specializzati percepivano salari anche superiori a quelli di alcuni maestri e
che la specializzazione li portò a essere consideratimagistri, pur conservando il loro status di ma-
novali. Il tema dovrà essere approfondito con una ricerca dedicata che prenda in considerazione,
sempre sistematicamente, le fonti precedenti e successive agli anni qui considerati.
Un’altra questione che abbiamo aperto ma che andrà ripresa è quella dei maestri-conduttori,
che costituirono una soluzione efficace per mantenere in un certo senso all’interno dell’Opera la
167 Si veda supra, § 7.1.
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gestione dell’afflusso di materiali, facendo leva sull’esperienza dei maestri salariati e sulla con-
nessione fra le materie prime e il loro utilizzo in cantiere. Per il resto, fatte le debite proporzioni
e considerati i periodi differenti, le altre questioni pongono il nostro cantiere sostanzialmente in
linea con altre esperienze, coeve o meno.
Questo contributo è un primo passo verso un’interpretazione globale del lavoro all’Opera nel
periodo di costruzione della cupola. In futuro si potranno trattare diversi temi su cui le fonti de
Gli anni della Cupola sono generose di informazioni. Innanzitutto, si potranno ricostruire il tipo
di attività, il periodo di impiego, le modalità di retribuzione e altri aspetti, riguardanti il lavoro dei
maestri nelle sedi di lavoro diverse dal cantiere del duomo. Inoltre si potrà considerare il rapporto
fra maestranze e Opera da un punto di vista non solo economico e contrattuale ma anche sociale,
analizzando le politiche di sostegno attuate dall’istituzione nei confronti dei lavoranti infortunati
o parzialmente disabili.168
Inoltre, estendendo il corpus documentario, si potranno raccogliere altre informazioni sui lavo-
ranti, per provare a ricostruirne i livelli di vita e a inserirli nel contesto della Firenze dell’epoca e del
suo mercato del lavoro edile. Altrettanto interessante sarà analizzare i rapporti di parentela fra la-
voranti e comprendere quale peso avessero sull’accesso al lavoro, come si è visto in parte trattando
dei fanciulli. Infine, una ricognizione in altri cantieri potrà dare l’idea degli sbocchi professionali
che il lavoro all’Opera offrì ai maestri.
È auspicabile che in futuro questi e altri temi possano essere affrontati grazie a Gli anni della
Cupola e ai primi studi che si sono basati su questo tesoro documentario. Nel frattempo si spera di
aver fatto luce sugli uomini che costruirono la cupola di Brunelleschi, un personaggio eccezionale
che una volta tanto è passato in secondo piano per lasciare spazio a chi materializzò le sue idee.
168 Una prima riflessione su questi aspetti si trova in Haines, Lavorare sulla cupola.
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Tabella A. I 30 ruoli semestrali (1420-1436)
Trassinaia inclusa = maestri alla cava elencati in calce a quelli dell’Opera, nello stesso documento
Trassinaia separata = maestri alla cava elencati in un documento separato
N° Semestre Data doc. Fonte Dal Al Qualifica collettiva Lista di Trassinaia
01 1420 estate 1420 apr 12 O0201077.031vd 1420 apr 01 1420 nov 01 «magistros, scalpellatores et aliosinfrascriptos» -
1420-21 inverno: ruolo mancante
1421 apr 08 O0201078.024b 1421 apr 01 1421 set 21 «magistrorum et manovalium» Le tre liste vanno considerate
insieme perché le ultime due
contengono i nomi dei lavoranti
inviati per la prima volta a
Trassinaia
02 1421 estate 1421 giu 06 O0201078.037va N.D. N.D. «infrascripti magistri seu scalpellatores»
1421 lug 10 O0201079.006a N.D. N.D. «infrascripti magistri»
03 1421-22 inverno 1421 ott 27 O0201079.035vb 1421 ott 01 1422 mar 31 «infrascriptos magistros et manovales» Trassinaia inclusa
04 1422 estate 1422 apr 21 O0201080.024va 1422 apr 01 1422 set 30
«salaria infrascriptorum magistrorum et
manovalium»
ma «infrascriptis magistris»
-
05 1422-23 inverno 1422 ott 16 O0201081.024va 1422 ott 01 1423 mar 31 «magistris infrascriptis» Trassinaia inclusa
06 1423 estate 1423 apr 23 O0201082.011b 1423 apr 01 1423 set 30 «infrascripti magistri» Trassinaia inclusa
07 1423-24 inverno 1423 nov 06 O0201083.009ve N.D. N.D. «infrascripti magistri» Trassinaia inclusa
08 1424 estate 1424 apr 13 O0201084.014b 1424 apr 01 1424 set 30 «infrascriptis magistris»«Magistri de Trassinaria» Trassinaia inclusa
09 1424-25 inverno
1424 dic 02 O0201085.004a 1424 ott 01 1425 mar 31 «infrascriptorum magistrorum»
Trassinaia separata
1424 dic 02 O0201085.004va N.D. 1425 mar 31 «infrascriptos magistros»
10 1425 estate 1425 apr 20 O0201086.012va 1425 apr 01 1425 set 30 «infrascriptorum magistrorum»«infrascripti sunt magistri Trassinarie» Trassinaia inclusa
11 1425-26 inverno 1425 nov 21 O0202001.014a 1425 ott 01 1426 mar 31 «infrascriptis magistris»«Magistri in Trassinaria» Trassinaia inclusa
12 1426 estate 1426 apr 29 O0202001.030a 1426 apr 01 1426 set 30 «infrascriptis magistris» Trassinaia inclusa
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Tabella A continua
N° Semestre Data doc. Fonte Dal Al Qualifica collettiva Lista di Trassinaia
13 1426-27 inverno 1426 ott 25 O0202001.044g 1426 ott 01 1427 mar 31 «infrascriptos magistros tam scharpellandiquam murandi» Trassinaia inclusa
14 1427 estate 1427 apr 04 O0202001.055d 1427 apr 01 1427 set 30 «infrascriptos magistros» Trassinaia inclusa
15 1427-28 inverno 1427 ott 20 O0202001.069vn N.D. N.D. «infrascriptis magistris» -
16 1428 estate 1428 mag 12 O0202001.082vc 1428 apr 01 1428 set 30 «infrascriptis magistris» -
17 1428-29 inverno 1428 nov 23 O0202001.094va 1428 ott 01 1429 mar 30 «conduxerunt infrascriptos magistros inmuratores et schalpellatores» -
18 1429 estate 1429 apr 15 O0202001.104ve 1429 apr 01 1429 set 30 «infrascriptis magistris» -
19 1429-30 inverno 1429 ott 15 O0202001.114vc 1429 ott 01 1430 mar 31 «infrascriptis magistris» Trassinaia inclusa
20 1430 estate 1430 apr 08 O0202001.125g 1430 apr 01 1430 set 30 «infrascriptis magistris» Trassinaia inclusa
21 1430-31 inverno 1430 set 18 O0202001.130va 1430 ott 01 1431 mar 31 «infrascriptis magistris» Trassinaia inclusa
22 1431 estate 1431 apr 26 O0202001.141b 1431 apr 01 1431 set 30 «infrascriptis magistris» Trassinaia inclusa
23 1431-32 inverno 1431 ott 30 O0202001.150f 1431 ott 01 1432 apr 30 «infrascriptis magistris» Trassinaia inclusa
24 1432 estate 1432 apr 29 O0202001.159a N.D. N.D. «infrascriptis magistris» Trassinaia separata
1432 mag 20 O0202001.169vd N.D. N.D. «infrascriptis magistris Trassinarie»
25 1432-33 inverno 1432 ott 31 O0202001.189vh 1432 ott 01 1433 mar 31 «infrascriptis magistris» -
26 1433 estate
1433 apr 29 O0202001.197a 1433 apr 01 1433 set 30 «infrascriptis personis»
Trassinaia inclusa solo nel
primo documento1433 giu 15
O0202001.199vf
(aggiornamento
del ruolo
precedente)
(1433 giu 15) (1433 set 30) «infrascriptis personis»
27 1433-34 inverno
1433 nov 26 O0202001.207vf 1433 ott 01 1434 mar 31 «infrascriptis personis»
Trassinaia separata
1434 gen 08 O0202001.209a N.D. N.D. «infrascriptis magistris»
28 1434 estate 1434 apr 13 O0202001.214a 1434 apr 01 1434 set 30 «infrascriptis personis» -
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Tabella A continua
N° Semestre Data doc. Fonte Dal Al Qualifica collettiva Lista di Trassinaia
29 1434-35 inverno 1434 dic 15 O0202001.224va 1434 ott 01 1434 mar 31 «infrascriptis magistris» -
1435 estate: ruolo mancante
30 1435-36 inverno 1435 nov 15 O0202001.243f 1435 ott 01 1436 mar 31 «infrascriptis magistris» -
1436 estate: ruolo mancante
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Tabella B. I lavoranti e i loro salari semestrali
I salari sono espressi in soldi e denari, separati da punto. 1 soldo = 12 denari; 20 soldi = 1 lira
Legenda SALARI Legenda QUALIFICHE
T = Trassinaia (i salari per il lavoro alla cava figurano più in basso in ciascuna riga, in
modo da distinguerli dai salari per il lavoro all’Opera)
CS = con socio: il salario semestrale è attribuito a un individuo affiancato da un
compagno, talora specificato in nota
ND = salario non dichiarato, nonostante il lavorante figuri nell’elenco
A = salario specificato per il lavoro in alto, sulla cupola
B = salario specificato per il lavoro in basso
V = variazione salariale nel corso del semestre
M = maestro (qualifica non
specificata)
man = manovale
fan = fanciullo
SC = scalpellatore
MU = maestro di murare
LE = legnaiolo
FA = fabbro
SE = segatore
BO = bottaio
Nome Q U
A
L
I
F
I
C
A
1
4
2
0
E
S
T
1
4
2
1
E
S
T
1
4
2
1
-
2
2
I
N
V
1
4
2
2
E
S
T
1
4
2
2
-
2
3
I
N
V
1
4
2
3
E
S
T
1
4
2
3
-
2
4
I
N
V
1
4
2
4
E
S
T
1
4
2
4
-
2
5
I
N
V
1
4
2
5
E
S
T
1
4
2
5
-
2
6
I
N
V
1
4
2
6
E
S
T
1
4
2
6
-
2
7
I
N
V
1
4
2
7
E
S
T
1
4
2
7
-
2
8
I
N
V
1
4
2
8
E
S
T
1
4
2
8
-
2
9
I
N
V
1
4
2
9
E
S
T
1
4
2
9
-
3
0
I
N
V
1
4
3
0
E
S
T
1
4
3
0
-
3
1
I
N
V
1
4
3
1
E
S
T
1
4
3
1
-
3
2
I
N
V
1
4
3
2
E
S
T
1
4
3
2
-
3
3
I
N
V
1
4
3
3
E
S
T
1
4
3
3
-
3
4
I
N
V
1
4
3
4
E
S
T
1
4
3
4
-
3
5
I
N
V
1
4
3
5
-
3
6
I
N
V
N
.
R
U
O
L
I
Ambrogio di
Leonardo da
Firenze
MU 18 1
Andrea di
Capretta da
Settignano
SC 11.6 12 12 14 13
18 T
15 13.9
16.6
T
15
18 T
14
18 T
14.10
18 T
14.5
18
T*
14.10
18 T 14.4
T
15.6
18 T
16.2 17.8 16.2 18
20 T
18
20T
20
Andrea di
Giusto da
Settignano
SC 16
17.6
T
18
17 T 18 T 16.6
T
17.6
T
16 T 16.8
T
15.10 16.2 15.6
16 T
15.4 15.8 15.4 15.8
15 T 16 T 15 T 16 T 14 T
14.6
13.8
T
24
Andrea di
Lucchesino
M 14 1
Andrea di
Piero
FA 13.3 1
Andrea di
Piero di
Guardino
M 13.1 12.6 13.8 3
Andrea di
Saliscendi
SC
11.6
T
11.10
T
11.3
T
12.8 12 13.8 6
* (Andrea di Capretta, 1425-26 inverno) Salario per Trassinaia stabilito ex pacto (O0202001.017va), lavorante presente nel ruolo solo per il lavoro all’Opera.
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Tabella B continua
Nome Q U
A
L
I
F
I
C
A
1
4
2
0
E
S
T
1
4
2
1
E
S
T
1
4
2
1
-
2
2
I
N
V
1
4
2
2
E
S
T
1
4
2
2
-
2
3
I
N
V
1
4
2
3
E
S
T
1
4
2
3
-
2
4
I
N
V
1
4
2
4
E
S
T
1
4
2
4
-
2
5
I
N
V
1
4
2
5
E
S
T
1
4
2
5
-
2
6
I
N
V
1
4
2
6
E
S
T
1
4
2
6
-
2
7
I
N
V
1
4
2
7
E
S
T
1
4
2
7
-
2
8
I
N
V
1
4
2
8
E
S
T
1
4
2
8
-
2
9
I
N
V
1
4
2
9
E
S
T
1
4
2
9
-
3
0
I
N
V
1
4
3
0
E
S
T
1
4
3
0
-
3
1
I
N
V
1
4
3
1
E
S
T
1
4
3
1
-
3
2
I
N
V
1
4
3
2
E
S
T
1
4
3
2
-
3
3
I
N
V
1
4
3
3
E
S
T
1
4
3
3
-
3
4
I
N
V
1
4
3
4
E
S
T
1
4
3
4
-
3
5
I
N
V
1
4
3
5
-
3
6
I
N
V
N
.
R
U
O
L
I
Andrea di
Vieri di
Guido da
Settignano
SC
9 T
1
Antonio di
Andrea da
Lucca
M 22 20 2
Antonio di
Andrea di
Fantone
M 16 1
Antonio di
Banco
SE 36
CS
36
CS
36
CS
36
CS
36
CS
36
CS
36
CS
34
CS*
36
CS
33
CS
35.4
CS
33
CS
35.6
CS†
13
fr.Antonio di
Bartolino da
Vercelli
LE 22 25 22 3
Antonio
di Bartolo
Scatocchio
da Fiesole
SC 12.6 1
Antonio di
Bertino da
Settignano
SC 12.6 12.6
ND
T
2
Antonio di
Berto da
Settignano
FA
SC
16
16.6
T
17
16 T 17 T 17 T 15.8
T
16.6
T
15.6
T
16.3
T
16.6
T
15.4 15.10 15.4 15.8
17 T 17 T 17 T 17 T 15 T 16 T
17‡
17 T
23
Antonio di
Cambio da
Settignano
SC 17 17
16.6
T
17.6
16.6
T
16
17 T 15.6
T
16.2
T
15.4
T
15 T 15.6
T
14.10 15.3 14.8 15
14 T 15 T 15 T
19
Antonio di
Chele di
Cecchino
M 16 1
Antonio
di Filippo
Aliosso
SC
MU
20 20 20 18.6 20 18.4 19 18 18 18.1 18.1 18 18 17.4 18 17.6 18 17.6 16 19
* (Antonio di Banco, 1432-33 inverno) I soci sono più di uno («et socii seghatores»).
† (Antonio di Banco, 1435-36 inverno) In questo caso il socio è specificato: Piero di Paolo.
‡ (Antonio di Berto da Settignano, 1433 estate) Presente nella revisione del 15 giugno 1433, ma non nel ruolo del 29 aprile.
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Tabella B continua
Nome Q U
A
L
I
F
I
C
A
1
4
2
0
E
S
T
1
4
2
1
E
S
T
1
4
2
1
-
2
2
I
N
V
1
4
2
2
E
S
T
1
4
2
2
-
2
3
I
N
V
1
4
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3
E
S
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1
4
2
3
-
2
4
I
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4
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4
E
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1
4
2
4
-
2
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I
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4
2
5
E
S
T
1
4
2
5
-
2
6
I
N
V
1
4
2
6
E
S
T
1
4
2
6
-
2
7
I
N
V
1
4
2
7
E
S
T
1
4
2
7
-
2
8
I
N
V
1
4
2
8
E
S
T
1
4
2
8
-
2
9
I
N
V
1
4
2
9
E
S
T
1
4
2
9
-
3
0
I
N
V
1
4
3
0
E
S
T
1
4
3
0
-
3
1
I
N
V
1
4
3
1
E
S
T
1
4
3
1
-
3
2
I
N
V
1
4
3
2
E
S
T
1
4
3
2
-
3
3
I
N
V
1
4
3
3
E
S
T
1
4
3
3
-
3
4
I
N
V
1
4
3
4
E
S
T
1
4
3
4
-
3
5
I
N
V
1
4
3
5
-
3
6
I
N
V
N
.
R
U
O
L
I
Antonio di
Giovanni
Riccio da
Firenze
SC 14 14 2
Antonio di
Giusto
SC 14.6 14
ND
T
2
Antonio di
Guido da
Settignano
SC 15 1
Antonio di
Guido dai
Servi
SC 20 20 20 20 20 20 18.4 20 18.4 19.4 18.2 19.2 18 19 18.2 19 16
Antonio di
Jacopo
fan 5.6 1
Antonio
di Jacopo
Conte da
Rovezzano
M 14.2 13.6 14 13.8 14 5
Antonio di
Mechero
M
14.4
T
1
Antonio di
Melato Disio
LE 20 1
Antonio
di monna
Rocca da
Settignano
SC
15.4
T
11.6
T
13 T 13 T
4
Antonio
di Niccolò
Faloso
M 12.4 13 2
Antonio
di Niccolò
Lemmi
M 12.4 1
Bardino di
Bertino da
Settignano
SC 11.6
11 T
11 11 12 5
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Tabella B continua
Nome Q U
A
L
I
F
I
C
A
1
4
2
0
E
S
T
1
4
2
1
E
S
T
1
4
2
1
-
2
2
I
N
V
1
4
2
2
E
S
T
1
4
2
2
-
2
3
I
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-
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7
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1
4
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7
-
2
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1
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8
E
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4
2
8
-
2
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I
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1
4
2
9
E
S
T
1
4
2
9
-
3
0
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1
4
3
0
E
S
T
1
4
3
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-
3
1
I
N
V
1
4
3
1
E
S
T
1
4
3
1
-
3
2
I
N
V
1
4
3
2
E
S
T
1
4
3
2
-
3
3
I
N
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1
4
3
3
E
S
T
1
4
3
3
-
3
4
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N
V
1
4
3
4
E
S
T
1
4
3
4
-
3
5
I
N
V
1
4
3
5
-
3
6
I
N
V
N
.
R
U
O
L
I
Bartolo di
Antonio
M
11 T 12.6
T
2
Bartolo di
Buto
man 12 1
Bartolo di
Giovannello
da Firenze
SC
MU
18.6 19 19 20 19.6 20 18.4 19.6 18 19.3 18 18.10 18 19 18.8 18.10 18 A
16.6
B
17 15.6 16.6 15 15.6 14.2 17.8 15 17 26
Bartolo di
Piero
M 13.6 1
Bartolomeo
di Benci
SC 16 15 14.4 15.2 14 15 14.10 15.8 14.10 12 10
Bartolomeo
di Domenico
Butterato
M
16 T
1
Bastiano
di Antonio
di Dolfo da
Settignano
SC 14.6 14.6 13.6 15.6 14
15 T 15 T 14 T 14.8
T
14 14.4 14
14 T
13.10 14 13.10 14
13.6
T
14 T 14 T
20
Bastiano di
Migliorino
da
Settignano
SC
13 T
1
Bastiano di
Simone
M 13.6 1
Battista di
Antonio
capomaestro
SC 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20* 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18
Becco di
Bastiano
SC
14 T 15 T 14 T
3
Benedetto di
Marchionne
SC 13.6 15 14 15 13.9 15 13.6 14.8 13.7 14.8
14.8
T
14 13
14 V
13
* (Battista di Antonio, 1425-26 inverno) Salario stabilito ex pacto (O0202001.017va), lavorante non presente nel ruolo.
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E
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E
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E
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E
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E
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1
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7
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E
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E
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E
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4
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-
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E
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3
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3
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E
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4
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V
1
4
3
5
-
3
6
I
N
V
N
.
R
U
O
L
I
Benozzo
di Meo di
Cecchino da
Settignano
SC
11 T
10 10.8 3
Bertino di
Giusto da
Settignano
SC
MU
16.6 18
ND
T
16.6
T
18 17 18 16.6
18 T
16 17.4 16.2 17 16 17 15.8 16.6 15.8 16.6 15 16.6 15.4 16.6 14.6 15 15
16 V
14 15.6 14.6 16 29
Bertino di
Piero di
Vernagallo
da
Settignano
SC 16.6 16.6 15
16 T 14.8
T
15 15 14.6 15 14.6 14.6 12 12 11.6 10.8 11.4 10.6 11.6 18
Berto di
Papale da
Settignano
SC 16.6
16.6
T
16 T 16 T 15.6
T
15 T 15.6
T
14.10 15.3 14.8 15.4
15 T 15 T 15.6
T
13.6
T
15 T
14 15
16 V
14.6 15.7 14.6 15.8 22
Betto di
Antonio
SC 19.6 18.6 2
Betto di
Giaggio da
Settignano
SC
MU
16* 15 16.8 15 17.6 16 18 17 18 16 18 16.6 18
17.4
V
16.8 17.10 16.6 17.8 17
Biagio di
Chele da
Rovezzano
fan
SC
6 1
Biagio di
Mone di
Ricco da
Fiesole
M 12 1
Biagio di
Segna
SC
man
15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 16 14.8 15 14 14.2 13.3 12 12 12 11.10 10 9.6 10 9 8 20
Biagio di
Stefano di
Pergolato da
Settignano
fan
MU
8.6
ND
T
10.6
12 T 11.3
T
12.2 11.4 12.6 11.8 11.10 12 12.8
12 T 12.6
T
13 T 12.6
T
12.8
T
13.8 14 19
Bonaiuto
di Paolo
Giovernale
MU 18.6 1
* (Betto di Gaggio da Settignano, 1427 estate) Il lavorante compare nel ruolo seguente con il salario attribuito per il semestre precedente.
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N
.
R
U
O
L
I
Bonino di
Nuto da
Fiesole
SC 13.8 13.6 14 13.6 14 12.4 12.6 12.8
14 V
12.6 13.7 10
Brandino di
Francesco
LE 12.6 1
Bruno di
Fancello
M 16.6 15.7 2
Cambio
di Frosino
Bachi
M 19.6 1
Cantino di
Giaggio da
Settignano
M 10 1
Cecchino di
Giaggio da
Settignano
fan
SC
5 7
ND
T
9.6 9 11 10.1 12.6 11 13 12 13.2 12 14.6 14 15.6 14 16.4 15 15.6 13.6 15.6 21
Cenni di
Domenico
di Giusto da
Settignano
SC 11 11.6
12.6
T
13 4
Checco di
Andrea
Fraschetta
da
Settignano
SC 17
17 T
18 17
16.10
T
16.4
T
16.5 16
16 T
15.6 16 15.6 16.4 15.6 16 14 14 14 14
15 V
14 14.8 14 15 23
Checco di
Balsimello
M 12
12 T 11 T
2
Checco di
Bricco da
Settignano
M
15 T
1
Checco di
Checco
M 8 1
Checco di
Domenico
Caprino/a
M
5 T
12.8
13 T 14 T 13.6
T
14 T
6
Checco di
Fancello
M
15.6
T
1
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Tabella B continua
Nome Q U
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.
R
U
O
L
I
Checco di
Macone
M 16.6 1
Checco di
Marchisse
o Marco da
Settignano
SC
17.6
T
17.6 17
16.6
T
14.6
T
15 T 14.6
T
7
Checco
di Meo di
Cecchino da
Settignano
fan
SC 13 T
14 13
14.6
T
13 T 14 T
13.3
13.6
T
14 13.6
14.6
T
15 T 14 T
14*
14.6
T
14 14
15 V
13.8 14 18
Checco di
Perfetto
SC 14.6
15.6
T
14 15.6 14.4 15.6 13.6 13.6 13
13.6
V
13 13.8 11
Checco di
Trincia da
Settignano
SC 11.6 12 11 11 11.2
11 T
11.8
10.6
T
11 T 10.6
T
10
Chele di
Cecchino da
Settignano
SC 14 1
Chele di
Stefano
SC
12 T 13 T
13 14.2 4
Chiaro di
Francesco
LE ND 1
Chiaro di
Michele
LE 16.6 1
Cristofano
di Maffeo
Barbetta
SC 14 14 13.4
12.4
T
13 12.10 13.2 12.10 13 12.6 14.6 13 14 13
Cristofano
di Teta da
Fiesole
M
13.6
T
1
Daddo di
Nofri da
Settignano
SC
12.6
T
13 T 13 T
14 13 13.6 14.6 12.6 14.6 14 12.4 13.8 12.6 13
* (Checco di Meo di Cecchino, 1432 estate) Salario all’Opera stabilito nel ruolo del semestre invernale successivo.
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N
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R
U
O
L
I
Dato di
Balsimello
man
M ND
T
1
Diamante di
Antonio
M 13 14.6 2
Domenico
da San
Giusto
M 16 1
Domenico di
Andrea
SC 12.6 14 12.6 14.6 14
14 T 14.6
T
6
Domenico
di Antonio
da Vercelli
fan
M
4 1
Domenico di
Antonio di
Salvato da
Fiesole
M 10 14.6 14 15.6 4
Domenico di
Bastiano di
Migliorino
da
Settignano
SC
12.6
T
1
Domenico
di Giusto
Falcione da
Settignano
SC 17 17
ND
T
17 16.6 17 15.7 17 17.8 17 17.3 17 17 16.4 16.10 16 16.6 15.6 16.6 15.6 16.6 14.6 15 14 15 14 14.8 14 14 28
Domenico di
Sandrino da
Fiesole
SC 17 13 11
11.6
T
13* 12.6 13.1 6
Donato di
Andrea
LE 18.6 1
Donato di
Andrea di
Fantone
M 14 1
* (Domenico di Sandrino da Fiesole, 1433 estate) Presente nella revisione del 15 giugno 1433, ma non nel ruolo del 29 aprile.
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E
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-
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E
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I
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E
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N
.
R
U
O
L
I
Donato di
Donato
SC 12 9.6 2
Filippo di
Cristofano
Cervio
SC 19 19.4 18.6 18.10 18.6 18 17
20 V
17 19.4 18 19 11
Filippo di
Giusto da
Settignano
SC 13 13.6
14 V 12 T
13.4 12.6 13.6 6
Francesco di
Bozzolino
M
18 T
1
Francesco di
Giovanni
MU 19 20 20 20 18.4 19.6 18.10 17.8 8
Francesco
di Giovanni
Targia
M 12 1
Francesco di
Giusto
M 14 1
Francesco
di Guido
Calvani da
Settignano
MU
SC
12 12 13.6 13 12 14 14 13.4 14.2 14 14 11
Francesco di
Nannino da
Settignano
M 11 12 2
Francesco
di Sandro
Cipolla
M 16.6 1
Frosino di
Naldino da
Settignano
fan
SC
6.6 14.4 13.8 14.4 13.8 14.6 12.6 13.6 13.6 12.4 13.4 11
Gherardo
Belacqua
M 24 1
Ghinazzo di
Ghinazzo
SE 19 18* 2
* (Ghinazzo di Ghinazzo, 1433 estate) Presente nella revisione del 15 giugno 1433, ma non nel ruolo del 29 aprile.
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R
U
O
L
I
Ghino di
Piero da
Firenze
LE 20 23 19.6 21 20* 23 23
20 V
23 20 8
Giaggio di
Cecchino
SC 17 17
ND
T
16.6 17 16
15.7
T
17 T 15.6
T
16.4
T
15.2 15.10 15 15.6 14.10 15.1 14.6 15 14.6 15 14.6 15 13 22
Giovanni di
Andrea da
Maiano
M 22 1
Giovanni di
Andrea di
Fantone
M 17 1
Giovanni di
Antonio
M 13.6
15 T 14 T 13.3
T
4
Giovanni di
Antonio di
Giusto da
Settignano
SC 13.6 1
Giovanni di
Balsimello
da
Settignano
man
M ND
T
1
Giovanni di
Bartolo da
Fiesole
SC 14.6 1
Giovanni di
Bartolomeo
da Reggio
M 16.6 1
Giovanni di
Benintendi
SE 19 1
Giovanni di
Bertino
SE 15
CS†
1
* (Ghino di Piero, 1425-26 inverno) Salario stabilito ex pacto (O0202001.017va), lavorante non presente nel ruolo.
† (Giovanni di Bertino, 1427 estate) Salario diviso a metà con Meo di Luca.
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E
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R
U
O
L
I
Giovanni di
Cincio da
Settignano
SC 17 16.6
16.6
T
16 T 15.8
T
10 T
15.4 15.6 15 15.4
15.6
T
11
Giovanni di
Domenico
Grigia
M 12.4 11.6 13 12.6 14.6 13.6 16.6 12.6 8
Giovanni di
Fancello
SC 13.6
ND
T
14 13.6 14.6 13.3 15.6 13 15 13.5 14.6 13 15 14.2 15.6 14.2 16 14 16.6 15 16 14 16 14 14.8 15.8 14.4 15 28
Giovanni di
Francesco
Cencio da
Gangalandi
SC 16 16 16
16 T
16.6 16 16.6 15.1 16.6 15 16.8 15.6 16.3 15 16.6 15 16.7 15 16.4 15 16.6 15 16.6 14.6 14.6 24
Giovanni
o Nanni
di Frosino
Testa
FA
SC
16.6 16.6 16.6 17 16 17.6 16 17.6 14 17 15.8 16.4 15.6 16.6 15.2 16 15 14 13.6 19
Giovanni di
Giaggio di
Cecchino da
Settignano
SC 12.2 11 13 12 14.6 12.6 15 13 14.2 13.6 14.4 11
Giovanni
di Giusto
Fondato da
Settignano
fan
SC
6.6 9.6 10.1
13 T
12.6 13
13 T 12 T
13
14 V
11.6 13.6 14 12
Giovanni di
Lorenzo
man
10 T
1
Giovanni di
Matteo di
Borra
M
11 T
1
Giovanni
di Naldino
Giotto da
Settignano
SC 12.6 13
ND
T
12 13 12 12.4
13.6
T
12.6
T
13 T 12.4
T
13 T
12 12.10 12 13
12 T 13 T 13 T 12 T
13.6*
12.4
T
11.6 12 23
Giovanni di
Piero Cioli
M 13 1
* (Giovanni di Naldino Giotto da Settignano, 1433 estate) Presente nella revisione del 15 giugno 1433, ma non nel ruolo del 29 aprile.
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R
U
O
L
I
Giovanni
di Piero di
Giuntino
SC
MU
11.2 10.7 11.2 10.4 12 10.6 12.2 7
Giovanni di
Romolo da
Fiesole
M 12.6 1
Giovannozzo
di Niccolò
M
19 T 17.6
T
15 T
3
Giuliano di
Bartolomeo
Cipolla
SC 12.6 13 2
Giuliano di
Berna da
Fiesole
SC 13 12 13 11 11 10.6 11 7
Giuliano di
Domenico di
Sandrino da
Fiesole
M 13 1
Giuliano di
Nanni da
Settignano
SC
15 T 15.4
T
14.8
14.8
T
15.6 14 14 6
Giunta di
Bruno
fan
o
man
9.6
T
1
Giusto di
Checco
Guardi da
Varlungo
SC
MU
18 17.6 18 16.6 18 16 17.2 16.2 16 16.8 15.8 16.4 15.8 16.6 15.8 17.6 16 18 16.4 17.4 17.4
18 V
16.4 17.10 16.6 18 25
Giusto di
Domenico di
Falcione da
Settignano
fan
SC
9 10
ND
T
11.6 11.6 11
12 T
12.10 12.2 14 16.4
13 T
13.6 14.6 13
Giusto di
Pace da
Settignano
SC 13.2 12.11 13 13.2 13.8 14.6 12.6 13.6 8
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R
U
O
L
I
Jacopo di
Antonio di
Tegna
SC
15 T 14 T 14.6
T
12 T
4
Jacopo di
Bonaiuto
fan
FA
15.6 ND 16 18
18.6
V
17.8 19.10 19.8 20 8
Jacopo di
Domenico
Borra da
Settignano
SC
16 T 15.6
T
13.6
T
14.6
T
4
Jacopo di
Grande
M
14.4
T
1
Jacopo di
Luca
M 11 1
Jacopo di
Matteo di
Grado
M
15 T
1
Jacopo di
Niccolò
LE 15 1
Jacopo di
Niccolò di
Succhiello
SC 19.6 16 14.6 14.6 14 12.10 14 13 14.4 13.2 13.9 13 13.6 12.8 13.1 12.6 13 12.6 18
Jacopo
di Piero
Cioli da
Settignano
SC
14 T 13.6
T
14 T
12 4
Jacopo di
Sandro
SC 17.6 18
ND
T
17.6 18 17.6 18
21 T
18 18 17 17.8 17.2 17.3 17 17.6 17 17 17 17.4 17 17.6 17 17.6
1.6
A*
15.6
1.6
A*
17.6
1.6
A*
15.6 17.4
17.6
V
16 17.6 16 17.6 30
Jacopo di
Stefano da
S. Casciano
SC 17 16.6 17 17 17.2 17 17.6 17 17.6 16.6 13 11
* (Jacopo di Sandro, da 1431 estate a 1432 estate) Integrazione in quanto provveditore ai lavori sulla cupola.
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R
U
O
L
I
Leonardo
di Jacopo
Piottola da
Firenze
SC 15 14 12 13 4
Lorenzo di
Filippo
fan
SC
9.6 9 2
Lorenzo di
Giovanni
Ciabattino
M 22 1
Lotto di
Guido
SC
MU
20 1
Luca di
Bartolo
SC
12.8
T
1
Luca di
Buonaguida
SE 19 1
Marchionne
di Pasquino
SC 15 14 14 14.6 13.10 14.5 13.8 14.6 13.8 14 12.6
14 V
12.4 13.11 12.4 14 15
Marco di
Domenico di
Sandrino
M 13.6 1
Mariotto
di Piero
di Simone
Massa da
Settignano
SC
11.6
T
11 T
11.4 12.1 4
Mariotto di
Vieri
M
11.6
T
13.6
T
11.6
T
12 T
4
Martino di
Giovanni di
Maccian-
ghera
SC 11 1
Maso di
Jacopo di
Succhiello
da Firenze
fan
SC
3.6 4 5 12.6 13.2 12.6 13.4 12.6 14 13.6 14 12 12
16 T
13.11 13.6 14 16
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R
U
O
L
I
Maso di
Mechero di
Vincigliata
M
13 T
1
Matteo di
Domenico
fan
M
9
ND
T
12.6 11 14 13.4 15 13.6 15.4 15 15 15.6 15.8 16.8 15.8 17 16 16 18
Matteo di
Domenico
del Borra
M
17.6
T
15.4
T
2
Matteo di
Francesco
da
Gamberaia
SC
12.6
T
14 T 14 T 13.4
T
4
Matteo di
Michele
M 15 1
Matteo di
Niccolò
SC 11.8 12.6 2
Mechero
di Chele da
Fiesole
M 12.6 12.6 2
Mechero di
Matteo da
Maiano
man
M
11 11 2
Meo di
Andrea di
Frosino da
Firenze
SC
MU
13 13.5 12.6 3
Meo di
Antonello
M 12 12 13 12 4
Meo di
Antonio da
Faenza
fan 5.6 1
Meo di
Antonio da
Firenze o da
Rovezzano
fan
SC
5.6 7 8 10 9.6 5
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R
U
O
L
I
Meo di
Berto da
Settignano
M
14 T
15.6
14.6
T
16 T
14.8
14.8
T
16 T 14.8
T
7
Meo di
Cecchino
SC
17.6
T
18
17 T 18 T 16.6
T
17.6
T
16.6
T
17 T 16.4
T
16 T 14.6
T
11
Meo di
Domenico
Massaino da
Settignano
fan
M
6.6 7 10.6 3
Meo di
Ferro
SC
13.6
T
1
Meo di
Lorenzo
Bambaccio
da Firenze
M 18.6 16.6 17.8 16 15.6 5
Meo di Luca SE 15
CS*
31
CS
2
Meo di
Naldino
Tirato da
Settignano
SC 15 15
ND
T
14 15 14 13.9
13.9
T
15.4
14 T 14.8
T
13.2 14.2 13.8 14.1 13.4 14 13.4 14 14 15 14 15 13 14 13 14.6 13.8 14.7 13.8 14.6 29
Meo di
Tommaso
LE 15 16 14.8 3
Michele di
Chele
M 13 1
Michele di
Francesco
Gallina
SC 15 14.6 15 13.9 15 5
Michele di
Giovanni da
Antella
M 17 1
* (Meo di Luca, 1427 estate) Salario diviso a metà con Giovanni di Bertino.
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R
U
O
L
I
Michele di
Giusto
M 16* 1
Michele
di Nardo
Coglia
SC 12.6 12 12.6 3
Michele di
Paolo
man
SC
13.6 1
Michele di
Piero da
Settignano
LE
13.6
T
14 T
2
Mone di
Ricco
M
18 T
1
Nanni di
Andrea da
Prato
LE
MU
18.6 19 18.6 20 19 20 18.4 20 18 19.6 18.1 19.3 18 19.4 18.2 19.1 18 19 18 19 17.4 17 15 16 14.6 15.7
16 V
15 15 14.6 15.8 30
Nanni di
Antonio
di monna
Rocca da
Settignano
SC
11 T
12 13.6 15 14 15 13.2 13.6 13.6 13.8
14.6
V
13.8 15.2 13.6 15 14
Nanni di
Barnaba
FA 18 18 17 16.6 16 16.6 15.1 17 8
Nanni di
Benozzo da
Settignano
M
17.6
T
18
17 T 18 T 16.6
T
17.6
T
6
Nanni
di Berto
Ferro da
Settignano
SC 11 14 14.6 16.6 16.6 17 17.4 16 17.10 17.8 17.10 17.8 18 20 20 20 20 20 20 20 18 22 21 23 21 21.8 21 21 28
Nanni di
Ellero
LE
MU
19 20 19 20 19 20 18.4 19.8 18 19 18.9 18.10 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 20 20 30
Nanni di
Francesco
Bottaino da
Firenze
BO 20 18 18 3
* (Michele di Giusto, 1432 estate) Salario stabilito nel ruolo del semestre invernale successivo.
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R
U
O
L
I
Nanni di
Francesco di
monna Nora
M
17 T
1
Nanni di
Lucchese
SE 18 36
CS
36
CS
3
Nanni di
Miniato
Fora
SC 14.6 16.6 16.6 20 18.4 20 18.8 17.6 18.6 9
Nanni di
Mone da
Settignano
SC
16 T 13.6
T
14.2
T
15 T 13 T
12.6
11.4
T
12.5 11.6 12.6 10
Nanni di
Niccolò
M 19
17 T
2
Nanni di
Sandro
Micciante
M
18 T
1
Nannino di
Francesco
M
15 T
1
Nardo di
Ciullo
SC 14.10 14.4 14 15 14.2 14.10 13.6 7
Nencio di
Antonio
M
11.6
T
1
Nencio di
Domenico
SC
ND
T
14 T
2
Nencio di
Marco
SC
11.3
T
1
Nencio di
Mechero
Buongianni
M
13 T
13.6 14
14.6
V
13 14.3 5
Nencio
di Nanni
Cappia
M
10 T
12.6 2
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R
U
O
L
I
Nencio di
Nanni di
Bizio
M
12 T
1
Nencio di
Salvatore
SC 15.6
18 T
18
18 T 18 T 16.6
T
17.6
T
16.6
T
17 T 16.4
T
16 T 16 T 14.6
T
15 T 16 T 14 T 15 T
17
Niccolò di
Antonio di
Cambio da
Settignano
SC
ND
T
11 T
2
Niccolò di
Antonio
Ninna
fan
SC
4 6 7 8.8 8.2
9 T
10 9.2 8
Niccolò di
Buione da
Fiesole o da
Settignano
SC
15.6
T
15.8 16 15.8 13 13
13.6
V
6
Niccolò di
Domenico
del Maria da
Settignano
fan
SC
6 7 11.2
12 T
12
10.6
T
6
Niccolò di
Fancello
Scrocchi
SC 11.6 12.4 12 3
Niccolò di
Giovannozzo
da
Settignano
M
15 T 15 T
2
Niccolò di
Jacopo di
Succhiello
fan
SC
7 7 7 8 8 12 11 12.6 11.8 13 11.8 14.6 13.10 15.8 15 16.8 15.6 18 17.6 19
Niccolò di
Mechero del
Maria
M 12 12 13 3
Niccolò di
Parente
Massa da
Firenze
SC 16.6 18 17.6 18 17 ND 17.6 16 17.10 17.10 17.8 17.8 17.8 20 20 17.6 20 A
18 B
16.6 18 17.8 17.8 16.4 18 17 20 20 20 20 18 29
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1
4
3
4
-
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1
4
3
5
-
3
6
I
N
V
N
.
R
U
O
L
I
Niccolò di
Piero
SC 10.6 1
Nicola di
Gianni
M 14.6 1
Noè di
Piero da
Settignano
SC 15 15
14 T
15 14
15 T
13.9
13.9
T
15 T 13.8
T
14.8
T
13.4
T
13.4
14 T
13.8 14.2 13.6 14
13.4
T
14 T 14 T 12 T 13 T
13.6
13.6
T
12.6
T
24
Nofri di
Marchisse
o Marco da
Settignano
SC
17 T 16 T
16.6 16
16.6
T
15.1
T
16.6
T
15 T 16.2
T
15 T 16.2
T
14.8
T
16 T
14.8 15.10 14.8 15.8
15 T 16 T 15 T 16 T 14 T 14.6
T
15
15.6
V
13 15.3 14 16 28
Pace di
Nanni
Cappia da
Settignano
SC
10.6
T
1
Pagno di
Niccolò
M
12 T
1
Paolo di
Piero da
Firenze
SC 12.6 1
Paolo di
Stefano da
Settignano
SC 10.6
ND
T
11 13 11.11 13 11.8 14.4 13.1 13.6 13 14.6 14.4 14.10 14.4 15.4 14 16 15 15.6 13.6 15.6 13.6 16 14.6 15.8 14.4 15 28
Papi di
Maso da
Settignano
M 13.10 13.2 14.8
13 T
13
13.6
T
6
Papi di Piero fan
SC
9.6 12 12 13.6 13.2
12.6
T
13
14 V
7
Perfetto di
Giovanni da
Fiesole
SC
MU
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20* 20 20 20 20 20 20 20 20 20 17 17 15 17 15 16.6 15 15.7 14.4 15 29
Piero Besso M 14 1
* (Perfetto di Giovanni, 1425-26 inverno) Salario stabilito ex pacto (O0202001.017va), lavorante non presente nel ruolo.
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Tabella B continua
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R
U
O
L
I
Piero di
Bartolo
fan
o
man
9.6
T
1
Piero di
Bartolomeo
di Baccello
da
Settignano
SC 17.6
16 T
ND
16.6
T
16 T 15.10
T
15.6
T
14.6
T
14.6
T
9
Piero di
Bertino da
Settignano
fan
SC
7
12 T
11
13 T 11.10
T
14 T 16 T 14.8
T
16 T 14 T 14 T
14
14 T
13.6 13
Piero di
Cambio
SC
16.6
T
17 T 14 T
14
14 T 13 T
13.10 13.8 14 8
Piero di
Ciuto
SE 19 36
CS
35
CS
3
Piero di
Fancello da
Settignano
SC 11.4 13.8 14 13 13.6 14.6 12.4 14.4 13 15
16 V
14 15.10 14 16 14
Piero di
Francesco
FA 16.8 18 19* 19 18
20 V
20 18 17.4 18 8
Piero di
Giovanni di
Giuntino
MU 22 17 2
Piero di
Guardino da
Fiesole
SC 16
ND
T
15.6 16 15
16 T
14.8 16 15 15.4 15 14.6 15 14.4 15.2 14.4 15 14.8 15 15 15 13 13 13.6 13 12.6 26
Piero di
Paolo
SE 35.6
CS†
1
Pippo di
Naldino da
Settignano
SC 18.6 19 20 18.4 19.6 18 19 18 18.8 18 19 18.2 19 18.4 19.4 18.4 19.6 18.4 19 17 20 18 20 18.10 19.6 18.6 20 27
* (Piero di Francesco, 1425-26 inverno) Salario stabilito ex pacto (O0202001.017va), lavorante non presente nel ruolo.
† (Piero di Paolo, 1435-36 inverno) Salario diviso con il socio Antonio di Banco.
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Tabella B continua
Nome Q U
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U
O
L
I
Puccio di
Bartolo da
Fiesole
SC 18 18 17 18 17 18 16.6 17.6 16 16.8 16 16.2 15.6 16 15.8 15.10 15.6 15.8 15.6 15.8 15.6 15.8 13.8 13 14.8 25
Renzo di
Stefano da
Settignano
SC 13.6
ND
T
13 14 13 14.6 13.3 14.6 13.6 14.4 13.4 13 14.6 14.10 15 13.10 15.4 14 15.6 14 14 14 13.6
12.6
V
12.8 13.4 25
Ricciolo di
Francesco
SE 16 1
Romolo di
Marchionne
da
Settignano
SC
MU
16 16.6
16 T
16.6 16.6 17 15.7 17 15 16.6 15.2 15 16 15.6 16.8 15.6 17.6 16.6 17 16.6 17.6 15.6 16.6 16
18 V
16 17.4 15.4 17 28
Salvatore di
Nencio
SC 12.6 11
13.6
T
12.8
T
13 T 12.7
T
6
Salvestro di
Niccolò da
Settignano
SC
MU
12 12 2
Sandro di
Antonio
SC 13.6
14.6
T
14.6 13.3
13.9
T
13 T 13.6
T
14 T
8
Sandro di
Balsimello
M
12 T
1
Sandro di
Francesco
fan
SC
8.6 6 2
Sandro di
Piero Senza
Paura da
S.Martino a
Mensola
M 13.6 14.6 14 3
Sandro di
Sacco di
Cianchino
SC 13 13 2
Simone di
Domenico
Bacato da
Rovezzano
M 11.6 12.4 12.4 15.6 15 5
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Tabella B continua
Nome Q U
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R
U
O
L
I
Stagio di
Cecchino
M
17 T
1
Succhiello di
Jacopo
SC 12.6 13 15 13.9 16 14 16 14.8 15.8 14.6 16.6 15.8 17.1 16 18 16.6 18.8 18.8 18
Taddeo di
Romolo
M
10 T
1
Taddeo di
Taddeo da
Firenze
SC 15 14.4 15 14.2 15 14 15.6 14.6
20 T
15
20 T
13
14.6
V
12.8 13.9 12
Teo di
Chele da
Settignano
SC
MU
11.6
16 T
16.6 16.6 17 15.7 17 15 16.6
12.2
T
15.11 15 15.6 15.4 15
15.8
T
15.6 16 14.6 16.4 15 16 15 23
Teo di Piero
di Massello
man
10 T
1
Tommaso o
Tommè di
Andrea da
Settignano
SC 13.6 14
ND
T
13 14 13
14 T 13 T 13.8
T
12.11
T
13.2
T
13.2
12.6
T
13.6
T
12 13 15
Torellino di
Guidaccio
da Romena
FA 16 17 16 17 4
Vanni di
Stefano da
Settignano
SC
ND
T
14.6 15.6 14
15 T 13.9
T
15 T 13.6
T
14.6
T
13.6 13.2
14 T
13.10 13.10 13.6 14
13.4
T
14 T
13.6
14 T 13.6
T
13 T
12.8 23
Ventura di
Francesco
da S.
Ambrogio
SC
MU
17.6 18 17 18 17.6 18.6 16.11 18.6 16.8 17.10 16.8 17.10 16.6 18 17.4 18.2 17.4 18.8 17.4 19 17.6 18.6 16 18 16 18 17 17.6 17 29
Vieri di
Guido da
Settignano
SC 15.6
16 T
15 16 15 16
16 T
14.8 16 14 15.8
14.3
T
14 15 14.8 15.8 14.8 16.8 15 17 16 17 15 17 14.6 16 15.4 15.8 15 15.8 29
Zanobi di
Giusto da
Settignano
SC 14
17.6
T
16
14 T 16 T 14.8
T
15.6
T
14.6
T
15.2
T
14.4
T
14.6
T
12 T
12
Zanobi di
Luca da
Rovezzano
SC 9.6 1
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Tabella C. Composizione per qualifica dei ruoli semestrali
Per ciascuna qualifica si forniscono, semestre per semestre, prima il numero di lavoranti e poi la percentuale sul totale di lavoranti del ruolo.
Sono stati considerati manovali o fanciulli i lavoranti con un salario inferiore ai s. 10. Come manovali sono stati computati solo i lavoranti così qualificati esplicitamente.
Sotto la voce Maestro (n.s.) sono computati gli individui qualificati individualmente come maestri, senza ulteriori specifiche, e quelli che non hanno qualifiche individuali ma che hanno
un salario pari o superiore ai s. 10.
1) Estate 1420- inverno 1427-1428
Semestre
1420
EST
1421
EST*
1421-22
INV
1422
EST
1422-23
INV
1423
EST
1423-24
INV
1424
EST
1424-25
INV
1425
EST
1425-26
INV
1426
EST
1426-27
INV
1427
EST
1427-28
INV
Qualifica N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. %
Bottaio
Fabbro 1 1,15 1 1,45 1 1,85 1 1,41 1 1,27 1 1,82 2 3,03 1 1,67 1 1,39 1 1,82 1 1,59 1 1,35
Legnaiolo 1 1,15 3 3,80 2 3,64 3 4,55 1 1,67 1 1,75 1 1,39 1 1,82
Maestro (n.s.) 12 13,79 12 17,39 8 14,81 7 9,86 8 10,13 5 9,09 5 7,58 4 6,67 4 7,02 2 2,78 3 4,41 1 1,59 4 5,41 3 4,76
Manovale 1 1,75
Manovale o
fanciullo
18 20,69 7 10,14 5 9,26 4 5,63 7 8,86 1 1,52 1 1,39 1 1,47 2 3,64 1 1,59
Muratore 1 1,45 1 1,85 1 1,41 2 2,53 1 1,82 1 1,52 1 1,67 1 1,39 1 1,47 1 1,82
Muratore e
legnaiolo
2 2,30 2 2,90 2 3,70 2 2,82 2 2,53 2 3,64 2 3,03 2 3,33 2 3,51 2 2,78 2 2,94 2 3,64 2 3,17 2 2,70 2 3,17
Scalpellatore 54 62,07 38 55,07 30 55,56 46 64,79 46 58,23 30 54,55 43 65,15 41 68,33 39 68,42 51 70,83 53 77,94 36 65,45 44 69,84 54 72,97 44 69,84
Scalpellatore e
fabbro
2 2,30 1 1,45 2 3,70 2 2,82 2 2,53 2 3,64 1 1,52 2 3,33 2 3,51 2 2,78 2 2,94 2 3,64 1 1,59 2 2,70 2 3,17
Scalpellatore e
muratore
8 9,20 7 10,14 5 9,26 8 11,27 8 10,13 8 14,55 8 12,12 8 13,33 8 14,04 9 12,50 9 13,24 8 14,55 9 14,29 9 12,16 10 15,87
Segatore di
legname
4 7,27 2 2,78 2 3,64 4 6,35 2 2,70 2 3,17
Totali 87 69 54 71 79 55 66 60 57 72 71 55 63 74 63
* Estate 1421: composizione rilevata dopo l’invio a Trassinaia
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Tabella C continua
2) Estate 1428-inverno 1435-1436
Semestre
1428
EST
1428-29
INV
1429
EST
1429-30
INV
1430
EST
1430-31
INV
1431
EST
1431-32
INV
1432
EST
1432-33
INV
1433
EST*
1433-34
INV
1434
EST
1434-35
INV
1435-36
INV†
Qualifica N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. %
Bottaio 1 1,22 1 1,45 1 1,37
Fabbro 1 1,33 1 1,43 1 1,32 1 1,18 1 1,22 1 1,45 1 1,37 1 1,92 1 1,14 1 3,85 1 1,69 1 1,54 1 1,85 1 1,67 1 1,85
Legnaiolo 1 1,32 3 3,66 1 1,14 2 3,39 1 1,54 1 1,85
Maestro (n.s.) 7 9,33 8 11,43 6 7,89 11 12,94 12 14,63 7 10,14 10 13,70 2 3,85 16 18,18 3 5,08 4 6,78 4 6,78 6 10,00 7 12,96
Manovale 1 1,32 1 1,18 1 1,22 3 4,35 1 1,37
Manovale o
fanciullo
1 1,43 1 1,32
Muratore 1 1,18
Muratore e
legnaiolo
2 2,67 2 2,86 2 2,63 2 2,35 2 2,44 2 2,90 2 2,74 2 3,85 2 2,27 2 7,69 2 3,39 2 3,39 2 3,39 2 3,33 2 3,39
Scalpellatore 48 64,00 46 65,71 49 64,47 55 64,71 49 59,76 42 60,87 48 65,75 37 71,15 57 64,77 17 65,38 39 66,10 45 76,27 35 59,32 40 66,67 35 59,32
Scalpellatore e
fabbro
2 2,67 2 2,86 2 2,63 2 2,35 1 1,22 1 1,45 1 1,37 1 1,92 1 1,14 1 1,69 1 1,54
Scalpellatore e
muratore
9 12,00 8 11,43 11 14,47 10 11,76 10 12,20 10 14,49 7 9,59 7 13,46 8 9,09 4 15,38 8 13,56 9 15,25 9 15,25 9 15,00 7 12,96
Segatore di
legname
6 8,00 2 2,86 2 2,63 2 2,35 2 2,44 2 2,90 2 2,74 2 3,85 2 2,27 2 7,69 3 5,08 2 3,39 2 3,39 2 3,33 2 3,39
Totali 75 70 76 85 82 69 73 52 88 26 59 65 54 60 54
* Estate 1433: composizione rilevata dalla seconda delle liste disponibili (aggiornamento della prima)
† Inverno 1435-1436: dal computo sono stati esclusi Agnolo di Lazzaro e Francesco di Lucchese, intarsiatori
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Tabella C continua
3) Presenza media semestrale per qualifica
Bottaio n.c.
Fabbri 1
Legnaioli 0,7
Maestri (n.s.) 5,6
Manovali n.c.
Manovali o fanciulli n.c.
Muratori 0,4
Muratori e legnaioli 2
Scalpellatori 41,2
Scalpellatori e fabbri 1,3
Scalpellatori e muratori 8
Segatori di legname 2,4
n.c. = media non calcolata, per la rarità di occorrenze o per le incertezze legate all’attribuzione della qualifica
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Tabella D. I lavoranti rimossi nel giugno 1420
In corsivo gli individui non inclusi nel ruolo dell’aprile 1420
Lavorante
Salario
estate
1420 Qualifica
Periodi di
rapporto
con l’Opera
Totale
presenze
nei ruoli Ripresa del lavoro
Andrea di Giusto da
Settignano
s. 16 scalpellatore 1417-35 20 SI
Andrea di Lucchesino s. 14 maestro 1417-20 1 non torna mai più a
lavorare
Antonio di Bertino da
Settignano
s. 12 d. 6 scalpellatore 1418-25, 1435 2 SI
Antonio di Berto da
Settignano
s. 16 fabbro e
scalpellatore
1417-34 22 SI
Antonio di Guido da
Settignano
s. 15 scalpellatore 1418-20,
1423
1 SI
Antonio di Jacopo s. 5 d.6 manovale 1420 1 non torna mai più a
lavorare
Bartolo di Piero s. 13 d. 6 maestro 1417-20 2 non torna mai più a
lavorare
Bartolomeo di Benci s. 16 scalpellatore 1418-20,
1421, 1425-30
10 SI
Benedetto di Marchionne s. 13 d. 6 scalpellatore 1418-33 12 SI
Berto di Papale s. 20 scalpellatore 1420, 1421-
35
20 SI
Biagio di Chele da
Rovezzano
s. 6 fanciullo?
(futuro
scalpellatore)
1420, 1423,
1427, 1430
1 SI
Bruno di Fancello s. 16 d. 6 maestro 1418-20,
1423
2 SI
Cambio di Russo s. 20 maestro 1420 0 non torna mai più
a lavorare
Checco di Andrea
Fraschetta da Settignano
s. 17 scalpellatore 1417-20,
1421-35
21 SI
Checco di Checco s. 8 fanciullo?
(futuro maestro)
1417-20 1 non torna mai più a
lavorare
Checco di Perfetto s. 14 d. 6 scalpellatore 1417-20,
1421, 1429-34
10 SI
Checco di Trincia da
Settignano
s. 11 d. 6 scalpellatore 1417-20,
1422-30,
1434-35
10 SI
Chele di Cecchino da
Settignano
s. 14 scalpellatore 1418-20,
1424
1 SI
Chiaro di Michele s. 16 d. 6 legnaiolo 1418-20 1 non torna mai più a
lavorare
Cristofano di Maffeo
Barbetta
s. 14 scalpellatore 1418-20,
1421, 1426-31
13 SI
Domenico di Niccolò s. 20 scalpellatore 1420 0 non torna mai più
a lavorare
Domenico di Sandrino da
Fiesole
s. 17 scalpellatore 1418-20,
1423, 1431-34
5 SI
Filippo di Cristofano
Cervio
s. 20 scalpellatore 1420, 1424-
36
10 SI
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Tabella D continua
Lavorante
Salario
estate
1420 Qualifica
Periodi di
rapporto
con l’Opera
Totale
presenze
nei ruoli Ripresa del lavoro
Giovanni di Benintendi s. 19 segatore di
legname
1420-23 1 SI
Giovanni di Fancello s. 13 d. 6 scalpellatore 1418-35 27 SI
Giovanni di Giusto
Fondato da Settignano
s. 6 s. 6 fanciullo?
(futuro
scalpellatore)
1419-20,
1423-26,
1429-35
11 SI
Giusto di Checco Guardi s. 20 scalpellatore 1417-35 24 SI
Jacopo di Niccolò
Succhielli
s. 19 d. 6 scalpellatore 1420-29 18 SI
Lorenzo di Filippo s. 9 d. 6 fanciullo?
(futuro
scalpellatore)
1417-20,
1421, 1426
2 SI
Lotto di Guido s. 20 scalpellatore e
muratore
1417-20 1 (in fin di vita in
quei giorni)
Marco di Domenico di
Sandrino
s. 13 d. 6 maestro 1418-20 1 non torna mai più a
lavorare
Matteo di Domenico s. 9 maestro? 1418-30 18 SI
Meo di Antonio da Faenza s. 5 d. 6 manovale 1420 1 non torna mai più a
lavorare
Meo di Lorenzo
Bambaccio
s. 20 scalpellatore 1420, 1427-
29, 1435
5 SI
Michele di Paolo s. 13 d. 6 scalpellatore 1417-22 1 SI
Nencio di Salvatore s. 15 d.6 scalpellatore 1418-20,
1421-27,
1429-32
17 SI
Niccolò di Antonio Ninna s. 4 fanciullo (futuro
scalpellatore)
1420, 1422,
1424-27,
1434-35
8 SI
Niccolò di Piero s. 15 scalpellatore 1417-20 1 non torna mai più a
lavorare
Nicola di Gianni s. 14 d. 6 maestro 1418-20 1 non torna mai più a
lavorare
Paolo di Stefano da
Settignano
s. 10 d. 6 maestro? 1417-35 26 SI
Papero di Meo s. 18 scalpellatore 1417, 1420 0 non torna mai più
a lavorare
Piero di Andrea di Ticcio s. 18 scalpellatore 1417-23 0 SI
Piero di Bertino da
Settignano
s. 7 fanciullo?
(futuro maestro)
1418-34 12 SI
Piero di Ciuto s. 19 segatore di
legname
1419-26 3 SI
Piero di Francesco* s. 18 legnaiolo 1420 0 non torna mai più
a lavorare
Renzo di Stefano da
Settignano
s. 13 d. 6 scalpellatore 1417-35 24 SI
* Piero di Francesco potrebbe corrispondere al suo omonimo qualificato sempre come fabbro. La mancanza di riscontri
non permette però di identificare i due, quindi si considera il Piero legnaiolo da solo.
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Tabella D continua
Lavorante
Salario
estate
1420 Qualifica
Periodi di
rapporto
con l’Opera
Totale
presenze
nei ruoli Ripresa del lavoro
Sandro di Antonio s. 13 d. 6 scalpellatore 1417-20,
1421-23,
1426-30
8 SI
Sandro di Sacco di
Cianchino
s. 13 scalpellatore 1417-20, 1421 2 SI
Tommaso (o Tommè) di
Andrea da Settignano
s. 13 d. 6 scalpellatore 1419-31 15 SI
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Tabella E. I lavoranti rimossi nella primavera 1426
Lavorante
Salario
inverno
1425-26
(ruolo)
Salario
apr-mag
1426
Qualifica (reale
o dedotta)
Periodi di
rapporto
con l’Opera
Totale
presenze
nei ruoli
Ripresa
del lavoro
Benedetto di
Marchionne
s. 13 d. 7
(ruolo)
s. 14 d. 2 scalpellatore 1417-26,
1428, 1430
13 SI
Biagio di Segna s. 13 d. 3
(ruolo)
s. 12 d.
6*
legnaiolo e
scalpellatore
1420-31 20 SI
Cenni di Domenico di
Giusto da Settignano
?† s. 4 d. 8 fanciullo?
(futuro
scalpellatore)
1426, 1428-
35
4 SI
Chele di Stefano s. 12
(ruolo)
s. 13 scalpellatore 1425-26,
1427-28
4 SI
Francesco di Giovanni s. 17 d. 8
(ruolo)
s. 18 d. 2 muratore 1421-26 8 non torna mai
più a lavorare
Giovanni di Giusto
Fondato da Settignano
s. 12 d. 6
(ruolo)
s. 12 d. 10 scalpellatore 1419-20,
1422-23,
1425-26,
1430-35
12 SI
Giovanni di Naldino
Giotto da Settignano
s. 12 d. 4
(ruolo)
s. 12 d. 7 scalpellatore 1417-35 23 SI
Giuliano di Nanni da
Settignano
s. 14 d. 8
(ruolo)
s. 15 scalpellatore 1417-36 6 SI
Giusto di Checco
Guardi da Varlungo
s. 16 d. 2
(ruolo)
s. 16 d. 10 scalpellatore e
muratore
1417-35 25 SI
Giusto di Domenico di
Falcione da Settignano
s. 12 d. 2
(ruolo)
s. 12 d. 8 scalpellatore 1419-26,
1431
13 SI
Giusto di Pace da
Settignano
s. 12 d. 11
(ruolo)
s. 13 scalpellatore 1425-26,
1427-28,
1431-32
8 SI
Jacopo di Antonio di
Tegna
s. 14
(ruolo)
s. 14 d. 7 scalpellatore 1421, 1425-
26, 1430,
1432, 1434
4 SI
Leonardo di Jacopo
Piottola da Firenze‡
s. 13 s. 13 d. 2 scalpellatore 1418-21,
1425-26
4 SI, ma solo
inverno 1426-
27
Marchionne di
Pasquino§
s. 14 s. 14 d. 8 scalpellatore 1422, 1426-
35
15 SI
Nardo di Ciullo s. 14 d. 4
(ruolo)
s. 14 d. 8 scalpellatore 1425-28 7 SI
Nencio di Mechero
Buongianni
s. 12¶ s. 12 maestro 1425-26,
1427, 1430,
1433-35
5 SI
Niccolò di Antonio
Ninna
s. 8 d. 2
(ruolo)
s. 8 d. 8 fanciullo?
(futuro
scalpellatore)
1420, 1422,
1425-26,
1427
8 SI
* (Biagio di Segna, Salario apr-mag 1426) Probabile errore di trascrizione del notaio: il salario dovrebbe attestarsi sui s. 13
d. 6.
† (Cenni di Domenico di Giusto, Salario inverno 1425-26) Condotta invernale non documentata.
‡ (Leonardo di Jacopo Piottola) Condotto il 25 dicembre 1425.
§ (Marchionne di Pasquino) Condotto il 28 febbraio 1426.
¶ (Nencio di Mechero Buongianni, Salario inverno 1425-26) Il salario è quello dell’estate 1425. Condotta invernale non
documentata.
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Tabella E continua
Lavorante
Salario
inverno
1425-26
(ruolo)
Salario
apr-mag
1426
Qualifica (reale
o dedotta)
Periodi di
rapporto
con l’Opera
Totale
presenze
nei ruoli
Ripresa
del lavoro
Noè di Piero da
Settignano
s. 13 d. 4
(ruolo)
s. 14 d. 2 scalpellatore 1417-34 24 SI
Papi di Piero* s. 13 d. 2
(ruolo)
s. 13 d. 6 scalpellatore 1419-22,
1425-26,
1432-33
7 SI
Piero di Fancello da
Settignano†
s. 10 s. 10 d. 6 scalpellatore 1426, 1427-
35
14 SI
Piero di Guardino da
Fiesole
s. 15
(ruolo)
s. 15 d. 4 scalpellatore 1417-34 26 SI
Renzo di Stefano da
Settignano
s. 13 d. 4
(ruolo)
s. 14 d. 2 scalpellatore 1417-35 25 SI
Salvatore di Piero ?‡ s. 17 d. 8 muratore 1420, 1426 0 non torna mai
più a lavorare
Vanni di Stefano da
Settignano
s. 13 d. 6
(ruolo)
s. 14 d. 2 scalpellatore 1417-35 23 SI
Vieri di Guido da
Settignano
s. 14 d. 3
(ruolo)
s. 15 d. 2 scalpellatore 1417-35 29 SI
* (Papi di Piero) Nell’elenco dei rimossi è erroneamente indicato come Papi diMeo,mentre nell’elenco dei salari la dicitura
è corretta.
† (Piero di Fancello) Condotto il 25 gennaio 1426.
‡ (Salvatore di Piero, Salario inverno 1425-26) Condotto il 21 marzo 1426, ma il salario non è indicato.
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Tabella F. Le modifiche al numero di lavoranti negli anni 1430-1433
Legenda
O = lavoranti all’Opera
T = lavoranti a Trassinaia
E = lavoranti in entrambe le sedi (i lavoranti qui computati non sono conteggiati negli altri due gruppi)
N. Data Deliberazione
Variazione numero
di lavoranti Totale lavoranti Fonte
- - Ruolo 20
(estate 1430)
- 82
(50 O, 31 T, 1 E)
O0202001.125g
1 1430 apr-set diverse +7
(4 O, 3 T)
89
(54 O, 34 T, 1 E)
diverse
2 1430 set 18 Ruolo 21
(inverno 1430-1431)
-20*
(2 O, 22 T)
69
(56 O, 12 T, 1 E)
O0202001.130va
3 1430 dic 12 cassazione di maestri -37
(24 O, 13 T)
32
(32 O)
O0202001.134g
4 1431 apr 26 Ruolo 22
(estate 1431)
+41*
(20 O, 20 T, 1 E)
73
(52 O, 20 T, 1 E)
O0202001.141b
5 1431 giu 15 cassazione di
scalpellatori che
lavorano in basso
-34
(34 O)
39
(18 O, 20 T, 1 E)
O0202001.143vc
6 1431 ott 30 Ruolo 23
(inverno 1431-1432)
+13*
(24 O, ma -11 T)
52
(42 O, 10 T)†
O0202001.150f
7 1432 apr 29
e mag 20 (T)
Ruolo 24
(estate 1432)
+35*
(12 O, 21 T, 2 E)
88
(55 O, 31 T, 2 E)
O0202001.159a
O0202001.160vd
8 1432 mag 10 cassazione di maestri -34
(34 O)
54
(21 O, 31 T, 2 E)
O0202001.160h
9 1432 mag-set diverse +19
(19 O)
73
(40 O, 31 T, 2 E)
diverse
10 1432 ott 31 Ruolo 25
(inverno 1432-1433)
-47*
(14 O, 31 T, 2 E)
26
(26 O)
O0202001.189vh
11 1433 apr 29 Ruolo 26
(estate 1433)
+29*
(25 O, 4 T)
55
(51 O, 4 T)
O0202001.197a
12 1433 giu 15 revisione del Ruolo 26 +4*
(4 O)
59
(59 O)‡
O0202001.199vf
* Valore dedotto dal rapporto fra il totale del ruolo e il totale precedente.
† Ai 9 lavoranti rimasti a Trassinaia si aggiunge quello precedentemente impiegato in entrambe le sedi.
‡ I 4 maestri prima impiegati a Trassinaia compaiono qui come lavoranti all’Opera.
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Tabella G. Il core group
In corsivo i maestri presenti in tutto il periodo 1417-1436
Nome Qualifica
Occorrenze
nei ruoli Periodo/i di lavoro
Range salariale
(dai ruoli)
Andrea di Capretta da
Settignano
scalpellatore
provveditore di
Trassinaia
20 1420, 1423-30 s. 11 d. 6 – s. 20
Andrea di Giusto da
Settignano
scalpellatore 24 1417-35 s. 13 d. 8 – s. 18
Antonio di Banco segatore di
legname
14 1427-36 s. 33 – s. 36*
Antonio di Berto da
Settignano
fabbro
scalpellatore
23 1417-34 s. 15 – s. 17
Antonio di Cambio da
Settignano
scalpellatore 19 1417-31 s. 14 d. 8 – s. 17 d. 6
Antonio di Filippo Aliosso scalpellatore
muratore
19 1418-31 s. 16 – s. 20
Antonio di Guido dai Servi scalpellatore 16 1418-28 s. 18 d. 2 – s. 20
Bartolo di Giovannello da
Firenze
scalpellatore
muratore
26 1419-31, 1433-36 s. 14 d. 2 – s. 20
Bastiano di Antonio di
Dolfo da Settignano
scalpellatore 20 1417-31 s. 13 d. 6 – s. 15 d. 6
Battista di Antonio capomaestro
scalpellatore
18 1417-36 s. 20 (più lo stipendio
da capomaestro)
Bertino di Giusto da
Settignano
scalpellatore
muratore
29 1417-36 s. 14 – s. 18
Bertino di Piero di
Vernagallo da Settignano
scalpellatore 18 1418-23, 1426,
1428-36
s. 10 d. 6 – s. 16 d. 6
Berto di Papale da
Settignano
scalpellatore 22 1420, 1422-36 s. 13 d. 6 – s. 16 d. 6
Betto di Giaggio da
Settignano
scalpellatore
muratore
16 1427-36 s. 15 – s. 18
Biagio di Segna scalpellatore 20 1417-31 s. 8 – s. 15 d. 6†
Biagio di Stefano di
Pergolato da Settignano
scalpellatore 19 1418-22, 1425-36 s. 8 d. 6 – s. 14
Cecchino di Giaggio da
Settignano
scalpellatore 21 1419-32 s. 5 – s. 16 d. 4‡
Checco di Andrea
Fraschetta da Settignano
scalpellatore 23 1417-22, 1425-36 s. 14 – s. 18
Checco di Meo di Cecchino
da Settignano
scalpellatore 18 1421-22, 1424-28,
1430-35
s. 13 – s. 15
Domenico di Giusto
Falcione da Settignano
scalpellatore 28 1417-36 s. 14 – s. 17 d. 8
Giaggio di Cecchino scalpellatore 22 1417-31 s. 13 – s. 17
Giovanni (o Nanni) di
Frosino Testa
fabbro
scalpellatore
pittore
19 1417-29, 1433 s. 13 d. 6 – s. 17 d. 6
* (Antonio di Banco, Range salariale) Il salario comprende il pagamento del suo socio, quasi mai nominato (si veda la
Tabella B).
† (Biagio di Segna, Range salariale) Il salario minimo è almeno una volta da manovale.
‡ (Cecchino di Giaggio da Settignano, Range salariale) Il salario minimo è da fanciullo.
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Tabella G continua
Nome Qualifica
Occorrenze
nei ruoli Periodo/i di lavoro
Range salariale
(dai ruoli)
Giovanni di Fancello scalpellatore 29 1418-36 s. 13 – s. 16 d. 6
Giovanni di Francesco
Cencio da Gangalandi
scalpellatore 24 1418-32 s. 14 d. 6 – s. 16 d. 8
Giovanni di Naldino Giotto
da Settignano
scalpellatore 23 1417-36 s. 11 d. 6 – s. 13 d. 6
Giusto di Checco Guardi da
Varlungo
scalpellatore
muratore
25 1417-18, 1422-36 s. 15 d. 8 – s. 18
Jacopo di Bonaiuto fabbro 8 1420, 1424-36 s. 15 d. 6 – s. 20
Jacopo di Niccolò di
Succhiello
scalpellatore 18 1419-33 s. 12 d. 6 – s. 19 d. 6
Jacopo di Sandro scalpellatore 30 1417-36 s. 15 d. 6 – s. 21
Maso di Jacopo di
Succhiello da Firenze
scalpellatore 16 1427-32, 1434-36 s. 3 d. 6 – s. 16*
Matteo di Domenico maestro 18 1418-31 s. 9 – s. 17
Meo di Naldino Tirato da
Settignano
scalpellatore 29 1417-36 s. 13 – s. 15
Nanni di Andrea da Prato muratore
legnaiolo
30 1417-36 s. 14 d. 6 – s. 20
Nanni di Berto Ferro scalpellatore 28 1418-36 s. 11 – s. 21 d. 8
Nanni di Ellero muratore
legnaiolo
30 1417-36 s. 18 – s. 20
Nencio di Salvatore scalpellatore 17 1418, 1420, 1421-27,
1429-32
s. 14 – s. 18
Niccolò di Jacopo di
Succhiello
scalpellatore 19 1419-30 s. 7 – s. 18†
Niccolò di Parente Massa
da Firenze
scalpellatore 29 1417-36 s. 16 d. 4 – s. 20
Noè di Piero da Settignano scalpellatore 24 1419-34 s. 12 – s. 15
Nofri di Marchisse da
Settignano
scalpellatore 28 1418-19, 1421-36 s. 13 – s. 17
Paolo di Stefano da
Settignano
scalpellatore 28 1418-36 s. 10 d. 6 – s. 15 d. 8
Perfetto di Giovanni da
Fiesole
scalpellatore
muratore
29 1417-36 s. 14 d. 4 – s. 20
Piero di Fancello da
Settignano
scalpellatore 14 1426-36 s. 11 d. 4 – s. 16
Piero di Guardino da
Fiesole
scalpellatore 26 1417-34 s. 12 d. 6 – s. 16
Pippo di Naldino da
Settignano
scalpellatore 27 1417-20, 1422-36 s. 17 – s. 20
Puccio di Bartolo da Fiesole scalpellatore 25 1417-35 s. 13 – s. 18
Renzo di Stefano da
Settignano
scalpellatore 25 1417-35 s. 12 d. 8 – s. 15 d. 6
* (Maso di Jacopo di Succhiello, Range salariale) Il salario minimo è da fanciullo.
† (Niccolò di Jacopo di Succhiello, Range salariale) Probabilmente il salario minimo è da fanciullo.
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Tabella G continua
Nome Qualifica
Occorrenze
nei ruoli Periodo/i di lavoro
Range salariale
(dai ruoli)
Romolo di Marchionne da
Settignano
scalpellatore
muratore
28 1417-36 s. 15 – s. 17 d. 6
Succhiello di Jacopo scalpellatore 18 1421-31 s. 12 d. 6 – s. 18 d. 8
Teo di Chele da Settignano scalpellatore
muratore
23 1417-35 s. 11 d. 6 – s. 17
Tommaso (o Tommè) di
Andrea da Settignano
scalpellatore 15 1417-31 s. 12 – s. 14
Vanni di Stefano da
Settignano
scalpellatore 23 1417-36 s. 12 – s. 15 d. 6
Ventura di Francesco da
Sant’Ambrogio
scalpellatore
muratore
29 1417-36 s. 16 – s. 19
Vieri di Guido da
Settignano
scalpellatore 29 1417-36 s. 14 –s. 17
Zanobi di Giusto da
Settignano
scalpellatore 12 1417-27, 1430-34 s. 12 – s. 17 d. 6
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Tabella H. La carriera di Cecchino di Giaggio da Settignano
Nella colonna Qualifiche, fra parentesi tonde compaiono quelle dedotte perché non dichiarate; ‘gruppo’ indica che la qualifica non è individuale
Fra parentesi quadre il compenso per una prestazione, distinto dal salario
Data Fonte Regesto Qualifica
Salario
[Compenso] Luogo di lavoro
Esito individuale
delle riduzioni
della forza lavoro
1419 giugno 9 O0201075.033c condotta individuale per l’estate 1419 (fanciullo) s. 3 d. 6 Opera
1419 ottobre 24 O0201076.023va ruolo dell’inverno 1419-1420 (fanciullo) s. 4 Opera
1420 aprile 12 O0201077.031vd Ruolo 01 (estate 1420) (fanciullo) s. 5 Opera
1420 giugno 20 O0201077.045vb rimozione di lavoranti inutili prima
dell’inizio della costruzione della cupola
(fanciullo?) - Opera mantenuto a lavorare
1421 marzo 11 O0201080.013vb salario di alcuni maestri per l’ultima
parte del semestre invernale
maestro gruppo s. 8 d. 6 Opera
1421 aprile 8 O0201078.024b Ruolo 02 (estate 1421) (maestro o fanciullo) s. 7 Opera
1421 giugno 6 O0201078.037va invio di scalpellatori a lavorare a
Trassinaia
scalpellatore gruppo - Trassinaia
1421 novembre 23 O0204009.015a pagamento per acconcimi al tetto del
carcere delle Stinche
(maestro o fanciullo) s. 6 carcere delle
Stinche
1421 dicembre 23 O0201079.092vc pagamento per acconcimi al tetto del
carcere delle Stinche
(maestro?) s. 8 d. 6 carcere delle
Stinche
1422 gennaio 19 O0201080.007a nomina individuale di maestro di
scalpello
scalpellatore - Opera
1422 aprile 21 O0201080.024va Ruolo 04 (estate 1422) maestro gruppo s. 9 d. 6 Opera
1422 settembre 18 O0201081.020a ordine ad alcuni maestri in Trassinaia di
ritornare a lavorare all’Opera
maestro gruppo - Trassinaia e
Opera
1422 ottobre 16 O0201081.024va Ruolo 05 (inverno 1422-1423) maestro gruppo s. 9 Opera
1423 aprile 23 O0201082.011b Ruolo 06 (estate 1423) maestro gruppo s. 11 Opera
1423 novembre 6 O0201083.009ve Ruolo 07 (inverno 1423-1424) maestro gruppo s. 10 s. 1 Opera
1424 aprile 13 O0201084.014b Ruolo 08 (estate 1424) maestro gruppo s. 12 d. 6 Opera
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Tabella H continua
Data Fonte Regesto Qualifica
Salario
[Compenso] Luogo di lavoro
Esito individuale
delle riduzioni
della forza lavoro
1424 dicembre 2 O0201085.004a Ruolo 09 (inverno 1424-1425) maestro gruppo s. 11 Opera
1424 dicembre 14 O0201085.007va aumento di salario individuale - s. 11 d. 6 Opera
1425 aprile 20 O0201086.012va Ruolo 10 (estate 1425) maestro gruppo s. 13 Opera
1425 novembre 21 O0202001.014a Ruolo 11 (inverno 1425-1426) maestro gruppo s. 12 Opera
1426 aprile 29 O0202001.030a Ruolo 12 (estate 1426) maestro gruppo s. 13 d. 2 Opera
1426 ottobre 25 O0202001.044g Ruolo 13 (inverno 1426-1427) maestro gruppo s. 12 Opera
1427 gennaio 31 O0204012.035vb pagamento a maestri e manovali per
lavori al coro e altre opere
maestro gruppo s. 12 coro del duomo
1427 aprile 4 O0202001.055d Ruolo 14 (estate 1427) maestro gruppo s. 14 d. 6 Opera
1427 ottobre 20 O0202001.069vn Ruolo 15 (inverno 1427-1428) maestro gruppo s. 14 Opera
1428 maggio 12 O0202001.082vc Ruolo 16 (estate 1428) maestro gruppo s. 15 d. 6 Opera
1428 novembre 23 O0202001.094va Ruolo 17 (inverno 1427-1428) maestro gruppo s. 14 Opera
1429 aprile 15 O0202001.104ve Ruolo 18 (estate 1429) maestro gruppo s. 16 d. 4 Opera
1429 ottobre 15 O0202001.114vc Ruolo 19 (inverno 1429-1430) maestro gruppo s. 15 Opera
1430 settembre 13 O0202001.129ve condotta individuale di scalpellatore scalpellatore - Opera
1430 novembre 29 O0202001.133vh salario di alcuni maestri maestro gruppo s. 15 Opera
1431 aprile 26 O0202001.141b Ruolo 22 (estate 1431) maestro gruppo s. 15 d. 6 Opera
1431 maggio 12 O0204013.016c pagamento individuale di lavori a
Castellina
- [l. 1 s. 17 d. 1] Castellina
1431 maggio 12 O0204013.017a rimborso spese fatte durante la missione
a Castellina
maestro - Castellina
1431 ottobre 30 O0202001.150f Ruolo 23 (estate 1431-1432) maestro gruppo s. 13 d. 6 Opera
1432 aprile 29 O0202001.159a Ruolo 24 (estate 1432) maestro gruppo s. 15 d. 6 Opera
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Tabella H continua
Data Fonte Regesto Qualifica
Salario
[Compenso] Luogo di lavoro
Esito individuale
delle riduzioni
della forza lavoro
1432 maggio 10 O0202001.160h rimozione di tutti i maestri e rinnovo
della condotta per alcuni
maestro gruppo - Opera mantenuto a lavorare
1432 ottobre 31 O0202001.189vh Ruolo 25 (inverno 1432-1433) - - - rimosso in precedenza
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Tabella I. La carriera di Perfetto di Giovanni da Fiesole
Data Fonte Regesto Qualifica Salario
Luogo di
lavoro
1417 apr 10 O0201070.015vd salario di maestri e
manovali per l’estate 1417
maestro gruppo s. 20 Opera
1418 feb 10 O0201072.018vg salario di maestri e
manovali per l’inverno
1417-1418
maestro gruppo s. 20 Opera
1418 apr 7* O0201072.041f liberazione di catturato,
termine di pagamento e
relativa fideiussione
scalpellatore - -
1418 apr 20 O0201073.006a salario di maestri e
manovali per l’estate 1418
maestro gruppo s. 20 Opera
1418 set 6 O0201074.018vb permesso individuale per
andare a lavorare fuori fino
a tutto marzo 1419, con
penale di 100 lire
- - Opera
1418 ott 22 O0201074.024va salario di maestri e
manovali per l’inverno
1418-1419
maestro gruppo s. 20 Opera
1419 apr 29 O0201075.024a salario di maestri e
manovali per l’estate 1418
maestro gruppo s. 20 Opera
1419 ott 7* O0201076.017vl permesso individuale per
andare a lavorare fuori
maestro - per Adovardo
Acciaioli
1419 ott 24 O0201076.023va salario di maestri e
manovali per l’inverno
1419-1420
maestro gruppo s. 20 Opera
1420 feb 13 O0204008.067d pagamenti per spese
diverse
maestro di
murare
- Opera
1420 apr 12 O0201077.031vd Ruolo 01
(estate 1420)
maestro gruppo s. 20 Opera
1420 giu 28 O0201077.045vb rimozione di lavoranti
inutili prima dell’inizio
della costruzione della
cupola
maestro gruppo - Opera
1421 apr 8 O0201078.024b Ruolo 02
(estate 1421)
maestro gruppo s. 20 Opera
1421 ott 27 O0201079.035vb Ruolo 03
(inverno 1421-1422)
maestro gruppo s. 20 Opera
1422 apr 21 O0201080.024va Ruolo 04
(estate 1422)
maestro gruppo s. 20 Opera
1422 ott 16 O0201081.024va Ruolo 05
(inverno 1422-1423)
maestro gruppo s. 20 Opera
1423 apr 23 O0201082.011b Ruolo 06
(estate 1423)
maestro gruppo s. 20 Opera
1423 nov 6 O0201083.009ve Ruolo 07
(inverno 1423-1424)
maestro gruppo s. 20 Opera
1423 nov 8 O0204011.014vb salari dei maestri di casa
con riduzione salariale per
tutti gli altri maestri
maestro di casa s. 20 Opera
1424 apr 13 O0201084.014b Ruolo 08
(estate 1424)
maestro gruppo s. 20 Opera
* (1418 apr 7) e (1419 ott 7) Documenti rilevati per l’indicazione della qualifica.
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Tabella I continua
Data Fonte Regesto Qualifica Salario
Luogo di
lavoro
1424 dic 2 O0201085.004a Ruolo 09
(inverno 1424-1425)
maestro gruppo s. 20 Opera
1425 apr 20 O0201086.012va Ruolo 10
(estate 1425)
maestro gruppo s. 20 Opera
1425 nov 23 O0202001.017va conferma di salari ad
alcuni maestri
maestro gruppo s. 20 Opera
1425 nov 23 O0204011.030vb salario di maestri per
l’inverno 1425-1426 (fuori
ruolo)
maestro gruppo s. 20 Opera
1426 apr 29 O0202001.030a Ruolo 12
(estate 1426)
maestro gruppo s. 20 Opera
1426 ott 25 O0202001.044g Ruolo 13
(inverno 1426-1427)
maestro gruppo s. 20 Opera
1427 apr 4 O0202001.055d Ruolo 14
(estate 1427)
maestro gruppo s. 20 Opera
1427 ott 20 O0202001.069vn Ruolo 15
(inverno 1427-1428)
maestro gruppo s. 20 Opera
1428 mag 12 O0202001.082vc Ruolo 16
(estate 1428)
maestro gruppo s. 20 Opera
1428 nov 23 O0202001.094va Ruolo 17
(inverno 1428-1429)
maestro gruppo s. 20 Opera
1429 apr 15 O0202001.104ve Ruolo 18
(estate 1429)
maestro gruppo s. 20 Opera
1429 ott 15 O0202001.114vc Ruolo 19
(inverno 1429-1430)
maestro gruppo s. 20 Opera
1430 apr 08 O0202001.125g Ruolo 20
(estate 1430)
maestro gruppo s. 20 Opera
1430 set 18 O0202001.130va Ruolo 21
(inverno 1430-1431)
maestro gruppo s. 17 Opera
1431 apr 26 O0202001.141b Ruolo 22
(estate 1431)
maestro gruppo s. 17 Opera
1431 ott 30 O0202001.150f Ruolo 23
(inverno 1431-1432)
maestro gruppo s. 15 Opera
1432 apr 29 O0202001.159a Ruolo 24
(inverno 1432)
maestro gruppo s. 17 Opera
1432 mag 10 O0202001.160h rimozione di tutti i maestri
e rinnovo della condotta
per alcuni
maestro gruppo - Opera
1432 ott 31 O0202001.189vh Ruolo 25
(inverno 1432-1433)
maestro gruppo s. 15 Opera
1433 apr 29 O0202001.197a Ruolo 26
(estate 1433)
maestro gruppo s. 16 d. 6 Opera
1433 giu 15 O0202001.199vf Ruolo 26
(revisione) (estate 1433)
maestro gruppo s. 16 d. 6 Opera
1433 nov 26 O0202001.207vf Ruolo 27
(inverno 1433-1434)
maestro gruppo s. 15 Opera
1434 apr 13 O0202001.214a Ruolo 28
(estate 1434)
maestro gruppo s. 15 d. 7 Opera
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Tabella I continua
Data Fonte Regesto Qualifica Salario
Luogo di
lavoro
1434 apr 13 O0202001.213vb divieto a maestri
di lavorare senza
autorizzazione e condotta
di maestri
maestro gruppo - Opera
1434 dic 15 O0202001.224va Ruolo 29
(inverno 1434-1435)
maestro gruppo s. 14 d. 4 Opera
1435 nov 15 O0202001.243f Ruolo 30
(inverno 1435-1436)
maestro gruppo s. 15 Opera
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Tabella L. I maestri-conduttori
In corsivo i maestri appartenenti al core group
Nome Qualifica Materiali condotti Anni Condotte
Antonio di Bartolo
Scatocchio da Fiesole
scalpellatore pietre di macigno 1432, 1434-35 poche
Antonio di Berto da
Settignano
scalpellatore
fabbro
pietre di macigno 1420-21 2 sole
Bastiano di Antonio di Dolfo
da Settignano
scalpellatore marmo 1421 1 sola
Bertino di Piero di
Vernagallo da Settignano
scalpellatore marmo bianco
concio
1418, 1420-35 frequenti
Biagio di Mone di Ricco da
Fiesole
maestro pietre di macigno 1434 1 sola
Biagio di Stefano di
Pergolato da Settignano
scalpellatore pietre di macigno
marmo nero
1432-33, 1436 poche
Checco di Andrea
Fraschetta da Settignano
scalpellatore marmo bianco 1426-35 relativamente
frequenti
Checco di Marchisse (o
Marco) da Settignano
scalpellatore marmo bianco
marmo nero
1417, 1420, 1422,
1424, 1433-35
relativamente
frequenti
Checco di Meo di Cecchino
da Settignano
scalpellatore marmo bianco 1433-35 poche
Domenico di Giusto
Falcione da Settignano
scalpellatore marmo bianco
pietre di macigno
altre pietre
1420-21, 1428-29,
1435
poche
Giovanni di Antonio di
Giusto da Settignano
scalpellatore marmo 1435-36 poche
Giovanni di Francesco
Cencio da Gangalandi
scalpellatore concio 1425 1 sola
Jacopo di Domenico Borra
da Settignano
scalpellatore marmo bianco
marmo nero
1417-18, 1420,
1427, 1429, 1431,
1433
relativamente
frequenti
Jacopo di Sandro scalpellatore legname 1423-24, 1427-31,
1433
frequenti
Meo di Cecchino da
Settignano
scalpellatore marmo bianco
pietre di macigno
1417-18, 1420-23,
1425-26, 1428-33
frequenti
Nanni di Benozzo da
Settignano
maestro marmo bianco
pietre di macigno
1417-18, 1421,
1423-26
frequenti
Piero di Bartolomeo di
Baccello da Santa Maria a
Settignano
scalpellatore marmo rosso
marmo nero
1418-19, 1424-26,
1429-32
frequenti
Piero di Bertino da
Settignano
scalpellatore pietre di macigno
marmo
1434, 1436 poche
Romolo di Marchionne da
Settignano
scalpellatore
muratore
marmo nero 1417-18, 1435 poche
Tommaso (o Tommè) di
Andrea da Settignano
scalpellatore marmo nero
marmo rosso
1423-24, 1427-30 relativamente
frequenti
Vanni di Stefano da
Settignano
scalpellatore pietre di macigno
marmo nero
1435-36 poche
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Tabella M. La carriera e le condotte di Bertino di Piero di Vernagallo
Data Fonte Regesto Qualifica Salario
Luogo di
lavoro
Materiale
condotto Soci Quantità Importo
Luogo
interessato
dalla condotta
1418 apr 20 O0201073.006a salario di maestri e altri lavoranti
(ruolo)
maestro
gruppo
s. 16 d. 6 Opera
1418 apr 23 O0201073.007va salario di maestriper l’inverno
passato
maestro
gruppo
s. 15 Opera
1418 apr 26 O0201073.016ve salario di maestri per l’inverno
passato
maestro
gruppo
s. 15 Opera
1418 set 23 O0201074.020c ordine al capitano di Pisa di far
restituire denaro a Bertino
(lavorante
dell’Opera)
lapidi di marmo
(acquistate ma
non vendibili)
Pisa
1418 ott 22 O0201074.024va salario di maestri, manovali e
fanciulli (ruolo)
maestro
gruppo
s. 15 Opera
1418 nov 16 O0201074.043a pagamento a scalpellatori per
lavori al palazzo dei Signori
scalpellatore s. 15 palazzo dei
Signori
1419 apr 29 O0201075.024a salario di maestri, manovali e
fanciulli (ruolo)
maestro
gruppo
s. 16 d. 6 Opera
1419 ott 24 O0201076.023va salario di maestri e altri lavoranti
(ruolo)
maestro
gruppo
s. 15 Opera
1420 apr 12 O0201077.031vd Ruolo 01 (estate 1420) maestro
gruppo
s. 16 d. 6 Opera
1420 giu 28 O0201077.045vb rimozione di scalpellatori prima
dell’avvio dei lavori della cupola
maestro
gruppo
- Opera
(mantenuto
a lavorare)
1420 nov 13 O0204008.092d prestito per condotta marmo bianco Checco di
Andrea
Fraschetta
- f. 100 Carrara
1421 gen 14 O0201078.064b pagamento di parte di condotta marmo bianco Checco di
Andrea
Fraschetta
- f. 200 -
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Tabella M continua
Data Fonte Regesto Qualifica Salario
Luogo di
lavoro
Materiale
condotto Soci Quantità Importo
Luogo
interessato
dalla condotta
1421 gen 23 O0201078.004vc lettera ai Canigiani banchieri
perché paghino gli scafaioli per
una condotta, per indisponibilità
economica dei conduttori
marmo Checco di
Andrea
Fraschetta
- f. 100 Pisa
1421 apr 26 O0201078.027vd pagamento di una somma a
conduttori che hanno perso il
carico in mare
marmo Checco di
Andrea
Fraschetta
- f. 100 Pisa
1421 ott 2 O0201079.073ve pagamento anticipato di parte di
condotta
marmo bianco Checco di
Andrea
Fraschetta
- f. 80
1421 ott 2 O0201079.073vf pagamento anticipato per condotta
(vedi atto seguente)
marmo bianco Checco di
Andrea
Fraschetta
f. 20
1421 ott 3 O0201079.086e fideiussione per anticipo sulla
condotta (vedi atto precedente)
marmo bianco Checco di
Andrea
Fraschetta
f. 20 Signa, porto
1421 nov 26 O0201079.045b lettera ai Dieci di Pisa per favorire
una condotta
marmo (Bastiano
di Antonio
di Dolfo)
Pisa
1422 gen 14 O0201080.063a autorizzazione al camarlingo
a pagare parte di condotta di
marmo per la cornice della cupola
maggiore
marmo bianco Checco di
Andrea
Fraschetta
l. 200
1422 gen 19 O0201080.063b autorizzazione al camarlingo a
pagare parte di condotta di marmo
(da fare) per la cornice della cupola
maggiore
marmo bianco Checco di
Andrea
Fraschetta
l. 300
1422 feb 6 O0201080.010ve minaccia di incarcerazione in caso
di mancata consegna di marmo
entro 15 giorni
marmo bianco Checco di
Andrea
Fraschetta
1422 mar 13 O0201080.067c pagamento destinato a scafaioli,
per parte di condotta di marmo
marmo bianco Checco di
Andrea
Fraschetta
l. 200
1422 apr 21 O0201080.024va Ruolo 04 (estate 1422) maestro
gruppo
s. 16 d. 6 Opera
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Tabella M continua
Data Fonte Regesto Qualifica Salario
Luogo di
lavoro
Materiale
condotto Soci Quantità Importo
Luogo
interessato
dalla condotta
1422 apr 29 O0201080.028b dichiarazione su parziale idoneità
del marmo condotto e tara sul
prezzo
marmo bianco Checco di
Andrea
Fraschetta
1422 apr 29 O0201080.028c restituzione lapidi in eccesso a
conduttori
marmo Checco di
Andrea
Fraschetta
1422 apr 29 O0201080.028va addebito a conduttori di metà dei
costi per un inviato a sollecitare la
condotta
marmo bianco Checco di
Andrea
Fraschetta
Carrara e Pisa
1422 mag 20 O0201080.032c revoca di tara sul prezzo del
marmo condotto (v. sopra)
marmo bianco Checco di
Andrea
Fraschetta
1422 lug 7 O0201081.066a pagamento di parte di condotta di
marmo
marmo bianco Checco di
Andrea
Fraschetta
l. 151 s. 16
d. 4
1422 ott 16 O0201081.024va Ruolo 05 (inverno 1422-1423) maestro
gruppo
s. 15 Opera
1423 apr 23 O0201082.011b Ruolo 06 (estate 1423) maestro
gruppo
s. 16 Trassinaia
1423 giu 18 O0201082.022a riduzione di tara su marmo
condotto (v. sopra)
marmo bianco Checco di
Andrea
Fraschetta
1423 giu 18 O0201082.022b concessione di regresso per
trasporto non effettuato
marmo f. 20 Signa, porto
1423 nov 6 O0201083.009ve Ruolo 07 (inverno 1423-1424) maestro
gruppo
s. 14 d. 8 Trassinaia
1424 mar 28 O0201084.011b commissione al provveditore di
allogare marmo bianco per le
creste della cupola
marmo bianco Nanni di
Benozzo
1,5 milioni l. 7 s. 10 al
migliaio
1424 mar 28 O0201084.044vd anticipo di pagamento di condotta
di marmo bianco per creste della
cupola (v. atto seguente)
marmo bianco Nanni di
Benozzo
f. 100
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Tabella M continua
Data Fonte Regesto Qualifica Salario
Luogo di
lavoro
Materiale
condotto Soci Quantità Importo
Luogo
interessato
dalla condotta
1424 mar 30 O0201084.030va condotta di marmo bianco e
anticipo di pagamento
marmo bianco Nanni di
Benozzo
1,5 milioni l. 7 s. 10 al
migliaio
f. 200
(prestito)
Carrara, Pisa
1424 apr 7 O0201084.031a allogagione di conduttori a
carradori per trasporto di marmo
bianco
marmo bianco Nanni di
Benozzo
s. 13 d. 2 al
migliaio
Signa, porto
1424 mag 5 O0201084.031b allogagione di conduttori a
scafaioli per trasporto di marmo
bianco
marmo bianco Nanni di
Benozzo
s. 34 al
migliaio
da Pisa a Signa,
porto
1425 giu 6 O0201086.073c fideiussione per condotta di
marmo bianco
scalpellatore marmo bianco Nanni di
Benozzo
1,5 milioni l. 7 s. 10 al
migliaio
f. 200
(prestito)
Carrara
1425 giu 8 O0201086.021vb ordine al provveditore di cancellare
crediti di conduttori, non esistenti
marmo bianco Checco di
Andrea
Fraschetta
l. 8
1425 giu 8 O0201086.050va anticipo di pagamento di parte di
condotta di marmo
scalpellatore marmo bianco f. 50 (su
200)
Carrara
1425 ott 12 O0204009.111h resto di pagamento (prestito) per
una condotta
marmo bianco f. 50 (su
200)
1426 feb 14 O0204012.009va pagamento di parte di condotta maestro concio Meo di
Cecchino
l. 100 Lastra
1426 mar 12 O0202001.023va termine a conduttore per
estrarre da Opera marmo bianco
inaccettabile
marmo bianco
1426 mar 12 O0202001.023vc invio di maestro (Checco di Andrea
Fraschetta) a Pisa a segnare
marmo idoneo e divieto di portare
quello inidoneo
marmo Pisa
1426 mar 26 O0202001.026vc
O0204011.034e
ordine a capomaestro, maestro
(Checco di Andrea Fraschetta) e
conduttore (Bertino) di andare a
segnare marmo buono
marmo bianco Pisa, Avenza,
Pietrasanta,
Carrara
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Tabella M continua
Data Fonte Regesto Qualifica Salario
Luogo di
lavoro
Materiale
condotto Soci Quantità Importo
Luogo
interessato
dalla condotta
1426 apr 29 O0202001.030a Ruolo 12 (estate 1426) maestro
gruppo
s. 15
1426 mag 17 O0202001.033e addebito a conduttore delle spese
di viaggio per segnare il marmo (v.
sopra)
marmo bianco l. 36 s. 9 d.
4
Pisa, Avenza
1426 lug 11 O0202001.036vc lettera a provveditori Pisa per
condotta, precettazione conduttore
e citazione notaio testamenti
marmo bianco Pisa
1426 lug 11 O0204012.018vh parte di pagamento per condotta di
concio alla Lastra
concio l. 50 Lastra
1426 lug 28 O0202001.171va termine di sgombro e multa a
conduttore per marmo bianco
rifiutato dal capomaestro
marmo bianco l. 100
(multa)
1426 ott 2 O0202001.041vd richiamo a provveditore e notaio
per far rispettare condotta
marmo
1427 feb 28 O0202001.052va pagamento di lavori a due
scalpellatori
scalpellatore Lastra diversi, al
pezzo
1427 dic 23 O0204012.065vm pagamento a Ciuffagni per figura
(condotta da Bertino)
marmo (figura)
1428 gen 8 O0204012.067va pagamento per condotta di
Lorenzo di Pellegrino da Carrara
(condotta di Bertino)
marmo bianco libbre
58.100
(2.100 a
carrettata)
l. 67 s. 7 d.
3
Pisa e Avenza
1428 mar 19 O0202001.080e ordine a provveditore di rivalutare
trasporto di marmo, avvenuto per
terra anziché per mare
marmo bianco Checco di
Andrea
Fraschetta
l. 4 s. 18 d.
6
Pisa
1428 apr 13 O0204012.072vd pagamento a carradore per
trasporto di marmo bianco
(condotta di Bertino)
marmo bianco libbre
3.150
l. 14 s. 3 d.
6 (l. 4 s. 10
al migliaio)
Pisa
1428 apr 13 O0204012.072ve pagamento a carradore per
trasporto di marmo bianco
(condotta di Bertino)
marmo bianco libbre
3.080
l. 13 s. 17 d.
2 (l. 4 s. 10
al migliaio)
Pisa
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Tabella M continua
Data Fonte Regesto Qualifica Salario
Luogo di
lavoro
Materiale
condotto Soci Quantità Importo
Luogo
interessato
dalla condotta
1428 apr 13 O0204012.072vg pagamento a carradore per
trasporto di marmo bianco
(condotta di Bertino)
marmo bianco libbre
2.662
l. 11 s. 19 d.
5 (l. 4 s. 10
al migliaio)
Pisa
1428 apr 13 O0204012.073a pagamento a carradore per
trasporto di marmo bianco
(condotta di Bertino)
marmo bianco libbre
3.152
l. 14 s. 3 d.
6 (l. 4 s. 10
al migliaio)
Pisa
1428 apr 13 O0204012.073b pagamento a carradore per
trasporto di marmo bianco
(condotta di Bertino)
marmo bianco libbre
2.900
l. 13 s. 1 (l.
4 s. 10 al
migliaio)
Pisa
1428 apr 13 O0204012.073c pagamento a carradore per
trasporto di marmo bianco
(condotta di Bertino)
marmo bianco libbre
1.792
l. 12 s. 9 d.
3 (l. 4 s. 10
al migliaio)
Pisa
1428 apr 13 O0204012.073g pagamento a carradore per
trasporto di marmo bianco
(condotta di Bertino)
marmo bianco libbre
2.852
l. 12 s. 16 d.
6 (l. 4 s. 10
al migliaio)
Pisa
1428 giu 19 O0204012.082vg pagamento a conduttore per
carradori di marmo
marmo bianco l. 50 Signa
1428 ago 8 O0204012.086ve pagamento di trasporto di marmo
per la scultura diCiuffagni
(condotta di Bertino)
marmo bianco f. 80 Carrara
1428 ott 5 O0204012.089a pagamento a carradore per
trasporto di marmo bianco
(condotta di Bertino)
marmo bianco libbre
7.660
l. 37 s. 7 d.
7 (l. 4 s. 10
al migliaio)
Pisa
1428 ott 5 O0204012.089c pagamento a carradore per
trasporto di marmo bianco
(condotta di Bertino)
marmo bianco libbre
7.904
l. 35 s. 11
(l. 4 s. 10 al
migliaio)
Pisa
1428 ott 5 O0204012.089va pagamento a carradore per
trasporto di marmo bianco
(condotta di Bertino)
marmo bianco libbre
3.104
l. 13 s. 19
(l. 4 s. 10 al
migliaio)
Pisa
1428 ott 12 O0202001.092vd tara su pezzi di marmo bianco
rifiutati da consoli e operai
marmo bianco
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Tabella M continua
Data Fonte Regesto Qualifica Salario
Luogo di
lavoro
Materiale
condotto Soci Quantità Importo
Luogo
interessato
dalla condotta
1429 mar 12 O0204012.101h pagamento a scalpellatore (Meo
di Naldino) inviato a Carara, Pisa
e Avenza per rilevare quantità
marmo giacente (condotta di
Bertino e Checco)
marmo Checco di
Andrea
Fraschetta
Pisa, Avenza
1429 apr 15 O0202001.104ve Ruolo 18 (estate 1429) maestro
gruppo
s. 15
1429 giu 16 O0204012.108g pagamento a conduttori per
scafaioli
marmo bianco l. 412
1429 ott 15 O0202001.114vc Ruolo 19 (inverno 1429-1430) maestro
gruppo
s. 14 d. 6
1430 gen 21 O0204012.122c pagamento di parte dicondotta marmo l. 50
1430 feb 22 O0202001.122vm prezzo per marmo per figura del
Ciuffagni e trattenuta contro
la restituzione di un modano di
papiro
marmo f. 30 l. 2 f. 3
(trattenuta)
1430 feb 27 O0204012.127a resto di pagamento per marmo per
figura del Ciuffagni
marmo f. 13 l. 2 s. 1.
d. 6
1430 apr 8 O0202001.125g Ruolo 20 (estate 1430) maestro
gruppo
s. 15
1430 apr 21 O0202001.126vh ordine di risolvere la vertenza
sui modani dati a Bertino per
sgrossatura
1430 giu 16 O0202001.128vf risarcimento Ciuffagni per modani
perduti
marmo
1430 set 18 O0202001.130va Ruolo 21 (inverno 1430-1431) maestro
gruppo
s. 14 d. 6
1431 apr 26 O0202001.141b Ruolo 22 (estate 1431) maestro
gruppo
s. 14 d. 6
1431 giu 15 O0202001.143vc cassazione di alcuni maestri e
riconferma altri
maestro
gruppo
(confermato)
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Tabella M continua
Data Fonte Regesto Qualifica Salario
Luogo di
lavoro
Materiale
condotto Soci Quantità Importo
Luogo
interessato
dalla condotta
1431 ott 30 O0202001.150f Ruolo 23 (inverno 1431-1432) maestro
gruppo
s. 12
1432 apr 29 O0202001.159a Ruolo 24 (estate 1432) maestro
gruppo
s. 12
1432 dic 09 O0202001.192vb ingiunzione a conduttore di pagare
trasporto via scafo
marmo
1433 apr 29 O0202001.197a Ruolo 26 (estate 1433) maestro
gruppo
s. 11 d. 6
1433 mag 28 O0204004.022b pagamento a conduttori per andare
a Carrara
marmo «e chom-
pangni»
f. 6 Carrara
1433 giu 15 O0202001.199vf aggiornamento del Ruolo 26
(estate 1433)
maestro
gruppo
s. 11 d. 6
1433 giu 22 O0202001.201e balia provveditore e capomaestro
per allogare marmo
marmo 250.000 l. 7 s. 10 al
migliaio
1433 nov 26 O0202001.207vf Ruolo 27 (inverno 1433-1434) maestro
gruppo
s. 10 d. 8
1434 feb 11 O0202001.210va ordine di cattura per mancata
condotta
marmo
1434 feb 13 O0202001.210vh liberazione condizionata marmo
1434 feb 19 O0204013.070vh pagamento a inviato a Carrara per
far arrivare marmo, a spese dei
conduttori
marmo Checco di
Andrea
Fraschetta
(salario di 8
giorni)
Carrara
1434 apr 13 O0202001.214a Ruolo 28 (estate 1434) maestro
gruppo
s. 11 d. 4
1434 mag 12 O0204013.075vd pagamento a conduttore per
viaggio di capomaestro e un altro a
pagare barcaioli
marmo bianco l. 30 s. 5 Pisa
1434 mag 15 O0204013.075vi pagamento anticipato per condotta
marmo e viaggio a Carrara a
realizzare 8 angoli per il piano
della lanterna
marmo bianco «e
conpangni»
l. 4 Carrara
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Tabella M continua
Data Fonte Regesto Qualifica Salario
Luogo di
lavoro
Materiale
condotto Soci Quantità Importo
Luogo
interessato
dalla condotta
1434 dic 15 O0202001.224va Ruolo 29 (inverno 1434-1435) maestro
gruppo
s. 10 d. 6
1435 gen 31 O0801001.106vf conto di conduttori marmo
1435 apr 8 O0204013.095e pagamento a conduttori per i
carradori
marmo l. 10 Signa
1435 apr 22 O0204013.096b pagamento per parte di condotta Carrara marmo l. 10 Carrara
1435 nov 15 O0202001.243f Ruolo 30 (inverno 1435-1436) maestro
gruppo
s. 11 d. 6
1435 dic 30 O0202001.246g divieto di gravare di conduttori per
mancata consegna, causa guerra di
Lucca
marmo
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